ACTA REINICIO
No MS-MC-041-2025

CONTRATO NO.	MS-MC-041-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SACHICA
NIT	800.019.846-1
CONTRATISTA	R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
NIT	901267589-0
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
CEDULA No	1.049.619.184 DE TUNJA
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMNISTRATIVA AL CONTRATO NO MS -LP-001-2025 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DISPERSAS DENTRO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SACHICA -BOYACA.
VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE SEISCIENTOS PESOS ($39.120.600) M/CTE.
VALOR ADICIONAL	N/A
FECHA DE CONTRATO	01 AGOSTO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	28 DE ENERO DEL 2026

Entre los suscritos a saber, **HECTOR DAVID AMADO SIERRA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.056.482.015 expedida en SÁCHICA, en su calidad de **ALCALDE** del municipio de SÁCHICA, posesionado en el juzgado promiscuo municipal de Sáchica con fecha de 19 de diciembre del año 2023, en uso de sus facultades y funciones conferidas por la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, y de conformidad con las prescripciones dispuestas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del Municipio de SÁCHICA, con Nit 800.019.846-1, quien para los efectos del presente contrato se denomina el **MUNICIPIO o CONTRATANTE,** por una parte y por otra, R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S con nit 901267589-0 representante legal DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ identificado con cedula de ciudadanía No 1.049.619.184 DE TUNJA, en condición de CONTRATISTA, para suscribir la presente acta de reinicio del contrato de la referencia, considerando: 1.) Que, las razones que dieron origen a la suspensión al contrato No MS-MC-041-2025 de interventoría técnica, financiera y administrativa al contrato N° MS -LP-001-2025 cuyo objeto INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMNISTRATIVA AL CONTRATO NO MS -LP-001-2025 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DISPERSAS DENTRO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SACHICA -BOYACA, fueron superadas, por ello se procede a continuar con la ejecución del objeto contractual.

En consecuencia, de lo anterior, el contratista se compromete a reiniciar las actividades en cumplimiento al objeto contractual, de acuerdo con el contenido de la presente acta.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA: Reiniciar la ejecución del contrato No MS-MC-041-2025 de interventoría técnica, financiera y administrativa al contrato N° MS -LP-001-2025 cuyo objeto INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMNISTRATIVA AL CONTRATO NO MS -LP-001-2025 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DISPERSAS DENTRO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SACHICA -BOYACA a partir de la fecha.

CLAUSULA SEGUNDO: Con ocasión al presente reinicio el contratista deberá realizar lo correspondiente a la debida actualización de las garantías del proceso.

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
Secretario De Oficina De Planeación Y Obras Publicas

R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
RL Daniel Alberto Torres Ortiz
Cc 1.049.619.184 De Tunja