# ANEXO 08:

# BITACORAS DE OBRA

CIV:11002907
CIV:11003577
CIV:11003637
CIV:11003641
CIV:11003796
CIV:11003901
CIV:11004038
CIV:11005556
CIV:11014957 (11006787)

CIV: 11003641 Santa Rita

# CONSORCIO SUBA MT
## Contrato N° 10-3-2024

Objeto: Ejecutar a precios unitarios las activi-dades para la construcción de la malla vial, local e intermedio y espacio publico (Grupo 1) en la localidad de Suba en la ciudad de Bogota D.C

Barrio Santa Rita

1 CIV 11003641 Santa Rita · CLL.138A entre Cra 155 y Cra 157
2 CIV 11002907 San pedro CRA.150A entre CL.138 y DG 138F

Contratista: Consorcio Suba MT
COP-1013-2024

Interventoria: Consorcio Malla Vial Suba
contrato 085-2021

fondo de desarrollo local de Suba
Apoyo a la Supervisión

CIV: 11002907


provenientes de excavación.





Jueves, 27 de noviembre de 2025
Personal: Residente de obra, Inspeda de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza demolicion y excavación manual de andenes.





Viernes, 28 de noviembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst residente ambiental, topografo, 2oficiales, 5ayudantes, 1boal operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza demolicion y excavación manual de andenes. Se inicia construcción de cajas domiciliarias.





Sabado, 29 de noviembre de 2025.
Personal: Residente de obra, Inspeda de obra, residente sst, residente ambiental, topografo, 2oficiales, 5ayudantes, 1boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza demolicion y excavación manual de andenes. Se realiza demolicion y construcción de cajas de inyeccion de domiciliarias.




Diciembre 01 Lunes 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal operario maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Excavacion manual de andenes, demolicion de placas de concreto, llenos y compactacion de sub base reciclada, sereco y niveles de compactacion de calzada orden y aseo en el tramo.




Martes 02 de Diciembre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se Realiza instalacion de formaleta, se realiza Fundida de 17 m³ de concreto, se continua con excavacion manual en andenes, se realizan llenos de B-200, se realiza construccion de cajas de inspeccion.








Miercoles 03 de Diciembre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal operario maquinaria.
Clima Seco toda la Jornada
Actividades: Se Realiza instalacion de formaleta, se realiza fundida de 15 m³ de concreto en via, se continua con excavacion manual de andenes, se realiza

CV 1002907


construccion de cajas de inspeccion, se dejan areas intervenidas en completo orden y aseo.









Jueves 04 de Diciembre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada
Actividad: Se continua con excavacion manual de andenes se Realiza construccion de cajas de inspeccion, se dejan areas de intervencion en completo orden y aseo.




Viernes 05 de Diciembre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada
Actividad: Se continua con excavacion manual, se realiza demolicion de andenes, se dejan areas de intervencion en completo orden y aseo.




Sabado 06 de Diciembre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de Obra, Residente SST, Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes 1 boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.

Actividades: Se continuan con excavacion manual en andenes se realizan llenos de B-200 Nivelacion y compactacion se dejan areas de intervencion en completo orden y aseo.

Residente de Obra.

Jose Chacon inspector Interventoria

Interventor

Martes 09 de Diciembre 2025.
Personal: Residente de Obra, Inpector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Excavacion manual en andenes, demolicion de andenes llenos de B-200 Nivelacion y compactacion, llenos de sub-base reciclada Nivelacion y compactacion, sereo de via, se dejan areas en completo orden y aseo.

Residente de Obra.

Jose Chacon inspector Interventoria

Interventor

Miercoles 10 de Diciembre 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se continua con demolicion de andenes, se realiza llenos de B-200 Nivelacion y compactacion, instalacion de formaleta e instalacion de malla electrosoldada para andenes se realiza fundida de 8m³ de concreto en andenes, Nivelacion y compactacion en calzada orden y aseo en el tramo

Residente de Obra.

Jose Chacon inspector Interventoria

Interventor

CW 11007907

Jueves 11 de Diciembre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST, Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se realiza construccion en cajas de inspeccion, se instalan Sumideros en cauill izquierdo y derecho, Nivelacion y compactacion en via, se toman densidades en via instalacion de formaleta, se realiza calzada para fundida

Residente de Obra

Jose Chacon Inspector Ambiental

Intervention

Viernes 12 de Diciembre 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal operario maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se continua con elaboracion de cajas de inspeccion, Nivelacion de patol, Se realiza fundida de 7m³ llenos de subbase Reciclada en andenes, se dejan areas de intervencion en completo orden y aseo

Residente de obra

Intervention

Jose Chacon Inspector Ambiental

Sabado 13 de Diciembre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 boal operario maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se continua con elaboracion de cajas de inspeccion, se realiza armada de parrillas e instalacion de formaleta pa fundida.

Residente de obra


Jose Chacon Inspector Ambiental

Intervention

## Domingo, 14 de Diciembre 2025

- Clima: Día soleado.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo Día Feriado.



Residente de obra.




## Lunes, 15 de Diciembre 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 4 Ayudantes de obra, 3 Oficiales de obra, 1 Boal, 1 Inspector de obra, 1 Topografo, 1 Operario maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de construcción de cajas de inspección. - Se realizan actividades de suministro y colocación de Concreto estampado en el area de calzada vial. - Se realizan actividades de compactación de SBG-PCA en area de andenes. - Se realizan actividades de instalacion de formaleta metalica para fundida de andenes.


Residente de obra.





## Martes, 16 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 4:00 P.M y 7:00 P.M.
- Personal en obra: 4 Ayudantes de obra, 3 Oficiales de obra, 1 Boal, 1 Inspector y 1 Operador de maquinaria.
- Actividades: Se realizan actividades de construcción de cajas de inspección. - Se realizan actividades de suministro e instalación de concreto estampado en calzada vial. - Se realizan actividades de instalación de malla electrosoldada de 4mm en area de andenes. - Se realizan actividades de Suministro y colocación de concreto estampado en area de andenes y Rampas.


CV: 1100 2907

- Se realizan actividades de Demolición de placas de concreto en anden.



Residente de obra


José Chacón
inspector interventoría



Intervención.

Miercoles, 17 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 4:00 P.M y 5:00 P.M. Lluvia Fuerte entre las 6:00 P.M y 7:00 P.M.
- Personal en obra: 4 Ayudantes de obra, 3 Oficiales de obra, 1 Boal, 1 Inspector de obra, 1 topografo, 1 Operador maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de construcción de cajas de inspección. - Se realizan actividades de nivelación y compactación de la Sub Rasante area calzada vial. - Se realizan actividades de demolición de Placas en concreto existentes, area de andenes. - Se realizan actividadeode figurado y fijacion de acero de refuerzo Parrillas de losas de concreto. - Se realizan actividades de fijacionde formaleta para fundida de concreto.



Residente de obra.

José Chacón
inspector interventoría



Intervención

Jueves, 18 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 5:00 P.M y 6:00 P.M Lluvia Fuerte entre las 8:00 P.M y 9:00 P.M. Lluvia Fuerte entre las 10:00 P.M y 11:00 P.M.
- Personal en obra: 4 Ayudantes de obra, 3 Oficiales de obra, 1 Boal, 1 Inspector, 1 topografo, 1 Operario maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de construcción de cajas de inspección. - Se realizan actividades de excavacion manual para la conformacion de la estructura de andenes. - Se realizan actividades de suministro y colocación de Concreto estampado en area de Calzada vial.

- Se realizan actividades de figurado y fijacion de acero de refuerzo para la conformacion de parrillas de cabeza de concreto. - Se realizan actividades de instalación de formaleta metalica para fundida.

Residente de obra. Jose Alvaro Inspector Interventoria. Interventoria.

## Viernes, 19 de Diciembre de 2025.

Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST, Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes 1 Boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se continua con Excavacion manual de andenes, demolicion de placas de concreto de andenes Se realiza fundida de concreto en via, se da por culminada la via, se dejan areas de intervencion en completo orden y aseo.

Residente de obra. Jose Alvaro Inspector Interventoria. Interventoria.

## Sabado 20 de Diciembre 2025

Personal Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes 1 Boal, operario maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se continua con Excavacion manual de andenes, llenos de material y compactacion, se realiza demolicion de andenes. Se dejan areas y zonas de intervencion en completo orden. y aseo.

Residente de obra. Jose Alvaro Inspector Interventoria. Interventoria.

CW 11002907

Lunes, 22 de Diciembre 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de Obra, Residente SST Residente ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes 1 Boal, operario maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Se Realiza excavacion manual de anden. Se Realiza llenos y compactacion con material de anden. Se Realiza demolicion de anden. Instalacion de formaleta para fundida. Se dejan tramos en completo orden y aseo.



Residente de Obra

Jose Chacon
Inspector interventoria



Interventoria.

Martes 23 de Diciembre 2025
Personal: Residente de Obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes 1 Boal, operario maquinaria.
Clima Seco toda la Jornada.
Actividades: Se continuan con Excavacion manual de anden, Se Realizan llenos con material, Nivelacion y compactacion, Se dejan areas en completo orden y aseo.



Residente de Obra.

Jose Chacon
Inspector interventoria



Interventoria.

Miercoles 24 de Diciembre 2025
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: No se Realizan trabajos en el frano



Residente de Obra



Interventoria

OV: 11002907
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: No Se Realizaron actividades en el tramo
Dia festivo

Residente de Obra

Jose Eduardo Inspector Interventoria

Interventor.

Viernes 26 de Diciembre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST
Residente ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes
1 Boal, operario
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se continua con excavacion manual de andenes
se realizan llenos y compactacion de materiales, se realizan
cajas de inspeccion, se realiza fundida de 8m³ de concreto
en andenes. Se dejan areas y zonas de intervencion en
completo orden y aseo.

Residente de Obra

Jose Eduardo Inspector Interventoria

Interventor.

Sabado 27 de Diciembre 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST
Residente ambiental, Topografo, 2 oficiales, 5 ayudantes
1 Boal, operario maquinaria
Clima: Seco toda la Jornada.
Actividades: Excavacion manual de andenes, llenos de
material y compactacion de andenes se continua con
elaboracion de cajas de inspeccion, Se realiza fundida
de 8m³ de concreto en andenes, se dejan area de
intervencion en completo orden y aseo.

Residente de Obra

Jose Eduardo Inspector Interventoria

Interventor.

CIV 1100 2907

Domingo 28 de Diciembre 2025


Clima. Seco toda la Jornada

Actividades: No se realizan actividades en el tramo Dia feriado.



Residente de Obra

Jose chacon inspector inspector




Intervencion.

Lunes 29 de Diciembre 2025

Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente Ambiental, Topografia, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 Boal, operario de maquinaria.


Clima: Seco toda la Jornada

Actividades: Se continua con excavacion manual de andenes, se Realizan llenos y compactacion de material en andenes, se realiza elaboracion de cajas de inspeccion, se instala formaleta para fundida, se dejan areas en completo orden y aseo.



Residente de Obra

Jose chacon inspector inspector



Intervencion

Martes 30 de Diciembre 2025

Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST Residente ambiental, Topografia, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 Boal, operario maquinaria.

Clima. Seco toda la Jornada.

Actividades. Se Realizan llenos y compactacion de material en andenes, elaboracion de cajas de inspeccion se Realiza fundida de 15 m³ de concreto en andenes



Residente de Obra.


Jose chacon inspector inspector



Intervencion

CIV 11002907


Miercoles 31 de Diciembre 2025
Clima. Seco toda la Jornada.
Actividades. No se Realizan actividades en el tramo.





Josechacon inspector interventoria




Jueves 01 de Enero 2026
Clima. Seco toda la Jornada.
Actividades; No se realizan actividade en el tramo
Dia feriado.





Josechacon inspector interventoria




Viernes 02 de Enero 2026
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST
Residente Ambiental, Topografia, 2 oficiales, 5 ayudantes
1 Boal, operario maquinaria.
Clima: Seco toda la Jornada
Actividades: Se Realizan llenal de material y compactacion en andenes, se instala formaleta para fundida, se dejan areas de intervencion en completo y pidan y otro.




Josechacon inspector interventoria




Sabado 03 de Enero 2026
Personal. Residente de obra, Inspector de obra, Residente SST
Residente Ambiental, Topografia, 2 oficiales, 5 ayudantes
1 Boal, operario maquinaria.
Clima. Seco toda la Jornada.
Actividades: Se Realizan adecuaciones de cajas de inspeccion, se instalan casillas de acueducto se dejan areas de intervencion en

# CONSORCIO SUBA MT

Contrato No. 1013 - 2024

OBJETO: Ejecutar a precios unitarios fijos las actividades para la construcción de la malla vial local e intermedia y espacio publico (Grupo 1) en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C y demas actividades que se detallan en el anexo técnico.

CIU 11003577: CRA. 148B entre CLL. 132D y CLL. 133 Barrio Lisboa.

INTERVENTORIA: CONSORCIO MALLA VIAL SUBA
CONTRATO 085 - 2025

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

Apoyo a la Supervisión
F. D. L. S.

2 C.C. 1100357?

Rene Torres

Consorcio Vial Suba

Interventoria

Zulay Salcedo.
Consorcio Suba MT.
Residente de Obra.



CIV 11003577

Martes, 21 octubre 2025
Personal: Inspector de obra, 2 ayudantes, Inspector SST
Clima: Seco
Actividades: Se realiza demolición y excavación manual de andenes para instalación de PMT. Se instalan los vallizos del cerramiento

Residente de obra

José Chacón
Inspector Interventor

Miércoles, 22 octubre 2025
Personal: Inspector de obra, 2 ayudantes, Inspector SST
Clima: Seco
Actividades: Se realiza demolición y excavación manual de andenes para instalación de PMT.

Residente de obra

José Chacón
Inspector Interventor

Jueves, 23 octubre 2025
Personal: Inspector de obra, 2 ayudantes, Inspector SST, Boal 1, operario de maquinaria 1.
Clima: Seco
Actividades: Se realiza demolición y excavación manual de andenes para instalación de PMT. Se realiza la instalación completa de la señalización del PMT. señalización vertical.

Residente de obra.

José Chacón
Inspector Interventor

F.D.L.S.

CIV 11003577

Nota: No se hace intervención en el CIV desde el 24 octubre 2025 hasta el viernes 14-noviembre 2025, dado que se estaba a la espera de la visita de ETB para la inspección de la camara existente, en el segmento vial. Una vez realizada la visita por los profesionales de ETB e Interventoria se procede a dar inicio a la intervención.

Residente obra — Residente Obra — Jose chacon inspector interventoria

- Viernes 14-11-2025.

Personal: 2 Inspectores Interventoria, Director Interventoria, Director obra. 3 Inspectores obra, Inspector ETB, topografo obra

Clima: Seco

Actividades: Inspección camara de ETB existente en el CIV 11003577. Reunion Contratista, Interventoria, ETB.

residente obra — Residente Obra. — Jose chacon inspector interventoria

- Martes 18 noviembre 2025

Personal: Inspector obra, Cadenero Interventoria, topografo Interventoria. Personal administración 1 oficial 2 ayudantes.

Clima: Seco

Actividades: Instalación de cerramiento. Se marcan niveles para excavación.

residente obra — Residente Obra — Jose chacon inspector interventoria — F.D.L.S

- Miercoles 19 noviembre 2025

Personal: Inspector obra, 1 ayudante, 2 oficiales, 1 Boal, 1 inspector topografia, 1 operario maquinaria / Clima: Seco

Actividades: Excavación mecanica y manual para via.

Residente Obra — residente obra — Jose chacon inspector interventoria

CIV 1100357

Jueves, 20 noviembre 2025

Personal: 1 ayudante, 2 oficiales, 1 boal, 1 inspector obra, 1 operario de maquinaria, Inspector SST

Clima: Seco de 7am a 2pm, lluvias de 2pm a 5pm

Actividades: Excavación mecánica y manual para vía.

Residente obra

Residente obra.

Jose chacon inspector interventoria

R. FDLS

Viernes, 21 noviembre 2025

Personal: 1 ayudante, 2 oficiales, 1 boal, 1 inspector de obra, 1 operario de maquinaria, inspector SST

clima: seco de 7am a 2pm, lluvias de 2pm a 5pm.

Actividades: Excavación mecanica y manual para vía y tubería, Demolición muros cámara ETB.

residente obra

Residente obra

Jose chacon inspector interventoria

Sabado, 22 noviembre 2025

Personal: 1 ayudante, 2 oficiales, 1 operario maquinaria, Inspector SST.

Clima: Seco

Actividades: Excavación mecanica, Demolición muros ETB, excavación manual al interior de la camara.

residente obra

Residente obra

Jose chacon inspector interventoria

R. FDLS

Lunes, 24 noviembre 2025

Personal: 1 ayudante, 2 oficiales, 1 operario maquinaria, Inspector SST, Inspector obra

clima: Seco de 7am a 2pm, lluvias de 2pm a 5pm.

Actividades: Se recibe Formaleta para entibado. Demolición muro en camara ETB.


residente obra

Residente obra


Jose chacon inspector interventoria

6 CC: 1100357?


Martes, 25 de noviembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente SST, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Se presentan lluvias de intensidad media entre la 1:00 pm y 2:30 pm.
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador.
Actividades: Se realiza demolición de placa de concreto de cámara de ETB.





Miercoles, 26 de noviembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente SST, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador.
Actividades: Se realiza excavación mecánica y manual para tubería. Se realiza instalación de entibado. Se realiza instalación de triturado, tubería 18" para red de aguas residuales.





Jueves, 27 de noviembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspecta de obra, residente SST, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador.
Actividades: Se realiza excavación mecanica para instalación de tubería de red aguas residuales. Se realiza instalación de tubería de 18", tubería y triturado.




Viernes, 28 de noviembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador.
Actividades: Se realiza excavación mecánica para instalación de red de aguas residuales. Se realiza instalación de tubería 18", tubería 8" y triturado





Sabado, 29 de noviembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco.
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador.
Actividades: Se realiza instalación de mamposteria para muros de camara de ETB.





Lunes, 01 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco.
Maquinaria: Retroexcavadora.
Actividades: Se realiza excavación mecanica para red de aguas residuales. Se realiza trasiego e instalación de triturado para tubería.




Martes, 02 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco
Maquinaria: Retroexcavadora.
Actividades: Se realiza excavacion manual para adecuaciones de domiciliarias. Se realiza trasiego y cargue de material de excavación.





Miercoles, 03 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Retroexcavadora
Actividades: Se realiza excavación manual para domiciliarias. Se realiza trasiego de material de excavación.





Jueves, 04 de diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Retroexcavadora.
Actividades: Se realiza excavacion manual, instalación de domiciliarias e instalacion de relleno. Se realiza trasiego de material de excavación.



Viernes, 05 de diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Retroexcavadora.
Actividades: Se realiza excavación mecanica para instalación de tubería. Se realiza instalación de relleno de tubería. Se presenta daño en red de acueducto por lo que se suspenden actividades despues de 4pm hasta poder solucionar el daño debido a condiciones inseguras y fuertes presiones.





Sabado, 06 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal operario de maquinaria
Clima: Seco
Actividades: Se realiza excavación mecánica para instalación de tubería de red de aguas residuales. Se realiza trasiego de material de excavación.




Martes, 08 de diciembre de 2025.
Personal Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Retroexcavadora
Actividades: Se realiza excavación mecanica para instalación de tubería de red de aguas residuales. Se realiza trasiego de material de excavación. Se realiza instalación de entibado y se realiza excavación manual para conexión de red de aguas residuales.


CIV: 1100307

← Pagina Anterior.














Miercoles, 10 de diciembre de 2023.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Retroexcavadora.
Actividades: Se realiza excavación mecanica para instalación de tubería de aguas residuales. Se realiza trasiego de material de excavación. Se realiza demolación de tubería y placa en concreto para conexión de red de aguas residuales.









Jueves, 11 de diciembre de 2023
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco.
Maquinaria: Retroexcavadora
Actividades: Se realiza instalacion de tubería 18", tritorado y resebo en red de aguas residuales.




Viernes, 12 de diciembre de 2023
Personal Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Retroexcavadora.
Actividades: Se realiza retiro de entibado. Se realiza excavación mecanica e instalacion de entibado para

pozo debido a que no fue posible realizar conexión a pozo existente sobre la calzada en la calle 133 debido a multiples cruces de redes y cámaras que imposibilitan dicha conexión. Se realiza trasiego de material de excavación.

Residente de obra. | José Chacón inspector interventor | Interventoría

Sabado, 13 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco
Maquinaria: Retroexcavadora
Actividades: Se realiza construcción de pozo de inspección de aguas y residuales.

Residente de obra. | José Chacón inspector interventor | Interventoría


Lunes, 15 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco
Maquinaria: Minicargador
Actividades: Se continua con construcción de pozo de inspección de aguas residuales

Residente de obra. | José Chacón inspector interventor | Interventoría


Martes, 16 de diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco.
Maquinaria: Minicargador

12 CU: 11003572


Actividades: Se realiza paneteo de pozo y trasiego de materiales sobrantes. Se realizan adecuaciones de pasos peatonales.




Miercoles, 17 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco
Maquinaria: Mini cargador
Actividades: Se realiza instalacion de relleno y geotextil junto a pozo. Se realiza retiro de entibado






Jueves, 18 de diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal
Clima: Seco.
Maquinaria:
Actividades: Se realiza perfilada manual de via y trasiego de material de excavacion.




Viernes, 19 de diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal.
Clima: Se presentan dia soleado
Actividades: Se realiza perfilada manual de via y trasiego de material de excavacion y adecuaciones de senderos peatonales.

← Pagina anterior.


Residente de obra.


Jose chacon inspector interventor



Interventoria.

Sabado, 20 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Inspector.
- Actividades: - Se realizan actividades de Pañete de Pozo de inspección - Se realizaron actividades de Orden y Aseo en el tramo.



Residente de obra


Interventoria



Jose chacon inspector interventor

Domingo, 21 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre 5:00 P.M y 7:00 P.M.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo. Día Feriado.



Residente de obra.


Interventoria



Jose chacon inspector interventor

Lunes, 22 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 6:00 P.M y 7:00 P.M.
- Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Inspector.
- Actividades: - Se realizan actividades de excavacion mecanica y perfilado de via. - Se realizan actividades de trasiego de material y relleno alrededor de Pozo de inspeccion.


Residente de Obra.


Interventoria


Jose chacon inspector interventor

14 CIV: 11003977

Martes 23 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Operador motoniveladora.
- Actividades: - Se realizan actividades de suministro e instalación de SBG C Reciclada alrededor de Pozo de inspección. Se Suministra, instala y compacta por capas.

Residente de obra. Interventoría. José chacón inspector interventor

Miercoles, 24 de Diciembre de 2025.

- Clima: Día soleado.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo.

Residente de Obra. Interventoría. José chacón inspector interventor

Jueves, 25 de Diciembre de 2025.

- Clima: Día soleado.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo.

Día Feriado.

Residente de obra. Interventoría. José chacón inspector interventor


Viernes, 26 de Diciembre de 2025.

- Clima: Día soleado.
- Actividades: - Se realizaron actividades de excavacion mecanica y manual, perfilado de via.
- Personal: 1 Operador maquinaria - 1 Ayudante, 1 inspector.

Residente de Obra. Interventoría. José chacón inspector interventor


Sabado, 27 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 1 Operador de maquinaria, 1 Ayudante. 1 Oficial 1 Inspector.
- Actividades: Se realizaron actividades de nivelación de excavacion y perfilada de via. - Se realiza trasiego de material rajon y excavación.





Domingo, 28 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo. Día Feriado




Lunes, 29 de Diciembre de 2025


- Clima: Día soleado
- Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 inspector.
- Actividades: Se realizan actividades de nivelaco y Perfilada manual de via.




Martes 30 de Diaembre de 2025.


- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Inspector.
- Actividades: - Se realizan actividades de trasiego de

de material Rajon, se realizan actividades de nivelacion.





Miercoles, 31 de Diciembre de 2025

- Clima: Dia soleado.
- Personal en obra: 1 Boal. 1 Inspector.
- Actividades: - Se realizan actividades de orden y aseo en el tramo. - Se realizo trasiego de material.





Jueves, 01 de Enero de 2025

- Clima: Dia soleado.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo. Dia Feriado.





Viernes, 02 de Enero de 2025

- Clima: Dia soleado
- Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Operador maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de percilada de via y se inicia nivelacion de rajon reciclado.




Sabado, 03 de Enero de 2026.

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 3:00 P.M a 5:00 P.M
  Lluvia Fuerte entre las 7:00 P.M a 8:00 P.M.
  Lluvia Fuerte entre las 11:00 P.M a 12:00 P.M.
- Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Operador, 1 Inspector.
- Actividades: se realizan actividades de perfilada de via y se continua con nivelacion de rajon reciclado.




Domingo, 04 de Enero de 2026.

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 2:00 P.M y 4:00 P.M.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo.
  Dia Feriado.



# CONSORCIO SUBA MT
# Contrato No. 1013- 2024.

Objeto: Ejecutar a precios unitarios las actividades para la construccion de la malla vial local e intermedia y espacio publico (Grupo 1) en la localidad de Suba en la ciudad de Bogota D.C.


CIU: 11003637.

Cra 150D entre CLL 134 y CLL 134A
Barrio LISBOA.


Interventoria: Consorcio Malla Vial Suba.
Contrato 085- 2025

R.
Apoyo a la Supervisión.
Fondo de Desarrollo Local de Suba


Jueves, 27 de noviembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 1 ayudante, 1 boal, operarios Vactor.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza lavado de red de aguas residuales y limpieza de pozos.




Viernes, 28 de noviembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 1 ayu 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realizan adecuaciones de senderos peatonales, señalización y jornada de orden y aseo.




Sabado, 29 de noviembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 1 ayudante, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realizan adecuaciones de senderos peatonales, señalizacion y jornada de orden y aseo de areas intervenidas.



8 CIV: 11003637

→ NOTA: En el CIV 11003637, por razones asociadas al desarrollo de la obra y a la secuencia de los procesos constructivos, se determinó la necesidad técnica de priorizar la terminación del frente CIV: 11003796 (TRAMO CRA. 150 D entre CLL. 132D y CLL. 133), previo a la ejecución de determinadas actividades programadas inicialmente en el CIV: 11003637.

Esta decisión obedece a que, para el movimiento e ingreso de materiales, especialmente concreto y elementos asociados, no es viable el acceso por la cuadra alterna (CLL. 134A), dado que dicha vía corresponde a un tramo peatonal con acceso vehicular restringido, conformado por superficie en adoquín, lo cual impide la circulación segura de vehículos pesados como Mixer y volquetas sin comprometer la integridad de la vía ni la seguridad del entorno.

En consecuencia, la operación logística del CIV: 11003637 depende directamente de la liberación y habilitación del frente CIV. 11003796, lo cual hace necesario ajustar la secuencia constructiva inicialmente prevista y reprogramar las actividades del CIV: 11003637, priorizando la culminación del frente adyacente.

La reprogramación realizada responde a un criterio técnico y operativo, orientado a garantizar condiciones adecuadas de acceso, cargue y descargue de materiales, evitar reprocesos y preservar la calidad y seguridad de la obra.

Residente de obra.

Jorge Lombana

CIV: 11003637

## Lunes, 15 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: 2 Ayudantes de obra, 2 Oficiales de obra 1 Boal, 1 topografo, 1 Inspector, 1 Operario de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de excavacion mecanica para traslado de pozo inical, instalación de placa fondo y construcción de pozo. - Se realizan actividades de excavación mecanica y manual para la conformacion de la red de aguas residuales. - Se realizan actividades de Suministro, y nivelación de material triturado para instalación de tubería que conforma la red sanitaria. - Se realizan actividades de instalación de tubería para la red sanitaria en 8" y 6".

Residente de obra — Interventoría — Jaime Gomboa

## Martes, 16 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 4:00 P.M y 7:00 P.M.
- Personal en obra: 2 Ayudantes de obra, 2 Oficiales de obra 1 Boal, 1 topografo, 1 inspector, 1 Operario de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de aplicación de pañete a pozo de inspeccion. - Se realizan actividades de excavación mecanica y manual para instalacion de triturado 3/4" en area correspondiente a la instalacion de red sanitaria de 8" y 6". - Se realiza suministro, nivelacion y compactacion de SBG-B200 para lleno de exc. red sanitaria 8" y 6".

Residente de obra. — Interventoría — Jaime Gomboa

## Miercoles, 17 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 4:00 P.M y 5:00 P.M.
  Lluvia Fuerte entre las 6:00 P.M y 7:00 P.M.

CIV: 11003637

Personal en obra: 2 Ayudantes de obra, 2 Oficiales de obra. 1 Boal, 1 Topografo, 1 Inspector, 1 Operario de maquinaria.

- Actividades: - Se realizan actividades de aplicación de parche a pozo de inspección. - Se realizan actividades de instalacion de triturado en red sanitaria de 8" y 6".
- Se realizan actividades de suministro, nivelacion y compactacion de SBG-B200 relleno para red sanitaria 8" y 6".

Residente de obra. Interventoria Jaime Jombza

## Jueves, 18 de Diciembre de 2025.

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 5:00 P.M y 6:00 P.M.
  Lluvia Fuerte entre las 8:00 P.M y 9:00 P.M.
  Lluvia Fuerte entre las 10:00 P.M y 11:00 P.M.
- Personal en obra: 1 Ayudante de obra, 1 Oficial de obra. 1 Boal, 1 Inspector, 1 Topografo, 1 Operario de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de excavación mecanica en material comun, para la conformacion de la estructura de la calzada vial.

Residente de obra. Interventoria Jaime Jombza

## Viernes, 19 de Diciembre de 2025

- Clima: Día Soleado.
- Personal en obra: 1 Ayudante de obra, 1 Oficial de obra. 1 Boal, 1 Inspector, 1 topografo, 1 Operador de maquinaria.
- Actividades: Se realizan actividades de excavacion mecanica en material comun y perfilacion de la calzada vial.

Residente de obra. Interventoria Jaime Jombza

Sabado, 20 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 1 Ayudante de obra, 1 Oficial de obra 1 Baal, 1 Inspector, 1 Topografo, 1 Operador de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de nivelacion y compactacion de SubRasante. - Se realizan actividades de Suministro, nivelación y compactación de Rajon Reciclado, para el mejoramiento de la SubRasante area calzada vial.

Residente de obra. Inspector Jaime Jambzn

Domingo, 21 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre 5:00 P.M y 7:00 P.M.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo. Día Feriado.

Residente de obra. Inspector Jaime Jambzn

Lunes, 22 de Diciembre de 2025

Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 baal, operarios de maquinaria

Clima: Seco.

Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador

Actividades: Se realiza instalacion y nivelacion de rajon reciclado y sello para el mejoramiento de la subrasante en area de calzada vial

Residente de obra. Inspector Jaime Jambzn

Martes, 23 de diciembre de 2025.

Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst,

topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima Seco
Maquinaria. Minicargador, Vibrocompactador.
Actividades: Se realiza instalacion de rajon reciclado y sello para el mejoramiento de la subrasante en area de calzada vial.

Residente de obra | Supervision | Jaime Jombon

Viernes. 26 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario maquinaria
Clima: Seco.
Maquinaria. Minicargador, vibrocompactador
Actividades: Se realiza instalacion, nivelacion y compactacion de subbase granular reciclada en area de calzada vial.

Residente de obra | Supervision | Jaime Jombon

Sabado, 27 de diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Dia soleado
Maquinaria: Minicargador, vibrocompactador.
Actividades: Se realiza nivelacion y compactacion de subbase granular reciclada en area de calzada vial.

Residente de obra | Supervision | Jaime Jombon

Domingo, 28 de diciembre 2025
Clima: Soleado
Actividades: No se realizan actividades, dia feriado.

CIV: 11003637

← Pagina Anterior

Residente de obra. Interventoría Jaime Jambrano

Lunes, 29 de diciembre 2025.

Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.

Clima: Soleado.

Maquinaria: Mini cargador, vibrocompactador.

Actividades: Se realiza corte, figurado y amarre de acero de refuerzo de placas. Se realiza nivelación de cargue de pozo. Se realiza instalación de formaleta para fundida de viga.

Residente de obra. Interventoría Jaime Jambrano

Martes, 30 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal: 1 Residente de obra, 1 Inspector, 1 Topografo, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Boal, 1 Operario de maquinaria.
- Actividades: Se realizo corte, figurado y amarre de acero de refuerzo de placas. - Se realizo nivelacion de cargue de pozo - Se realizaron actividades de suministro e instalación de concreto estampado.

Residente de obra Interventoría Jaime Jambrano

Miercoles, 31 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Actividades: No se realizaron trabajos en el frente.

Residente de obra. Interventoría Jaime Jambrano

CIV 11003641 Santa Rita

# CONSORCIO SUBA MT
## Contrato N° 10-3-2024

Objeto: Ejecutar a precios unitarios las actividades para la construcción de la malla vial, local e intermedia, y espacio público (Grupo 1) en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C

Barrio Santa Rita

1 CIV 11003641 Santa Rita · CLL 138A entre Cra 155 y Cra 157
2 CIV 11002907 San pedro CRA 150A entre CL 138 y DG 138F

Contratista: Consorcio Suba MT
COP-1013-2024

Interventoría: Consorcio Malla Vial Suba
contrato 085-2021

fondo de desarrollo local de Suba
Apoyo a la Supervisión

CIV: 11003641

- 1 Operador de maquinaria y 1 Inspector de obra

- Actividades: Se continua con actividades de excavación manual de andenes del costado occidental y oriental.
- Se realizaron actividades de suministro, nivelación y Compactación de Sub Base Granular B-200 en andenes.
- Se realizaron actividades de construcción cajas de inspección.

Residente de Obra. Interventoría. Jaime Gombar

Viernes 28 de Noviembre de 2025

- Clima: Lluvia fuerte entre las 7:00 A.M y 9:00 A.M.
- Personal. 1 Maestro de obra. 2 Ayudantes de obra, 3 Oficiales de obra, 1 Operador de maquinaria, 1 Inspector.
- Actividades: Se continua con actividades de excavaciones manuales en andenes del costado occidental y oriental.
- Se realizaron actividades de suministro, nivelación y compactación de Sub Base Granular B-200 Para el mejoramiento de la Sub Rasante en Andenes.

Residente de Obra. Interventoría. Jaime Gombar

Sabado 29 de Noviembre de 2025.

- Clima: Día Soleado.
- Personal: 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes de obra, 3 Oficiales de obra, 1 Operador de maquinaria. 1 Inspector de obra.
- Actividades: Se continua con actividades de excavacion manual para conformacion de la estructura de Andenes, Costado oriental.

Residente Obra. Interventoría. Jaime Gombar

CUI: 2400364 1

Domingo, 30 de Noviembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Actividades: Día Feriado, No se realizaron trabajos en el tramo.

Residente de obra. Supervisor. Intervención.

Lunes, 01 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal: 1 maestro de obra, 1 Oficial de obra, 3 Ayudantes de obra 1 Inspector de obra.
- Actividades: - Se realizaron actividades de excavacion manual en andenes, para la conformacion de estructura Costado Norte. - Se realizaron actividades de instalacion de Geotextil en area de andenes.

Residente de obra. Supervisor. Intervención.

Martes, 02 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte en la madrugada 1:00 A.M a 4:00 A.M.
- Personal: 1 maestro de obra, 1 Oficial de obra, 3 Ayudantes de obra, 1 Inspector de obra.
- Actividades: - Se realizaron actividades de excavacion manual de andenes al costado norte y costado sur, para la conformacion de la estructura. - Se realizaron actividades de instacion de Geotextil en las areas de andenes costado Norte y Costado Sur. - Se realizaron actividades de Suministro, nivelacion y compactacion de SBS- PEA Clase B en area de Andenes costado Norte y Sur.

Residente de obra. Supervisor. Intervención.

Miercoles, 03 de Diciembre de 2025

- Clima: Día Soleado.
- Personal en obra: 1 Maestro de obra, 1 Oficial de obra 3 Ayudantes de obra - 1 Inspector de obra.
- Actividades: - Se continua con excavacion manual de andenes para la conformacion de la estructura al costado Norte y Costado Sur. - Se realizaron actividades de instalación de Geotextil en area de andenes al costado Norte y Costado Sur - Se realizan actividades de Suministro, nivelacion y compactacion de SBS-PEA Clase B en area de Andenes costado Norte y Costado Sur.
  - Se realizaron actividades de construcción de cajas de Inspección, terminacion instalacion de marcos.
  - Se realizo laboratorio prueba de campo Determinacion de la Densidad y del contenido de Agua del suelo y del Suelo agregado en el terreno empleando Medidores Nucleares, en area de andenes costado Norte y costado Sur.

Residente de Obra. JAIME [illegible] INSPECTOR

Jueves, 04 de Diciembre de 2025

- Clima: Día Soleado.
- Personal en obra: 1 Maestro de obra, 1 Oficial de obra 3 Ayudantes de obra - 1 Inspector de obra.
- Actividades: - Se realizaron actividades de instalacion de Cajillos para medidor en andenes costado Norte y Sur.
  - Se realizaron actividades de Suministro y colocacion de concreto estampado en area de Andenes y Rampas Costado Sur del tramo.

Residente de Obra. JAIME [illegible] INSPECTOR

Civ: 11003641

Viernes, 05 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte en la madrugada 2:00 A.M a 5:00 A.M.
- Personal en obra: 1 Maestro en obra, 1 Oficial de obra 3 Ayudantes de obra - 1 Inspector de Obra.
- Actividades en obra: - Se realizan actividades de instalacion de cajillos de medidor en andenes costado Norte y Costado Sur. - Se realizaron actividades de Suministro y colocacion de concreto Estampado en area de andenes y rampas, costado Norte del tramo.

Residente de Obra. Jeimc Gombzn Interventor

Sabado 06 de Diciembre de 2025

- Clima: Día Soleado
- Personal en obra: 1 Maestro en obra, 1 Oficial de obra. 3 Ayudantes de obra - 1 Inspector de Obra.
- Actividades en obra: - Se realizaron actividades de Suministro y Colocacion de concreto estampado en area de andenes y rampas, costado Norte del tramo.

Residente de Obra. Jeimc Gombzn Interventor

Domingo, 07 de Diciembre de 2025.

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 2:00 P.M y 3:00 P.M.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo Día Feriado.

Residente de Obra. Jeimc Gombzn Interventor

CIV: 11003641

Lunes, 08 de Diciembre de 2025

- Clima: Día Soleado.
- Actividades: No se realizaron actividades en el tramo. Día Feriado.

Residente de Obra. Inspector

Martes, 09 de Diciembre de 2025

- Clima: Día Soleado.
- Personal en obra: 1 Maestro en obra, 1 Oficial de obra, 3 Ayudantes de obra - 1 Inspector de obra.
- Actividades: - Se realizaron actividades de Suministro, nivelación y compactación de SBG-B200 para el mejoramiento de la Sub Rasante, conformacion de Andenes y Rampas costado Norte y Sur. - Se realizaron actividades de Suministro, nivelación y compactacion de SBG-PCA, para la conformacion de Andenes y Rampas costado Norte y Sur. - Se realizaron actividades de instalacion de Geotextil al costado Norte y costado Sur. - Se realizaron actividades de instalacion de cajillas de medidor, en andenes al costado Norte y costado Sur.

Residente de obra. Inspector.

Miercoles, 10 de Diciembre de 2025

- Clima: Día Soleado.
- Personal en obra: 1 Maestro en obra, 1 Oficial de obra, 3 Ayudantes de obra - 1 Inspector de Obra.
- Actividades: Se realizaron actividades de suministro, nivelacion y compactacion de SBG-B200 para el mejoramiento de la Sub Rasante, conformacion de Andenes y Rampas.

CIU: 11003641

- Se realizaron actividades de Suministro, Nivelación y compactación de SBG PEA en area de andenes y Rampas. - Se realizan actividades de instalacion de Geotextil en area de Andenes y Rampas. - Se realizan actividades de construcción de cajas de inspeccion. - Se realizan actividades de instalacion de cajillas de medidor. - Se realizaron actividades de instalación de malla electrosoldada de 4 mm en area de andenes. - Se realizan actividades de instalación de formaleta en area de andenes y Rampas.

Residente de obra. Interventor.

Jueves, 11 de Diciembre de 2025

- Clima: Día Soleado.
- Personal en obra: 1 Maestro de obra 2 Ayudantes de obra 1 Oficial de obra - 1 Inspector de obra.
- Actividades: - Se realizan actividades de instalacion de malla electrosoldada 400 mm en andenes costado Norte y costado Sur. - Se realizan actividades de suministro y colocacion de concreto estampado en area de andenes y rampas, costado Norte y Costado Sur.

Residente de obra. Interventor

Viernes, 12 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: 1 Maestro de obra - 2 Ayudantes de obra 1 Oficial de obra - 1 Inspector de obra.
- Actividades: Se realizan actividades de construccion de cajas de inspección al costado norte y costado Sur area de andenes. - Se realizan actividades de

CIV: 11003641

Excavacion manual en material comun en area de andenes costado Norte y costado Sur.

Residente de obra. Interventor

Sabado, 13 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: - 1 Maestro de obra - 2 Ayudantes de obra - 1 Oficial de obra - 1 Inspector de obra.
- Actividades: - Se realizan actividades de excavación manual en material comun en area de andenes costado Norte y costado Sur.

Residente de obra. Interventor

Domingo, 14 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo. Día Feriado.

Residente de obra. Interventor

Lunes, 15 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Inspector.
- Actividades de obra: Se continua con excavacion manual de andenes y retiro de material de excavación. - Se realizan actividades de Arreglo y reparación de acometidas de Agua Potable.

Residente de Obra. Interventor

42

CIV: 11003641

Martes 16 de Diciembre

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 5:00 P.M y 8:00 P.M.

Actividad:

- Teniendo en cuenta la ppr presentada por la comunidad, CIV 11003641, de los predios 155-36 y 155-40, este contratu e interventoria se acercan al predio con acompañamiento topografico, para tomar niveles respecto a la via y concluyen lo siguiente:

1. El predio 155-36 cuenta con los siguientes niveles (via 1.418 puerta 1.398) lo que nos indica que esta a 2cm aprox del nivel de lavia teniendo en cuenta esto, se presenta la solucion de demoler y dejar el nivel 4cm respecto a la via, disminuyendo la pendiente existente, teniendo en cuenta que es un acceso peatonal mas no vehicular, ya que predio a fecha cuenta unicamente con una puerta peatonal.

2. El predio 155-40 cuenta con los siguientes niveles (1.432 1.380 puerta) lo que nos indica que esta a 5cm aprox del nivel de la via, se da como solución, demoler y dejar nivel aterminado de vivienda existen dejando una pendiente de 0.5 hacia lavia, la rampa queda con construccion normal teniendo en cuenta que el nivel aumenta.

3. Los predios 155-44, 155-48, 155-52 los niveles los predios cuenta con un nivel normal a la construccion de 15cm aprox de bordillo.

Asisten

Contratista,

Residente de obra.

Andres Molina R.

Andres Molina

Inspector de Obra

Giovanny Ospina

Topografo Contratista

Interventoria.

Jean Jambrano

Topografia

Hernán Cordero

Interventor

OV: 11003641

- Personal en obra: 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes 1 Inspector de obra.
- Actividades de obra: - Se continua con actividades de excavación manual de anden y retiro de material de excavación. - Se continua con arreglo y reparación de acometidas de agua potable. - Se realizan actividades de reparación de conexiones de bajantes.

Residente de obra. Jaime Jombzen INTERVENTOR

## Miercoles, 17 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 4:00 P.M y 5:00 P.M. Lluvia Fuerte entre las 6:00 P.M y 7:00 P.M.
- Personal en obra: - 2 Maestros de obra, 3 Ayudantes de obra, 6 Oficiales de obra, 1 Inspector, 1 Operario de maquinaria.
- Actividades de obra; - Se realizan actividades de excavación manual de anden y retiro de material de excavación. - Se realizan actividades de reparación de conexion de bajantes. - Se realizan actividades de suministro, nivelación y compactación de material de mejoramiento de subrasante SBG-8200.

Residente de obra. Jaime Jombzen INTERVENTOR

## Jueves, 18 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 5:00 P.M y 6:00 P.M, Lluvia Fuerte entre las 8:00 P.M y 9:00 P.M, Lluvia Fuerte entre las 10:00 P.M y 11:00 P.M.
- Personal en obra: 2 Maestros de obra, 3 Ayudantes de obra, 6 Oficiales de obra, 1 Inspector de obra, 1 Operario maquinaria,
- Actividades de obra: - Se realizan actividades de excavación manual para la conformación de la estructura de los anden, - Se realiza transporte y disposición final de material RCD

CIU: 11003641

a sitio autorizado. - Se realizan actividades de instalación de casilla para medidor. - Se realizan actividades de suministro, nivelación y compactación de material de mejoramiento de sub rasante SBS-B200. - Se realizan actividades de instalación de malla electrosoldada, 4.00 mm en area de andenes. - Se realizan actividades de instalacion de formaleta.

Residente de obra. Interventor.

Viernes, 19 de Diciembre de 2025.

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 2 Maestros, 4 Ayudantes, 6 Oficiales, 1 Inspector, 1 Operador de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de suministro y colocacion de concreto estampado en area de andenes. - Se realizan actividades de instalación de malla electrosoldada en area de andenes.

Residente de obra. Interventor.

Sabado, 20 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: 2 Maestros, 4 Ayudantes, 6 Oficiales, 1 Inspector, 1 operador de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de demolicion de andenes de los predios 155-36 y 155-40 a reconstruir segun lo pactado con interventoria en campo el pasado Martes 16/12/2025 - Se continua con actividades de terminación de cajas de inspeccion aplicacion de paretes. - Se realizan actividades de recoleccion de RCD, orden y aseo en el tramo.

CIV: 11003641

← Pagina anterior.

Residente de obra | Interventor | Jeime Jombazo

## Domingo, 21 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre 5:00 P.M y 7:00 P.M.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo. Dia Feriado.

Residente de obra. | Interventor | Jeime Jombazo

## Lunes, 22 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre 6:00 P.M y 7:00 P.M
- Personal en obra: 1 Maestro, 2 Ayudantes, 3 Oficiales 1 Inspector, 1 Operador de maquinaria.
- Actividades: - Se continua con demolicion de anden priorizados para reconstruccion. - Se realizan actividades de orden y aseo en el tramo.

Residente de obra | Interventor. | Jeime Jombazo

NOTA: El tramo vial se encuentra a la espera de reprogramación de concreto para ser instalado en los anden que se priorizaron para reconstrucción.

Residente de obra. | Interventor | Jeime Jombazo

# CONSORCIO SUBA MT

Contrato No. 1013-2024

OBJETO: Ejecutar a precios unitarios fijos las actividades para la construcción de la malla vial local e intermedia y espacio publico (Grupo 1) en la localidad de Suba en la ciudad de Bogota D.C y demas actividades que se detallan en el anexo técnico.

CIU 11003796: CRA 150 D entre CLL 132 D y CLL. 133 Barrio Lisboa.

INTERVENTORIA: CONSORCIO MALLA VIAL SUBA
CONTRATO 085-2025

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.

P/R
Apoyo a la Supervisión
F.D.L.S.

 CUV: 11003796.

Jueves, 27 de noviembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operarios de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador.
Actividades: Se realiza excavación mecanica para red de aguas residuales. Se realiza instalación de triturado, tubería 8", tubería 6", recebo para red de aguas residuales.

Residente obra. Interventoria. Jaime Jombon

Viernes, 28 de noviembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operarios de maquinaria
Clima: Seco
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador.
Actividades: Se realiza excavación mecánica para red de aguas residuales. Se realiza instalacion de triturado, tubería 8", tubería 6", recebo para red de aguas residuales. Se realiza traslado y cargue de material de excavación.


Residente obra. Interventoria Jaime Jombon

Sabado, 29 de noviembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operarios de maquinaria.
Clima: Seco
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador.
Actividades: Se realiza excavación mecanica para red de aguas residuales. Se realiza instalación de triturado, tubería 8", tubería 6", recebo para red de aguas residuales. Se realiza traslado y cargue de material de excavación.


Residente obra. Interventoria Jaime Jombon

CC: 1100379G


Jueves, 01 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador.
Actividades: Se realiza excavación mecanica y perfilada de vía. Se realiza trasiego de material de excavación.




Martes, 02 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operarios de maquinaria.
Clima: Seco
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador.
Actividades: Se realiza excavación mecánica y perfilada de vía. Se realiza trasiego de material de excavación.





Miercoles, 03 de diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operarios de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador.
Actividades: Retroexcavadora, minicargador, se realiza excavación Mecanica y perfilada de vía. Se realiza instalación de cama de arena en tubería de acueducto y gas natural. Se realiza instalacion de rajon.




8 CC: 11003796


Jueves, 04 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador
Actividades: Se realiza instalación de rejon y sello en vía.




Viernes, 05 de diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Se presentan lluvias de intensidad alta entre la 2:00 y 5:00 pm.
Maquinaria: Minicargador, vibrocompactador
Actividades: Se realiza nivelación y compactación de sello.




Sabado, 06 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza jornada de aseo y orden en areas intervenidas. Se realizan adecuaciones en pasos peatonales.




Martes, 09 de diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco.

Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador.
Actividades: Se realiza demolición y excavación manual para andenes. Se realizan acordicionamiento de puntos de acopio y pasos peatonales.

Residente de obra. Interventor.

Miercoles, 10 de diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operarios de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador.
Actividades: Se realiza acordicionamiento de puntos de acopio de materiales y pasos peatonales. Se realiza demolición y excavación manual para andenes.

Residente de obra. Interventor.

Jueves, 11 de diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operarios de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador.
Actividades: Se realiza retiro de material de excavación y nivelación de sello. Se realiza demolición y construcción de cajas de inspección domiciliarias.

Residente de obra. Interventor.

Viernes, 12 de diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operarios de maquinaria.
Clima: Seco.

CIV: 11003796

Maquinaria: Retroexcavadora, minicargador.
Actividades: Se realiza parcheo de cajas de inspección.
Se realiza instalación de Subbase granular recibida en vía. Se realiza mejoramiento de subrasante con B200 en andenes.

Residente de obra. | Inspector | Interventoría

Sabado, 13 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco
Maquinaria: Minicargador
Actividades: Se realiza instalación de geotextil, se suspende actividades por avería en minicargador que imposibilita el traslego de material para relleno de andenes.

Residente de obra | Inspector | Interventoría

Lunes, 15 de diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco
Maquinaria: Minicargador
Actividades: Se realiza instalación de geotextil y subbase granular recibida en en andenes. Se realiza toma de densidades. en vía.

Residente de obra | Inspector | Interventoría

Martes, 16 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 1 ayudante, 1 boal, operario de maquinaria.

CV: 1100379 6.

Clima: Seco
Actividades: Se realiza parete de cajas de inspección domiciliarias. Se realizan acondicionamientos de pasos peatonales.

Residente de obra. Interventoría.

Miercoles, 17 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre 4:00 P.M y 5:00 P.M.
  Lluvia Fuerte entre las 6:00 P.M y 7:00 P.M.
- Personal en obra: 3 Ayudantes de obra, 3 Oficiales de obra. 1 Inspector, 1 topografo, 2 Operarios de maquinaria.
- Actividades de obra: - Se realizan actividades de instalacion de Geotextil y SBG-PEA en area de andenes. - Se realizan actividades de terminación (Parete) cajas de inspección.

Residente de obra. Interventoría.

Jueves, 18 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 5:00 P.M y 6:00 P.M.
  Lluva Fuerte entre las 8:00 P.M y 9:00 P.M,
  Lluva Fuerte entre las 10:00 P.M y 11:00 P.M.
- Personal en obra: 5 Ayudantes de obra, 4 Oficiales de obra. 1 Boal, 1 Inspector, 1 Topografo, 2 operadores de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de compactacion y entrega a interventoria de la capa de SBG Reciclada en area de calzada vial. - Se realizan actividades de renivelacion de Pozo de inspección. - Se realizan actividades de instalacion de Placa cubierta de Pozo de inspección.

Residente de Obra. Interventoría

12 CIV: 110003796

## Viernes, 19 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 5 Ayudantes de obra, 4 Oficiales de obra. 1 Boal, 1 Inspector, 2 Operadores de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de suministro y colocación de concreto estampado en area de calzada vial. - Se realizan actividades de figurado y fijacion de acero de refuerzo y canastillas pasajuntas en calzada vial.

Residente de obra. Intervention. Jaime Jambers

## Sabado, 20 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: 5 ayudantes de obra, 4 oficiales de obra, 1 Boal, 1 inspector, 2 operadores de maquinaria.
  Actividades: Se realiza retiro de formaleta. Se realiza nivelación y compactación de subbase granular recibida en andenes. Se realiza jornada de orden y aseo de areas en intervención.

Residente de obra. Intervention. Jaime Jambers

## Domingo, 21 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre 5:00 P.M y 7:00 P.M.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo Día Feriado.

Residente de obra Intervention. Jaime Jambers

Lunes, 22 de Diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, residente sst, 1 topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Minicargador.
Actividades: Se realiza nivelación de subbase granular reciclada en andenes. Se realiza instalación de cajillas de acueducto. Se realizan cortes de dilataciones de placas. Se realiza instalación de formaleta para andenes.

Residente de obra — Interventoría. — Jaime Jambrano

Martes, 23 de Diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Minicargador.
Actividades: Se realiza nivelación de cajas de inspección domiciliarias. Se realiza instalación de cajillas de acueducto. Se realizan toma de densidades en andenes.

Residente de obra — Interventoría. — Jaime Jambrano

Viernes, 26 de diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Maquinaria: Minicargador.
Actividades: Se realiza instalación de formaleta para andenes. Se realiza fundida y estampado de andenes. Se realiza jornada de orden y aseo de áreas intervenidas.

Residente de obra — Interventoría. — Jaime Jambrano

14 CC: 1100379G

Sabado, 27 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco
Maquinaria: Mincargador
Actividades: Se realiza fundida y estampada de anden. Se realiza orden y aseo de areas intervenidas. Se realiza desmonte de formaleta.

Residente de obra | Interventoria | Jaime Lombana

Lunes, 29 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 1 ayudante, 1 boal.
Clima: Seco.
Actividades: Se realizan cortes de dilatadores de andenes.

Residente de obra | Interventoria | Jaime Lombana

Nota: Se da por terminadas las actividades de obra, inicia etapa de Aseo y remates para la entrega final a interventoria y Alcaldia.

Residente de obra. | Interventoria. | Jaime Lombana

# CONSORCIO SUBA MT

## Contrato No. 1013- 2024

OBJETO: Ejecutar a precios unitarios fijos las actividades para la construcción de la malla vial local e intermedia y espacio publico (Grupo 1) en la localidad de Suba en la ciudad de Bogota D.C y demds actividades que se detallan en el anexo tecnico.


CIV: 11003901: Carrera 150D entre Calle 132A y Calle 132D

INTERVENTORÍA: CONSORCIO MALLA VIAL SUBA.
Contrato 085-2025.


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.

Apoyo a la Supervisión


1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco
Actividades: Se realiza instalacion de geotextil y subbase granular reciclada PEA. para relleno de andenes.




Viernes, 28 de noviembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria,
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza instalacion y compactacion de subbase granular regulada PEA para relleno de andenes.




Sabado, 29 de noviembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza instalación de geotextil y subbase granular reciclada PEA para relleno de andenes.




lunes, 01 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco
Actividades: Se realizo toma de densidades en subbase granular reciclada. en donde se establece que cumple con

el grado de compactación. Se realiza demolición y excavación manual para domiciliarias.

Residente Obra — Jaime Gomboz — Interventoría

Martes, 02 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco
Actividades: Se realiza construcción de cajas de inspección domiciliarias. Se realiza instalación y nivelación de cajillas de acueducto. Se realiza nivelación de cajas de inspección de la empresa Enel. Se realiza instalación de formaleta.

Residente Obra — Jaime Gomboz — Interventoría

Miercoles, 03 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 3 oficial, 3 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco.
Actividades: Se realiza fundida y estampado de andenes en concreto. Se realiza orden y aseo de areas en intervenaón. Se notifica a predios con componente social de cuidados a tener durante la jornada para los andenes debido a que con el paso de transeuntes se puede afectar acabados y estampado, se deja previamente señalizado y abiertos los andenes con plastico con el fin de evitar daños en los mismos.

Residente de Obra — Jaime Gomboz — Interventoría

14 CIV: 11003901

Jueves, 04 de diciembre de 2025.
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente de obra, topografo, 1 oficial, 2ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria.
Clima: Seco
Actividades: Se realiza retiro de formaleta, se realiza jornada de orden y aseo de areas en intervención. Se presenta afectación en andenes frente a predio , las cuales son causadas por el paso de peatones y motatas en donde se evidencian pasos que superan cm de profundidad, se informa que estas afectaciones son externas al la jornada laboral y previamente se notifico las cuidados a tener en cuenta, por ende el contratista no se hace responsable de los malos manejos que se dan por parte de la comunidad ya que tambien estan subiendo motos a los andenes.

Residente de obra

Interventoría

Viernes, 05 de diciembre de 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, residente sst, topografo, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 boal, operario de maquinaria
Clima: Seco
Actividades: Se realiza jornada de orden y aseo de areas en intervención.
NOTA: - Se da por terminadas las actividades de obra, inicia etapa de Aseo y remates para la entrega final a interventoría y Alcaldia

Residente de obra.

Interventoría

# CONSORCIO SUBA MT

CONTRATO No. 1013 - 2024

**OBJETO**: Ejecutar a precios unitarios las actividades para la construcción de la malla vial local e intermedia, y espacio público (grupo 1) en la localidad de suba en la ciudad de Bogotá D.C.

**CIV**: 11004274 Calle 136C desde Carrera 158 y Carrera 158B Folios (3 - 50)

**CIV**: 11004209 Calle 136D entre carrera 157A y Carrera 158B Folios (51 - 120)

**CIV**: 11004038 Calle 137 entre Carrera 157 y carrera 158B Folios (121 - 200)

INTERVENTORIA: CONSORCIO MALLA VIAL SUBA.
CONTRATO 085 - 2025.

Fondo de Desarrollo Local de Suba
Apoyo a la Supervisión

180 CC: 1100403B

Viernes 28 de noviembre 2025
Personal: maestros 2, Ayudantes 4, Oficiales 6, Inspector de Obra 1
operario de maquinaria 1, Clima Despejado Seco

Se realiza fundición en anden, se realiza construcción de cajas de inspección, se continua rellenos y compactación de anden con Subbase modular y B-200, se instalan medidores y cajillas de acueducto

Residente de Obra [signature] Interventoría

Sabado 29 de noviembre 2025
Personal: maestro 2, ayudantes 4, Oficiales 6, Inspector de Obra 1
Operario de maquinaria Clima Despejado Seco

Se instala formaleta y se coloca malla electrosoldada, se continua rellenos y compactacion en anden con subbase modular y B-200, se instalan medidores y cajillas de acueducto

Residente de Obra [signature] Interventoría

Lunes 1 de Diciembre 2025

- Clima: Día Soleado
- Personal en obra: - 1 Maestro de obra - 2 Ayudantes de obra.
  - 5 Oficiales de obra. - 1 Inspector de obra.
  - 1 Operario de maquinaria
- Actividades: - Se realizan actividades de instalación de malla electrosoldada 4.0 mm en Andenes. - Se realizan actividades de instalación de formaleta metalica para el confinamiento del concreto a fundir. - Se realizaron actividades de Suministro, nivelación y compactación de SBG - B200 en

area de andenes - Se realizan actividades de instalacion de medidores e instalacion de casilla en polipropileno para medidor.

Residente de obra. Interventor.

Martes, 2 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte en la madrugada de 1:00 A.M a 3:00 A.M. y de 4:00 A.M a 5:00 A.M.
- Personal en obra: - 1 Maestro de obra. - 2 Ayudantes de obra. - 5 Oficiales de obra - 1 Inspector - 1 Operario de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de instalación de malla electrosoldada 4.00mm en Andenes. - Se realizan actividades de instalacion de formaleta metalica para el confinamiento del concreto a fundir. - Se realizan actividades de Suministro, nivelación y compactación de SBS-B200 mejoramiento de andenes. - Se realizan actividades de Suministro, nivelación y compactación de SBS-PEA en area de andenes. - Se realizan actividades de instalación de medidore e instalacion de casilla en polipropileno para medidor. - Se realizan actividades de Suministro y colocacion de concreto en Andenes y Rampas.

Residente de obra. Interventor.

Miercoles, 3 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: - 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes de obra 5 Oficiales de obra, 1 Operario de maquinaria, 1 Inspector.
- Actividades: - Se realizan actividades de instalación de malla electrosoldada 4.00mm en Andenes. - Se realizan actividades de instalacion de formaleta metalica para el confinamiento del concreto a fundir. - Se continua con actividades de nivelación y compactacion de SBS-B200 mejoramiento de

CIV: 11004038

Subrasante de andenes - Se realizan actividades de nivelación y compactación de SBS-PEA en andenes. - Se continua con actividades de instalación de cajillas en polipropileno para medidores.

Residente de obra. Interventoría

Jueves, 4 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal de obra: - 1 Maestro de obra - 2 Ayudantes de obra - 5 oficiales de obra - 1 Operario de maquinaria - 1 Inspector.
- Actividades: - Se realizan actividades de suministro y colocación de concreto estampado en area de andenes y Rampas. - Se realizan actividades de excavación manual en andenes y rampas, costado Norte y Sur.

Residente de obra. Interventoría.

Viernes, 5 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte en la madrugada de 2:00 A.M a 5:00 A.M. Lluvia Fuerte en la tarde de 3:00 P.M a 8:00 P.M.
- Personal de obra: - 1 Maestro de obra - 2 Ayudantes de obra. - 5 oficiales de obra - 1 Operario de maquinaria - 1 Inspector.
- Actividades: - Se realizan actividades de excavación manual en andenes y rampas, costado Norte y Sur.

Residente de obra. Interventoría

Sabado, 6 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.

- Personal en obra: - 1 Maestro de obra - 2 Ayudantes de obra - 5 Oficiales de obra - 1 Operario de maquinaria - 1 Inspector.
- Actividades: - Se realizan actividades de excavacion manual en andenes y rampas, costado Norte y Sur. - Se realizan actividades de Orden y aseo en el frente de obra.

Residente de obra. Jaime Gomboa Inspector

Domingo, 7 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 2:00 P.M y 3:00 P.M.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo Día Feriado.

Residente de obra. Jaime Gomboa Inspector.

Lunes, 8 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo. Día Feriado

Residente de obra. Jaime Gomboa Inspector.

Martes, 9 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 1 maestro de obra, 2 Ayudantes de obra.
- 5 oficiales de obra, 1 operador maquinaria, 1 Inspector.
- Actividades: - Se realizan actividades de excavacion manual para la conformación de estructura de andenes y rampas. - Se realizan actividades de Demolición de cajas de inspección. - Se realizan actividades de construcción

de cajas de inspección. - Se realizan actividades de orden y aseo en el frente de obra.

Residente de obra. Interventoría

Miercoles, 10 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: - 1 Maestro de obra - 2 Ayudantes de obra.
- 5 Oficiales de obra - 1 Operador maquinaria - 1 Inspector.
- Actividades de obra: - Se realizan actividades de excavación manual en andenes y rampas al costado norte y costado sur. - Se realizan actividades de demolición de cajas de inspecadn. - Se realizan actividades de construcción de cajas de inspección. - Se realizan actividades de suministro, nivelación y compactación de SBS-B200 como mejoramiento de Sub Rasante de Andenes y Rampas. - Se realizan actividades de orden y aseo en el frente de obra.

Residente de obra. Interventoría

Jueves, 11 de Diciembre de 2025.

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: - 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes de obra, 5 Oficiales de obra, 1 Operador maquinaria, 1 Inspector.
- Actividades de obra: - Se realizan actividades de excavación manual en área de andenes y rampas. - Se realizan actividades de construcción de cajas de inspección. - Se realizan actividades de suministro, nivelación y compactación de SBS-B200, para el mejoramiento de la subrasante de áreas de andenes y Rampas. - Se realizan actividades de suministro, nivelación y compactación de SBS-PEA en áreas de andenes y rampas. - Se realizan actividades

de instalación de Geotextil en area de andenes y rampas. - Se realizan actividades de instalación de malla electrosoldada de 4.0mm en area de Andenes y Rampas. - Se instalan cajillas en polipropileno para medidor. - Se realizan actividades de Orden y aseo.

Residente de obra.

Viernes, 12 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: - 1 Maestro de Obra, 2 Ayudantes de obra. 5 Oficiales de obra, 1 Operador maquinaria, 1 Inspector.
- Actividades de obra: - Se realizan actividades de fundida de Andenes y Rampas en concreto estampado. - Se solicito arreglo de la empresa de Gas Nanutar-VANTI, a domiciliaria de red de Gas. Se espera visita de reparacion a la Red.

Residente de obra.

Sabado, 13 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 1 Maestro de obra, 2 Ayudantes de obra 5 Oficiales de obra, 1 Operador maquinaria, 1 Inspector.
- Actividades: - Se realizan actividades de suministro y colocacion de concreto estampado en Andenes y Rampas.

Residente de Obra

Domingo, 14 de Diciembre de 2025.

- Clima: Día soleado.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo. Día Feriado.

Residente de obra. Interventoría.

Lunes, 15 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 1 Maestro de obra, 3 Ayudantes de obra, 5 Oficiales de obra, 1 operario de maquinaria, 1 inspector.
- Actividades: - Se realizan actividades de remates de andenes y fachadas.
- **Nota:** El contratista de obra informa que las actividades de suministro y colocación de concreto estampado en áreas de andenes y vías a concluido, iniciando así a partir de este momento una etapa de limpieza y remates, preparando el tramo para la entrega final a interventoría y posteriormente a Alcaldía.

Residente de obra. Interventoría.

# CONSORCIO SUBA MT

## Contrato No. 1013 - 2024

OBJETO. Ejecutar a precios unitarios fijos las actividades para la construccion de la malla vial local e intermedia y espacio Publico (Grupo 1) en la localidad de Suba en la ciudad de Bogota D.C. y demas actividades que se detallan en el anexo tecnico.

CIV: 11005556. Calle 129 D entre Carrera 158 A y Carrera 159 A
Barrio Santa Cecilia.

INTERVENTORÍA: CONSORCIO MALLA VIAL SUBA.
Contrato 085- 2025

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.

Sabado, 29 de Noviembre de 2025.

- Clima: Dia Soleado.
- Personal: 1 Ayudante de obra, 2 Oficiales de obra, 1 Operario de Retroexcavadora, 1 Operario de Minicargador. 1 Inspector de obra.
- Actividades: Se realizaron actividades de excavacion manual en area de espacio publico. - Se realizaron actividades de demolicion de cajas de inspeccion - Se da inicio a la construccion de cajas de inspeccion 0.60m x 0.60m. - Se realizaron actividades de transporte y disposicion final de RCD a sitio autorizado.

Residente de Obra. Inspector. Jzmefombzn

Domingo, 30 de Noviembre de 2025.

- Clima: Día Soleado.
- Actividades: Día Feriado, No se realizan trabajos en el tramo.

Residente de obra. Inspector. Jzmefombzn

Lunes, 01 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal: 1 Ayudante - 2 Oficiales - 2 Operadores de maquinaria - 1 Inspector de obra.
- Actividades: - Se realizaron actividades de excavacion manual de andenes. - Se realizaron actividades de demolición de cajas de inspección - Se realizaron actividades de cambio de domiciliarios 3/4" Agua potable

Residente de Obra. Jzmefombzn Inspector.

Martes, 02 de diciembre de 2025

Clima: Lluvia Fuerte en la madrugada 1:00A.M a 4:00 A.M.
Personal:- 1 Ayudante de obra - 2 Oficiales de obra, - 2 Operarios de maquinaria - 1 Inspector de Obra.
Actividades: - Se realizaron actividades de excavación manual de andenes. - Se realizaron actividades de demolición de cajas de inspección. - Se realizaron actividades de construcción de caja de inspección 0.60x0.60m - Se realizaron actividades de arreglo de domiciliarios 3/4" Agua Potable. - Se recibieron 2 cargues de pozo de inspección.

Residente de obra. Interventoría.

Miercoles, 03 de diciembre de 2025.

Clima: Día Soleado.
Personal: - 1 Ayudante de obra - 2 Oficiales de obra - 2 Operadores maquinaria - 1 Inspector de obra.
Actividades: - Se realizaron actividades de demolicion de cajas de inspección existentes - Se realizaron actividades de construcción de cajas de inspección 0.60m x 0.60m. - Se realizaron actividades de excavación para la construcción de cárcamo para la instalación de la tubería pluvial. - Se realizaron actividades de cambio de mangueras de acometidas domiciliarias 3/4".

Residente de obra. Interventoría.

Jueves, 04 de diciembre de 2025

Clima: Día Soleado.
Personal: - 1 Ayudante de obra - 2 Oficiales de obra. - 2 Operadores de maquinaria - 1 Inspector de obra.

Actividades: - Se realizaron actividades de demolición de cajas de inspección. - Se realizaron actividades de construcción de cajas de inspección de 0.60m x 0.60m. - Se realizaron actividades de excavación para construcción de carcamo para tubería pluvial. - Se realizaron actividades de Mezclado y vaciado de concreto de limpieza para construcción de carcamo, de protección tubería red Pluvial.

Residente de obra. Jaime Fombzon Inspector.

Viernes, 05 de diciembre de 2025.

Clima: Lluvia Fuerte en la madrugada 2:00 A.M a 5:00 A.M.
Personal: 1 Ayudante de obra - 2 Oficiales de obra. - 2 Operarios de maquinaria. - 1 Inspector de obra.
Actividades: - Se realizaron actividades de demolición de cajas de inspección. - Se realizaron actividades de construcción de cajas de inspección de 0.60m x 0.60m. - Se realizaron de excavación para construcción de carcamo para tubería pluvial. - Se realizaron actividades de mezclado y vaciado de concreto de limpieza para construcción de carcamo de protección tubería red pluvial.

Residente de obra. Jaime Fombzon Inspector

Sabado, 06 de diciembre de 2025.

Clima: Día Soleado.
Personal: 2 Ayudantes de obra - 2 Oficiales de obra. - 1 inspector de obra.
Actividades: Se realizaron actividades de instalación de concreto de limpieza - Se realizaron actividades de construcción de carcamo de protección para la tubería de la Red Pluvial

Residente de obra. Jaime Fombzon Inspector.

Domingo, 07 de diciembre de 2025.

Clima: Lluvia Fuerte entre las 2:00 P.M y 3:00 P.M.
Actividades: NO Se realizaron actividades en el tramo
Dia Feriado.

Residente de obra. Jaime Jombon Inspector

Lunes, 08 de diciembre de 2025

Clima: Día Soleado
Actividades: No se realizaron actividades en el tramo
Dia Feriado.

Residente de obra. Jaime Jombon Inspector

Martes, 09 de diciembre de 2025

Clima: Día Soleado.
Personal: - 1 Inspector de obra, 2 Ayudantes de obra, 2 Oficiales de obra, 2 Operadores de maquinaria.
Actividades: - Se realizan actividades de construcción de muros de concreto de protección para tubería 10" que conforma la red Pluvial. - Se realizan actividades de instalación de triturado de 3/4" en el concreto de protección de la tubería 10" que conforma la red pluvial - Se realiza instalación de tubería 10" que conforma la Red Pluvial del tramo.

Residente de obra. Jaime Jombon Inspector

Miercoles, 10 de Diciembre de 2025

Clima: Día Soleado.
Personal: - 2 Ayudantes de obra - 2 Oficiales de obra

- 2 operarios de maquinaria - 1 Inspector de obra.
Actividades: Se realizaron actividades de construcción de muro de concreto de protección para tubería 10" que conforma la Red Pluvial. - Se realizan actividades de instalación de tirantado de 3/4" en el concreto de protección de la tubería 10", que conforma la Red Pluvial.
- Se continua con la instalación de tubería Novafort de 10" que conforma la Red Pluvial del tramo.

Residente de obra. Jzmr Jombzh Inspector

Jueves, 11 de Diciembre de 2025.

Clima: Día soleado.
Personal: 2 Ayudantes de obra, 2 Oficiales de obra. 2 Operadores de maquinaria, 1 Inspector de obra.
Actividades: - Se realizaron actividades de excavación manual para la instalación de Placa Fondo de Pozo de inspección. - Se realizaron actividades de instalación de Placa Fondo del Pozo de inspección Red. Pluvial, Final.
- Se realizaron actividades de construcción de cilindro pozo de inspección en mampostería, Pozo Red Pluvial inicial.
- Se realizaron actividades de instalación de tubería Novafort de 10" Red Pluvial del tramo.

Residente de obra. Jzmr Jombzh Inspector.

Viernes, 12 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 2 Ayudantes de obra, 2 Oficiales de obra. 2 Operadores de maquinaria, 1 Inspector de obra.
- Actividades: - Se realiza la construcción de pozo de inspección, intersección de tubería de 10" con el colector de aguas lluvias. - Se termina la construcción de concreto de protección de tubería de 10" red Pluvial.

CIV: 1100556

- Se realizan actividades de suministro, nivelacion y compactacion de SBG-B200 en carcamo de proteccion tuberia red pluvial de 10".

Residente de obra. Jaime Gamboa Inspector.

Sabado, 13 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: 2 Ayudantes de obra, 2 Oficiales de obra, 2 Operarios de maquinaria, 1 Inspector de obra.
- Actividades de obra: - Se realiza suministro y nivelacion de SBG-B200, Uso de carcamo de proteccion de tubería de 10" Red Pluvial. - Se realizan instalación de malla electrosoldada 4.0mm, como recuerzo de la tapa del carcamo. - Se realizan actividades de Fundida de tapa de carcamo de proteccion de 10" Red Pluvial.

Residente de obra. Jaime Gamboa Inspector.

Domingo, 14 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo Día Feriado.

Residente de obra. Jaime Gamboa Inspector.

Lunes, 15 de Diciembre de 2025.

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: 2 Ayudantes de obra, 2 Oficiales de obra, 1 Operador de obra, 1 Inspector de obra.
- Actividades de obra: - Se continua con la instalación

de malla electrosoldada para el refuerzo de la tapa del Carcamo de proteccion de tuberia Pluvial. - Se continua con suministro y colocacion de concreto para la Conformacion de la tapa de carcamo de protecadn de la tuberia de la Red Pluvial.

Residente de obra. Interventor

Martes, 16 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia fuerte entre las 4:00 P.M y 7:00 P.M.
- Personal en obra: 2 Ayudantes de obra, 2 Oficiales de Obra, 1 Operador de maquinaria y 1 Inspector de obra.
- Actividades: - Se terminan actividades de instalacion de malla electrosoldada para el refuerzo de la tapa del carcamo de proteccion de tuberia Pluvial. - Se terminan las actividades de colocación de concreto fundido en sitio para la conformacion de la tapa de carcamo de protecadn de la tuberia de la Red Pluvial. - Se instala Rajon.

Residente de obra. Interventor.

Miercoles, 17 de Diciembre de 2025.

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 4:00 P.M y 5:00 P.M Lluvia Fuerte entre las 6:00 P.M y 7:00 P.M.
- Personal en obra: 2 Ayudantes de obra, 2 Oficiales de obra, 1 Operario de maquinaria, 1 Inspector.
- Actividades en obra: - Se continuan el suministro, nivelación y compactación de Rajon para el mejoramiento de la Subrasante del tramo intervenido tanto en calzada vial como rajón reciclado en area de andenes.
- Se da inicio al suministro, nivelación y compactación de sello rajon en DES-B200.

Residente de obra. Interventor.

Jueves, 18 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 5:00 P.M y 6:00 P.M. Lluvia Fuerte entre las 8:00 P.M y 9:00 P.M. Lluvia Fuerte entre las 10:00 P.M y 11:00 P.M.
- Personal en obra: 2 Ayudantes de obra, 2 Oficiales de obra 1 Operador de maquinaria y 1 Inspector de obra.
- Actividades de obra: - Se terminan actividades de nivelación y compactación de Rajon y SBG-B300 Sello de Rajon en el area de calzada vial y andenes. - Se realizan actividades de instalación de tubería 10" para descarga de sumideros. - Se realizan actividades de construcción de carcamo de protección de tubería 10", descarga del sumidero.

Residente de obra. Interventoría

Viernes, 19 de Diciembre de 2025

- Clima: Día Soleado
- Personal en obra: 2 Ayudantes de obra, 2 Oficiales de obra, 1 Operador de maquinaria, 1 Inspector.
- Actividades: Se realizan actividades de Suministro, nivelación y compactación de SBG - Reciclada en area de calzado vial y andenes.

Residente de obra. Interventoría

Sabado, 20 de Diciembre de 2025

- Clima: Día Soleado
- Personal en obra: 2 Ayudantes de obra, 2 Oficiales de obra 1 Operador de maquinaria, 1 Inpector de obra,
- Actividades: - Se realizan actividades de excavación manual para la instalación de Sardinel prefabricado, concinamiento de areas rampa y Anden.

- Se realizan actividades de Suministro e instalación de Sardinel Prefabricado, para el confinamiento de Rampas y Anden.

Residente de obra. Interventor. Jaime Lombana

## Domingo, 21 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 5:00 P.M y 7:00 P.M.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo Día Feriado.

Residente de obra. Interventor. Jaime Lombana

## Lunes, 22 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 6:00 P.M y 7:00 P.M.
- Personal en obra: 2 Ayudantes, 2 Oficiales, 1 Inspector, 1 Operador de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de excavacion manual en SBG-Reciclada, para la instalacion de Sardinel A10.
  - Se realizan actividades de instalación de Sardinel A10.

Residente de obra. Interventor. Jaime Lombana

## Martes, 23 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: 2 Ayudantes, 3 Oficiales, 1 Operador de maquinaria, 1 Inspecta de obra.
- Actividades: - Se realizan actividades de instalación de Sardinel Prefabricado. - Se realiza toma de densidades en area de via.

Residente de obra. Interventor. Jaime Lombana

CIV: 1100536

Miercoles, 24 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: 2 Ayudantes, 3 Oficiales, 1 Operador.
- Actividades: - Se continua con instalación de Sardinel Prefabricado. - Se realizan actividades de instalación de canuela prefabricada A-120 en el centro de la vía.

Residente de Obra  Inspector  Jaime Fombona

Jueves, 25 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Actividades: - No se realizaron trabajos en el tramo. Día Feriado.

Residente de obra  Inspector  Jaime Fombona

Viernes, 26 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 2 Ayudantes, 3 Oficiales, 1 Inspector.
- Actividades: Se realizan actividades de instalación de cañuela prefabricada A-120 en el centro de la vía. - Se realizan actividades de Nivelación y compactación de SubBase granular.

Residente de obra  Inspector  Jaime Fombona

Sabado, 27 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: 2 Ayudantes, 3 Oficiales 1 Inspector.
- Actividades: - Se realizan actividades de nivelación

y compactacion de sub base granular - PCA en anderes.
- Se realiza embaquillado de canuela central y sardinel instalado. - Se realizan actividades de excavacion manual para la colocacion de sardinel.

Residente de obra | Inspector | Jaime Jambrina

Domingo, 28 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Actividades: - No se realizaron trabajos en el tramo Día Feriado.

Residente de obra | Inspector | Jaime Jambrina

Lunes, 29 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 2 Ayudantes, 3 Oficiales, 1 Inspector.
- Actividades: - Se realizan actividades de instalacion de sardinel al inicio del tramo intervenido. - Se realizan actividades de nivelacion y compactacion de tramo SBG- Reciclado. - Se realiza figurado de acero de refuerzo para losas que contienen pozos y sumideros. - Se realiza adecuacion en acometidas domiciliarias de predios.

Residente de obra | Inspector | Jaime Jambrina

Martes, 30 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 2 Ayudantes, 3 Oficiales, 1 Maestro, 1 Operador.
- Actividades: - Se realizaron actividades de corte y amarre de acero para refuerzo de losas - Se realizan actividades de nivelacion de tapa de pozo de inspeccion.

CIV: 1100556

- Se realizan actividades de emboquillado de sardinel instalado, - Se realizan actividades de suministro e instalación de cunetillas pasajuntas. - Se realizan actividades de suministro e instalación de concreto estampado area calzada vial.

Residente de obra. Inspector. Jaime Gamboa

## Miercoles, 31 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 1 Inspector, 1 Ayudante, 1 Boal.
- Actividades: - Se realizan actividades de Figurado y fijación de acero de refuerzo para boos en concreto. - Se realizan actividades de orden y aseo en el tramo.

Residente de obra. Inspector. Jaime Gamboa

## Jueves, 01 de Enero de 2026

- Clima: Día soleado
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo Día Feriado.

Residente de obra. Inspector. Jaime Gamboa

## Viernes, 02 de Enero de 2026

- Clima: Día soleado
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo.

Residente de obra. Inspector. Jaime Gamboa

CONSORCIO SUBA MT

CONTRATO NO. 1013 - 2024

OBJETO: Ejecutar a precios unitarios las actividades para la construcción de la malla vial local e intermedia, y espacio publico (grupo 1) en la localidad de suba en la ciudad de Bogota D.C.

CIV: 11004937 (11006787) Calle 131 b este. Carrera 95 a y Carrera 95 b Barrio Gloria Lara.

INTERVENTORIA: CONSORCIO MALLA VIAL SUBA. Contiato 085-2025.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.

CIV. 1101 4957 (1100 6787)

Maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador.
Actividades: Se realiza replanteo del tramo, con equipo topográfico, se generan niveles para vía y andén, se continúa con excavaciones Mecánicas y Manuales en vía. demolición de andén para instalación de PAT.

Residente obra. INTERVENTORIA Jaime Sombrá 02-12-25

28-11-25 Viernes: Clima: Soleado todo el día
Jornada: 7:00 am a 5:00 pm
Maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador.
personal: 1 Inspector, 3 ayudantes, 1 oficial, 1 topografo, 2 operarios
Actividad: Se continua con excavaciones Mecanica y Manuales para conformación de estructura de pavimento y Verificación de niveles topograficos en tramo 03-12-25

Residente obra. INTERVENTORIA

29-11-25 Sabado clima: Soleado
Jornada: 7:00 am a 11:00 am.
Maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador.
Personal: 1 Inspector, 3 ayudantes, 1 oficial.
2 operarios
Actividad: Se continua con excavaciones Mecanicas y Manuales para conformación de estructura de pavimento y Verificación de niveles topograficos en tramo. 24-12-25

Se autoriza excavar la zona de protoloza. No se autoriza excavar en la zona del edificio incendiado

INTERVENTORIA

Residente obra. INTERVENTORIA Jaime Sombrá

01-12-25 lunes clima: Seco.
Jornada: 7:00 am a 5:00 pm 02-12-25
Maquinaria: Retroexcavadora, Minicargador
personal: 2 ayudantes, 1 oficial, 1 Boal, 1 inspector de obra, 2 operarios de Maquinaria

actividad: se realiza excavaciones mecanica y manuales sobre costado oriente, instalación de rejon para conformación de estructura de pavimento

Residente de obra. Jaime Jambul Interventor

02-12-25 Martes. clima: seco.
Jornada: 7:00 am a 5:00 pm.
Maquinaria: 1 Retro excavadora, 1 Minicargador.
Personal: 3 ayudantes, 1 inspector, 1 Boal, 2 operarios de Maquinaria, 1 oficial.
Actividades: Se realiza excavaciones Mecanicas y manuales para Via y anden.

Residente de Obra. Jaime Jambul Interventor

03-12-25 Miercoles. clima: seco.
Jornada: 7:00 am a 5:00 pm.
Maquinaria: 1 Retro excavadora, 1 Minicargador.
Personal: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 Boal, Inspector de obra., 2 operarios de Maquinaria.
Actividades: Se realiza excavaciones Mecanicas y Manuales en via y anden.

Residente de obra. Jaime Jambul Interventor.

04-12-25 Jueves clima: seco.
Jornada: 7:00 am a 5:00 pm.
Maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador.
Personal: 1 ayudante, 1 oficial, 1 Boal, 1 inspector 1 operario de Maquinaria.
Actividades: Se continua con actividades de excavaciones Mecanicas y manuales en Via y anden., se realiza demolición con Retomartillo de Concreto sobre Via.

Residente de obra. Jaime Jambul Interventoria.

05-12-25 Viernes. clima: se presenta lluvias. de 12 pm a 5 pm.
Jornada: de 7:00 am a 5:00 pm
Personal: 1 ayudante, 1 oficial, 1 Boal, 1 inspector.

CIV: 11014957 (11006787)

2 operarios de Maquinaria.
Actividades: Se realiza excavaciones Mecanicas y Manuales para Via y anden., se realiza el emolicado con rotomartillo en concreto sobre via

Residente de obra. Jaime Jombon Inspector

06-12-25 Sabado: Clima: Soleado.
Jornada: 7:00 am a 5:00 PM
Maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador,
personal: 1 ayudante, 1 oficial, 1 Boral, 1 Inspector
2 operarios de Maquinaria.
Actividades: se continua con excavaciones Mecanicas y Manuales para via y anden.

Residente de Obra. Jaime Jombon Inspector

Domingo, 07 de Diciembre de 2025

Clima: Llovia Fuerte entre las 2:00 P.M y 3:00 P.M.
Actividades: No se realizaron actividades en el tramo.
Día Feriado.

Residente de obra. Jaime Jombon Inspector

Lunes, 08 de Diciembre de 2025.

Clima: Día Soleado.
Actividades: No se realizaron actividades en el tramo.
Día Feriado.

Residente de obra. Jaime Jombon Inspector

Martes, 09 de Diciembre de 2025.

Clima: Día Soleado.

CIU: 1101 4957 (1100 6787).

Personal = 1 Ayudante de obra, 1 Oficial de obra, 1 Boal, 1 Inspector de obra, 2 Operarios de maquinaria.
Actividades: - Se realizaron actividades de excavacion mecanica y manual para la conformacion de la estructura de via y anden. - Demolicion de Placa en concreto existente y enterrada en el area de conformacion de la calzada vial y Anden. - El contratista se encuentra en busqueda de colector agua Pluvial.

Residente de obra. Interventoria.

Miercoles, 10 de Diciembre de 2025

Clima: Día soleado
Personal: 3 Ayudantes de obra, 1 Oficial de obra, 1 Boal 1 Inspector de obra, 1 Topografo, 2 Operarios de maquinaria.
Actividades: - Se realizaron actividades de excavacion mecanica y manual para la conformacion de estructura de via y anden. - Se continua con la demolicion de concreto existente en caja de excavacion. - Se realizan actividades de demolicon de anden y Rampa. - Se realizo por parte de topografia del contratista e interventoria la verificación de asentamiento edificio y pozo de aguas lluvias.

Residente de obra. Interventoria

Jueves, 11 de Diciembre de 2025

Clima: Día Soleado.
Personal en obra: 3 Ayudantes de obra, 1 Oficial de obra, 1 Boal, 1 Inspector de obra, 1 Topografo, 2 operarios de maquinaria.
Actividades: - Se realizaron actividade de excavacion mecanica y manual para la conformacion de la estructura de via y Anden. - Se continua con actividades de demolicion de Andenes.

Residente de obra. Interventoria

Viernes 12 de Diciembre de 2025

- Clima: Día Soleado.
- Personal en obra: 3 Ayudantes de obra, 1 Oficial de obra. 1 Boal, 1 Topografo, 2 Operarios de maquinaria, 1 Inspector.
- Actividades: • Se realizan actividades de Replanteo de area calzada vial para continuar con excavacion mecanica. - Se realizaron actividades de excavación mecanica y manual para la calzada vial y zona de anden, conformacion de estructuras. - Se continuan con actividades de demolicion de Placas existentes de andenes. - Se continua en busqueda de Colector agua Pluvial.

Residente de obra. JzmEjombzl Inspector

Sabado, 13 de Diciembre de 2025

- Clima: Día Soleado.
- Personal en obra: 2 Ayudantes de obra, 1 Boal, 2 Operadores de maquinaria y 1 Inspector de obra.
- Actividades: - Se realizan actividades de excavacion mecanica y manual en area de calzada vial y area de Andenes, para la conformacion de estructura.

Residente de obra. JzmEjombzl Inspector

Domingo, 14 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo. Día Feriado.

Residente de Obra. JzmEjombzl Inspector

Lunes, 15 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: 2 Ayudantes de obra, 1 Oficial de obra 1 Bodl, 1 Inspector de obra, 2 Operarios de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de excavación mecanica y manual para la conformación de estructuras de Anden y calzada vial. - Se continua en busqueda de Colector Agua Pluvial.

Residente de obra

Jzmr Gomez M

Intervencion

Martes, 16 de Diciembre de 2025.

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 5:00 P.M y 8:00 P.M.
- Personal en obra: 3 Ayudantes de obra, 1 Oficial de obra 1 Inspector de obra, 2 operarios de maquinaria.
- Actividades: Se continuan con actividades de excavacion mecanica y manual, por la conformacion de estructura de Andenes y calzada vial. - El contratista continua en busqueda del colector de aguas lluvias, el cual da la partida, para la distribucion de la red de aguas lluvias del tramo.

Residente de obra.

Jzmr Gomez M


Intervencion

Miercoles, 17 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 2:30 Pm a 5:00 P.M.
- Personal en obra: 1 Oficial de obra, 1 Bodl, 1 Inspector, 1 Operario de maquinaria.
- Actividades: - Se continua con actividades de excavacion mecanica y excavacion manual para la conformacion de estructura de via y anden. - El contratista de obra encuentra el Pozo colector de aguas lluvia. - Se realizan actividades de despeje de area para la excavacion de muro de contencion y tuberia de agua lluvia.


CIV: 11014957 (11006787).

- Se realiza levantamiento por parte de topografia del Pozo de aguas pluvial existente.





Jueves, 18 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 5:00PM a 6:00 P.M. Lluvia Fuerte entre las 8:00 P.M a 9:00 P.M. Lluvia Fuerte entre las 10:00 P.M y 11:00 P.M.
- Personal en obra: 2 Ayudantes de obra, 1 Oficial de obra 1 Topografo, 1 Inspector, 2 operarios de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de excavacion mecanica y excavacion manual para la conformación de la VPa y anden. - Se continua despejando el colecta de aguas lluvias. - Se realizan actividades de suministro, nivelación y compactacion de Rajón Reciclado.




Viernes, 19 de Diciembre de 2025.

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 1 Ayudante de obra, 1 Oficial de Obra. 1 Boal, 1 Inspector, 2 operadores de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de suministro, nivelación y compactación de Rajon reciclado, area calzada vial. - Se realizan actividades de excavación mecanica y manual en area de calzada vial. - Se realizan actividades de excavacion mecanica para la instalacion de tuberia 12" red de aguas lluvia.



CIU: 11014957 (11006787).

Sabado 20 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 1 Ayudante de obra, 1 Oficial de obra 1 Boal, 1 Inspector, 2 Operadores de maquinaria
- Actividades: - Se realizan actividades de suministro, nivelación y compactación de Rajon reciclado, area calzada Vial.

Residente de obra. Interventoria Jaime Jambrano

Domingo, 21 de Diciembre de 2025.

- Clima: Lluvia Fuerte entre 5:00 P.M y 7:00 P.M
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo Día Feriado.

Residente de Obra. Interventoria Jaime Jambrano

Lunes, 22 de Diciembre de 2025

- Clima: Lluvia Fuerte entre las 6:00 P.M y 7:00 P.M.
- Personal en obra: 1 Ayudante, 1 Oficial, 1 Boal, 1 Inspector, 1 Operador de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de suministro, nivelación y compactación de Rajon area calzada vial.

Residente de obra. Interventoria Jaime Jambrano

Martes, 23 de Diciembre de 2025

- Clima: Día Soleado.
- Personal en obra: 1 Ayudante, 1 Oficial, 1 Boal, 1 Inspector de obra, 1 Topografo, 1 Operador de maquinaria.
- Actividades: - Se realizaron actividades de excavación mecanica para la conformación de estructura muro de contención.

- Se realizan actividades de suministro, nivelación y compactación de Rajon reciclado.

Residente de obra. Inspección. Jaime Jambrina

Miercoles, 24 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 1 Ayudante, 1 Oficial, 1 Inspector de obra
- Actividades: Se realizan actividades de Figurado de Acero de Refuerzo para el muro de contención.

Residente de obra. Inspección. Jaime Jambrina

Jueves, 25 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo. Día Feriado.

Residente de obra. Inspección. Jaime Jambrina

Viernes, 26 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: 1 Ayudante, 1 Boal, 1 Inspector. 2 operarios de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de Figurado de acero de refuerzo para el muro de contencion.
  - Se realizan actividades de nivelación y compactación de Rajón reciclado.

Residente de obra. Inspección. Jaime Jambrina

CIV: 11014957 (11006187)

Sabado, 27 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 1 Ayudante, 1 Oficial, 1 Boal, 1 Inspector 2 Operarios de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de figurado y fijación de Acero de refuerzo para el muro de contencion. - Se realizan actividades de nivelación y compactación de Rajon reciclado.

Residente de obra. Intervención Jeme Gombara

Domingo, 28 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo Día Feriado.

Residente de obra. Intervención Jeme Gombara

Lunes, 29 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado
- Personal en obra: 1 Oficial, 1 Boal, 1 Inspector 1 Topografo, 1 Operador de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de figurado y fijacion de Acero de refuerzo para el muro de contencion. - Se realizan actividades de nivelación y compactación de rajon reciclado.

Residente de obra. Intervención Jeme Gombara

Martes, 30 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 1 Oficial, 1 Inspector, 1 topografo, 1 operador maquinaria.

CIV: 110L4957 ( 110067871

- Actividades: - Se continua con excavación mecanica y manual para la conformacion de tarpa y muro de contención. - Se realizan actividades de instalación de rollizos y tablas conformacion de formaleta y apuntalamiento del muro de Contención.

Residente de obra. | Intervention. | Jaime Jambrano

## Miercoles, 31 de Diciembre de 2025

- Clima: Día soleado.
- Personal en obra: 1 Ayudante, 1 Oficial, 1 Inspector.
- Actividades: - Se realizan actividades de Figurado y fijación de Acero de Refuerzo para el muro de contencion.

Residente de obra. | Intervention | Jaime Jambrano

## Jueves, 01 de Enero de 2026

- Clima: Día soleado.
- Actividades: No se realizaron trabajos en el tramo. Día Feriado.

Residente de obra | Intervention | Jaime Jambrano

## Viernes, 02 de Enero de 2026

- Clima: Día Soleado.
- personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Boal 2 Operadores de maquinaria.
- Actividades: - Se realizan actividades de mejoramiento de Subrasante con cal, en el area de construcion muro de contencion. - Se continua con figurado de Acero para Muro.

Residente de obra | Intervention | Jaime Jambrano