FORMATO		
ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y CONVENIO PARA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-88	Conservación de Infraestructura	1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a iniciar)

ACTA No. 1 **DE INICIO DE** **CONTRATO DE OBRA IDU No.** (escoja qué clase es de la lista desplegable) 1604 (número de contrato) **DE** 2025 (año de suscripción)

PROCESO DE SELECCIÓN IDU-LP-SGI-021-2025 (Indique en este espacio el tipo y el número del proceso de contratación)

OBJETO:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D. C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1

(Indique el objeto del contrato/ convenio suscrito)

PLAZO DE EJECUCIÓN: VEINTICINCO (25) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el contrato/ convenio)

FECHA DE INICIO: 29 (Día) **DE** Enero (Mes) **DE** 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 (Día) **DE** Febrero (Mes) **DE** 2028 (Año)

VALOR TOTAL: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (indique el valor total del contrato/convenio en letras)

$ 39.884.623.182 (indique el valor total del contrato o convenio en número)

APORTES (Exclusivo para Convenio)

N/A	N/A (indique el valor total en aportes de la Entidad Correspondiente)
N/A	N/A (indique el valor total en aportes de la Entidad Correspondiente)

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS PEATONALES 2025 (escriba el nombre o razón social del Contratista/ Entidad con quien se suscribió el contrato/ convenio) **NIT** 902.019.751-9 (escriba el NIT del Contratista/ Entidad)

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (cuando aplique)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT/CÉDULA
1) EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS	10 %	901.629.216-3
2) CONSTRUCCIONES PROCOLOMBIA SAS	40 %	901.825.946-1
3) OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	50 %	1.032.364.610

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IDU-1601 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO ESTRUCTURAS URBANAS (Escriba el nombre o razón social del contratista objeto de la interventoría)

SUPERVISOR CONTRATO / CONVENIO DANIELA LENIS LOPERA (Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría/Convenio, cuando aplique)

APROBACIÓN DE GARANTÍAS

ACTA DE APROBACIÓN	FECHA	PÓLIZA No.
Suscripción del Contrato IDU-1604-2025	26 de enero de 2026	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100427979 Anexo No. 0 Certificado No.72756327 expedido por Compañía Mundial de Seguros S.A. el 16/01/2026
Suscripción del Contrato IDU-1604-2025	26 de enero de 2026	PÓLIZA DE RCE No. NB-100113719 Anexo No. 0 Certificado No. 72756328 expedido por Compañía Mundial de Seguros S.A. el 16/01/2026.

El valor del presente contrato/ convenio será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. 9 del mismo (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP		CRP		PROYECTO	FUENTE	RUBRO	VALOR
No.	Fecha	No.	Fecha				
4893	28/10/2025	5079	30/12/2025	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D.C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1	IDU	O2301172402202401170912O - Espacio publico-Puente peatonal con mantenimiento	$ 11.281.458.000,00
146	1/01/2026	146	1/01/2026	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D.C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1	IDU	O2301172402202401170912O - Espacio publico-Puente peatonal con mantenimiento	$ 13.694.585.000,00
118	28/10/2025	119	30/12/2025	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D.C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1	IDU	O2301172402202401170912O - Espacio publico-Puente peatonal con mantenimiento	$ 14.908.580.182,00
						TOTAL	$ 39.884.623.182,00

El Contratista y la interventoría (Si Aplica), dejan expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones contempladas contractualmente requisito para la suscripción de la presente acta. Así mismo, el contratista contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida para la ejecución del contrato/convenio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con el fin de dar inicio al contrato de interventoría, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, en Bogotá, D.C., a los:

VEINTINUEVE (Día en letras) | 29 (Día en números) | días del mes de ENERO (Mes en que se firma el acta) | de 2026 (Año de firma del acta)

Contratista

(Firma)

(Nombre) ROSANETH ANGARITA GOMEZ
Representante Legal Contratista

(Firma) Santiago Lozano

(Nombre) SANTIAGO LOZANO MORA
(ROL) **Apoyo Técnico a la Supervisión**

(Firma)

(Nombre)

(CARGO)

Interventoría

(Firma)

(Nombre) JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ
Representante Legal Interventoría

(Firma)

(Nombre) DANIELA LENIS LOPERA
(CARGO) **Subdirector (a) Técnico (a) de Conservación del Subsistema de Transporte**
Supervisor del contrato/ convenio

(Firma)

(Nombre) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
(ROL) Ordenador del Gasto
(Cargo) **Director (a) Técnico (a) de Conservación de Infraestructura**

Notas: Esta acta debe ser firmada por el Subdirector General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución vigente IDU de delegación de funciones.

Original : Conecta IDU
1ra copia : Contratista.
2da copia : Interventor.