PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 8549748 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA Regional Chocó
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8549748 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de diciembre de 2025
OBJETO	Contratar la consultoría para la revisión energética de la sede principal del despacho regional y del centro de recursos naturales, industria y biodiversidad de la Regional Chocó.
CONTRATISTA	DENKEN SAS
CC o NIT	900797751-8
LUGAR DE EJECUCIÓN	Sena Regional Chocó - CRNIB
FECHA DE INICIO	26 de noviembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	50 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.320.037
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 10.320.037
FORMA DE PAGO	01 Pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 26/11/2025 al 26/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	CESCE		
NRO. DE PÓLIZA	174329		
CERTIFICADO O ANEXO	4120009621		
FECHA EXPEDICIÓN	10/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	10/11/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	10/11/2025	30/12/2027	1,032,003.70
Devolución del pago anticipado	N/A		

Salarios y prestaciones sociales	N/A		
Calidad de los Bienes	10/11/2025	30/04/2026	1,032,003.70
Calidad del servicio	N/A		

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$0	**$0**	**$ 10.320.037**	**$0**

NOTA. No se han realizado pagos al contrato.

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la Supervisión del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En calidad de Supervisor del Contrato **N°CO1.PCCNTR.8549748 de 2025**, suscrito con **DENKEN SAS** que tiene por objeto "***Contratar la consultoría para la revisión energética de la sede principal del despacho***

regional y del centro de recursos naturales, industria y biodiversidad de la Regional Chocó."; de manera respetuosa me dirijo a usted para solicitarle suspensión del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El funcionario JOSE HARVEY MURILLO GIL designado como supervisor del contrato se encuentra en disfrute de las vacaciones colectivas programadas por la Entidad
2. Una vez reactivado el contrato, el funcionario JOSE HARVEY MURILLO GIL, asume nuevamente la supervisión de este.
3. Se informó al contratista la suspensión del contrato y su publicación en Secop II
4. Que reiniciado el contrato se solicitará prorroga al mismo para cumplir con el objeto contractual
5. Se deja constancia que al contrato N° CO1.PCCNTR. 8549748 de 2025, se encuentra en ejecución y no se le ha realizado pago al contratista.

Que, en este entendido, el contrato Nro. CO1.PCCNTR. 8549748 de 2025, inicia su ejecución del 26 de noviembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025, ejecutando a la fecha del 26 de noviembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025 (31 días calendario), y quedando por ejecutar 04 días calendarios; conforme lo solicitado se suspende el contrato (37 días calendarios) a partir del 27 de diciembre de 2025 hasta que la circunstancia que da origen a la misma se subsane cual es la terminación de las vacaciones colectivas de la Entidad, empero, se deja como fecha tentativa para el reinicio del 02 al 05 de febrero de 2026, y se solicitará prórroga al contrato por el contratista.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

SUSPENDER el contrato por el término de 37 días calendarios, es decir, desde el 27 de diciembre de 2025 hasta el 01 de febrero de 2026 inclusive o, cuando la circunstancia que da origen a la misma se subsane cual es la terminación de las vacaciones colectivas de la Entidad.

CORREGIR en la plataforma Secop II la fecha de terminación del contrato, cual es el 05 de febrero de 2026.

6. OBSERVACIONES

Una vez se reactive el contrato se solicita la prórroga al mismo, y la funcionaria Lency Amparo Palomeque Moreno, continua con la supervisión del mismo.

Para constancia se firma en Quibdó, a los 23 días del mes de diciembre de 2025

OMAR ALEXIS CÓRDOBA ESCOBAR
Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR. 8549748 DE 2025

Elaboró: Ruby Zapata – Abogada Oficina de Contratación SENA CHOCÓ - CRNIB.