| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| INFORME DE SUPERVISIÓN | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | x | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 8705614 DE 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | SENA Regional Chocó |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8705614 de 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 29 de diciembre de 2025 |
| **OBJETO** | Contratar la compra de materiales para el programa placa huella del CRNIB |
| **CONTRATISTA** | INDICO J&S S.A.S |
| **CC o NIT** | 901.369.420-3 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Sena Regional Chocó - CRNIB |
| **FECHA DE INICIO** | 29 de diciembre de 2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 15 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 74.862.263 |
| **PRÓRROGA NRO.** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31 de diciembre de 2025 |
| **ADICIÓN NRO.** | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $ 74.862.263 |
| **FORMA DE PAGO** | 01 Pago |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 01 |
| **PERIODO DEL INFORME** | Desde el 29/11/2025 al 29/12/2025 |

### 1.1. Garantías contractuales

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO SA | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 65-44-101245823 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 17/12/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 23/12/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 17/12/2025 | 31/12/2027 | 7,486,226.30 |
| Devolución del pago anticipado | N/A | | |
| Salarios y prestaciones sociales | N/A | | |
| Calidad de los Bienes | N/A | | |
| Calidad del servicio | 17/12/2025 | 30/04/2026 | 7,486,226.30 |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica] | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | N/A | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |

## 2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| VALOR COBRADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|
| **$0** | **$0** | **$ 74.862.263** | **$0** |
| | | | |
| | | | |

**NOTA. No se han realizado pagos al contrato.**

## 3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

## 4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la Supervisión del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En calidad de Supervisor del Contrato **N°CO1.PCCNTR.8705614 de 2025**, suscrito con **INDICO J&S S.A.S** que tiene por objeto "***Contratar la compra de materiales para el programa placa huella del CRNIB.***"; de manera respetuosa me dirijo a usted para solicitarle suspensión del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. La funcionaria MARTHA IRENE HURTADO GARRIDO designada como supervisor del contrato se encuentra en disfrute de las vacaciones colectivas programadas por la Entidad
2. Una vez reactivado el contrato, la funcionaria MARTHA IRENE HURTADO GARRIDO, asume

nuevamente la supervisión de este.

3. Se informó al contratista la suspensión del contrato y su publicación en Secop II
4. Que reiniciado el contrato se solicitará prorroga al mismo para cumplir con el objeto contractual
5. Se deja constancia que al contrato N° CO1.PCCNTR. 8705614 de 2025, se encuentra en ejecución y no se le ha realizado pago al contratista.

Que, en este entendido, el contrato Nro. CO1.PCCNTR. 8705614 de 2025, inicia su ejecución del 29 de al 31 de diciembre de 2025, ejecutando a la fecha del 29 al 30 de diciembre de 2025 (02 día calendario), y quedando por ejecutar 01 día calendario; conforme lo solicitado se suspende el contrato por 33 día calendario, a partir del 31 de diciembre de 2025 hasta que la circunstancia que da origen a la misma se subsane cual es la terminación de las vacaciones colectivas de la Entidad, empero, se deja como fecha tentativa para el reinicio del 02 al 02 de febrero de 2026, y se solicitará prórroga al contrato por el contratista.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

**SUSPENDER** el contrato por el término de 33 día calendario, es decir, desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 01 de febrero de 2026 inclusive o, cuando la circunstancia que da origen a la misma se subsane cual es la terminación de las vacaciones colectivas de la Entidad.

**CORREGIR** en la plataforma Secop II la fecha de terminación del contrato, cual es el 02 de febrero de 2026.

## 6. OBSERVACIONES

Una vez se reactive el contrato se solicita la prórroga al mismo, y la funcionaria Martha Irene Hurtado Garrido, continua con la supervisión del mismo.

Para constancia se firma en Quibdó, a los 29 días del mes de diciembre de 2025

**OMAR ALEXIS CÓRDOBA ESCOBAR**
Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR. 8705614 DE 2025

Elaboró: Ruby Zapata – Abogada Oficina de Contratación SENA CHOCÓ - CRNIB