ANALISIS DEL RIESGO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 001-2026 CONTRATACION DIRECTA

OBJETO: PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL, SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN CONTABLE A CARGO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ECHEVERRI MEJIA.

El análisis de riesgos en la ejecución de contratos de obras, bienes y servicios estatales; es el proceso de identificar, clasificar y evaluar los eventos adversos que podrían afectar el logro de los objetivos de los contratos, afectando sus resultados (calidad, tiempo, costo) o la generación de pérdidas. Su propósito es tomar mejores decisiones, mitigar la probabilidad de incumplimientos, optimizar la inversión y garantizar la confianza en el proceso de contratación. Ley 1150 de 2011 RIESGOS PREVISIBLES, Art. 4. Ley 80 de 1993 RIESGOS IMPREVISIBLES Art. 27.

Un riesgo es un evento futuro que, si ocurre, puede tener un impacto negativo en el contrato, ya sea que afecte los objetivos, cause pérdidas o genere incertidumbre en la ejecución del mismo.

Uno de los objetivos de la contratación pública es el manejo de riesgo en el proceso de contratación.

El manejo del riesgo debe cubrir desde la planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien y/o servicio. Y mejora

Impacto	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Valor	1	2	3	4	5

la confianza del proceso de contratación

"FORMANDO NIÑOS Y JÓVENES PARA LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA"
Mail: gilbertoecheverrimejia@gmail.com
Dirección: Vda. Cabeceras, Buenavista – Rionegro - Antioquia
Página 1

Powered by CamScanner

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	¿Afecta la ejecución del contrato?	IMPACTO	ASIGNACIÓN	Monitoreo y revisión	
									¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
General	Interno	Pre-contractual	Operacional	Adquisición NO planeada en el PAA, retarda el proceso de la contratación.	Posible	NO	Menor	Rectoría y Tesorería	Efectuando la respectiva verificación en el PAA, que la adquisición se encuentre incluida.	Antes del inicio de un proceso contractual.
General	Interno	Pre-contractual	Operacional	No existir coherencia entre el valor de la disponibilidad presupuestal, con el valor planeado en el PAA., ya que retarda el proceso de la contratación.	Posible	NO	Menor	Rectoría	Se debe verificar el valor disponible en el rubro presupuestal, para solicitar el CDP, que concuerde con lo planeado en el PAA.	Antes del inicio de un proceso contractual.
General	Interno	Pre-contractual	Operacional	El Equilibrio económico del contrato.	Posible	SI	Menor	Rectoría y Tesorería	En la etapa de planeación, solicitar la Reserva Presupuestal o CDP	Antes del inicio de un proceso contractual.
General	Interno	Pre-contractual	Operacional	Contratación de profesional que no cumple con los requisitos exigidos por la Institución Educativa y sin experiencia en F.S.E..	Posible	SI	Menor	Rectoría y Tesorería	Verificando la idoneidad y experiencia en el proceso precontractual	Antes del inicio de un proceso contractual.

"FORMANDO NIÑOS Y JÓVENES PARA LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA"
Mail: gilbertoecheverrimejia@gmail.com
Dirección: Vda. Cabeceras, Buenavista – Rionegro - Antioquia
Página 2

Powered by CamScanner

General	Interno	Pre-contractual y contractual	Operacional	Eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contractual.	Posible	SI	Menor	Rectoría	La no presentación de ofertas en el proceso. Que la Contratista decida a última hora no firmar el contrato.	Efectuar seguimiento del proceso precontractual y contractual, para luego tomar decisiones de los pasos a seguir.
Especifico	Interno- externo	Ejecución	Operacional	El VPN (control remoto); presente fallas en su funcionamiento e impida el ingreso a la plataforma del sistema contable SAYMIR, para ingresar la información contable de la Institución, ya que diariamente se cae la señal.	Alto	SI	Alto	Contratista	Al conectar el VPN, se conecte al equipo de computo	Revisión constante, por parte de Sistemas de la Alcaldía
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en las Normas Contables o Tributarias, que afecten a la Institución.	Posible	SI	Menor	Contratista	La Contratista debe estar constantemente , capacitándose en el tema	Durante el plazo de EJECUCIÓN contractual

Powered by CamScanner

Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Rendición de cuentas e informes a los Entes de Control	Posible	SI	Bajo	Contratista	Estar pendientes de la información presentada y revisar que toda la información se encuentre rendida y presentada oportunamente	Durante el plazo de EJECUCIÓN contractual
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El Contratista deberá avisar a la Entidad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la Entidad. De hacer caso omiso a esta obligación deberá responder por los daños y perjuicios que se causen a la Entidad como consecuencia.	Posible	SI	Menor	Contratista	Información por escrito del Contratista	Durante el plazo de EJECUCIÓN contractual

Powered by CamScanner

Específico	*Interno*	*Ejecución*	*Operacional*	*La Contratista deberá asumir los riesgos que se presenten en la demora o falta de pago por parte de la Entidad por la no presentación de la cuenta de cobro e informes de actividades realizadas, evidencias y demás documentos requeridos en forma oportuna, incompleta o no ajustada al objeto y a las obligaciones del contrato*	*Posible*	*SI*	*Menor*	*Contratista – Rectoría – Supervisor del contrato – Tesorería*	*Verificar que la Contadora presente los documentos mensualmente para el pago respectivo y Verificación de los mismos, que se encuentren acorde con lo establecido en los documentos de la contratación. la cuenta de cobro, informe de las actividades realizadas y evidencias, seguridad social respectivas a las fechas de cobro. Documentos habilitantes completos*	*En la etapa de ejecución y post contractual.*

ERMILSON RONDON OCAMPO
CC .71.336.149 de Medellín
Rector – Ordenador del gasto

"FORMANDO NIÑOS Y JÓVENES PARA LA CONVIVENCIA, LA PAZ Y LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA"
Mail: gilbertoecheverrimejia@gmail.com
Dirección: Vda. Cabeceras, Buenavista – Rionegro - Antioquia
Página 5

Powered by CamScanner