PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 8595087 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA Regional Chocó
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8595087 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de diciembre de 2025
OBJETO	Contratar la compra de materiales de formación para los programas de formación Regular, Articulación con la media y ENI del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad de la Regional Chocó.
CONTRATISTA	PACIFIC ANDGRUP BUSINESS INTEGRAL
CC o NIT	902011462-9
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipios del chocó
FECHA DE INICIO	15 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 461.556.252
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 461.556.252
FORMA DE PAGO	01 Pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 15/12/2025 al 23/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	65-44-101245240		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	28/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	29/11/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/11/2027	27/12/2027	46.155.625,20

Devolución del pago anticipado	N/A		
Salarios y prestaciones sociales	N/A		
Calidad de los Bienes	28/11/2027	27/12/2027	46.155.625,20
Calidad del servicio	28/11/2027	27/12/2027	46.155.625,20

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$0	**$0**	**$ 461.556.252**	**$0**

NOTA. No se han realizado pagos al contrato.

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la Supervisión del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En calidad de Supervisora del Contrato **N°CO1.PCCNTR.8595087 de 2025**, suscrito con **PACIFIC ANDGRUP BUSINESS INTEGRAL**, que tiene por objeto "***Contratar la compra de materiales de formación para los programas de formación Regular, Articulación con la Media y ENI del Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad***"; de manera respetuosa me dirijo a usted para solicitarle suspensión del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. La funcionaria Lency Amparo Palomeque Moreno designada como supervisora del contrato se encuentra en disfrute de las vacaciones colectivas programadas por la Entidad
2. Informa la supervisora inicial que, en dialogó con el contratista acordaron la suspensión del contrato indicando lo siguiente: " (…) *Teniendo en cuenta que, a la fecha, la entidad entra en fase final de la formación el día 17 de diciembre de 2025 y no hay instructores ni aprendices a quienes entregar los materiales, que en algunos casos son perecederos como es el caso del área de Cocina y Agropecuaria, se debe suspender hasta que las instructores y aprendices inicien formación en el año 2026, se procederá de inmediato con el reinicio de las labores correspondientes, garantizando el cumplimiento de las obligaciones establecida*", motivo por el cual se requiere la suspensión hasta que se supere la situación que origina la suspensión.
3. Revisando el contrato suscrito en la plataforma Secop II presenta error en la fecha de terminación, según informa la funcionaria Lency Amparo Palomeque Moreno, siendo correcto el 31/12/2025.
4. Una vez reactivado el contrato, la funcionaria Lency Amparo Palomeque Moreno, asume nuevamente la supervisión de este.
5. Reactivado el contrato se requiere prorroga por 02 meses más, para cumplir con la ejecución contractual.
6. Se deja constancia que al contrato N° CO1.PCCNTR. 8595087 de 2025, se encuentra en ejecución y no se le ha realizado pago al contratista.

Que, en este entendido, el contrato Nro. CO1.PCCNTR. 8595087 de 2025, inicia su ejecución del 15 al 31 de diciembre de 2025, ejecutando a la fecha del 15 al 23 de diciembre de 2025 (09 días calendario), y quedando por ejecutar 08 días calendarios; conforme lo solicitado se suspende el contrato (40 días calendarios) a partir del 24 de diciembre de 2025 hasta el que la circunstancia que da origen a la misma se subsane cual es la programación de las fichas para la entrega de los materiales de formación en el 2026, empero, se deja como fecha tentativa para el reinicio del 02 de febrero de 2026 al 09 de febrero de 2026, prorrogando el contrato por 02 meses más del 10 de febrero de 2026 al 10 de abril de 2026.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

SUSPENDER el contrato por el término de 40 días calendarios, es decir, desde el 24 de diciembre de 2025 y hasta el 01 de febrero de 2026 inclusive.

CORREGIR en la plataforma Secop II la fecha de terminación del contrato, cual es el 31 de diciembre de 2025.

PRORROGAR el plazo de ejecución por 02 meses más, del 10 de febrero de 2026 al 10 de abril de 2026.

MODIFICAR la cláusula "***Duración del contrato*",** descritas en el numeral 1º "*Información general*" de la siguiente manera:

*"**1. Información general - Identificación del contrato**. **Duración del contrato: 03 Meses**"*

MODIFICAR la cláusula "***fecha de terminación*",** descritas en el numeral 1º "*Información general*" de la siguiente manera:

*"**1. Información general - Identificación del contrato**. **Fecha de terminación del contrato: 10/04/2026**"*

6. OBSERVACIONES

Una vez se reactive el contrato se solicita la prórroga al mismo, y la funcionaria Lency Amparo Palomeque Moreno, continua con la supervisión del mismo.

Para constancia se firma en Quibdó, a los 23 días del mes de diciembre de 2025

YILSE ALEIDA RUIZ CARRILLO
Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR. 8595087 DE 2025

Elaboró: Ruby Zapata – Abogada Oficina de Contratación SENA CHOCÓ - CRNIB