CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE REANUDACIÓN

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR. 8595087 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	Contratar la compra de materiales de formación para los programas de formación Regular, Articulacion con la media y ENI del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad de la Regional Chocó.
VALOR DEL CONTRATO	461.556.252 COP
PLAZO DEL CONTRATO	03 MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIOS DEL CHOCÓ
CONTRATISTA	UT PACIFIC ANDGRUP BUSINESS INTEGRAL
CC o NIT.	902011462-9
REPRESENTANTE LEGAL	UT PACIFIC ANDGRUP BUSINESS INTEGRAL
SUPERVISOR DESIGNADO	LENCY AMPARO PALOMEQUE MORENO

En Quibdó, a los 02 de febrero de 2026, entre los suscritos **YILSE ALEIDA RUIZ CARRILLO**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 35603325, en calidad de supervisor y, de otra parte, **DAVID RICARDO HURTADO ASPRILLA** identificado con cédula de ciudadanía nro. **1077441957** expedida en Quibdó en su calidad de Representante Legal de la empresa **UT PACIFIC ANDGRUP BUSINESS INTEGRAL**, con NIT. 902011462-9, hemos convenido suscribir el acta de reanudación del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Fecha de inicio	4 diciembre de 2025
Fecha de terminación inicial	30 de Diciembre de 2025
Fecha de suspensión	11 de Diciembre de 2025
Fecha de reanudación	del 02 de febrero de 2026 al 09 de febrero de 2026, prorrogando el contrato por 04 meses más del 10 de febrero de 2026 al 09 de junio de 2026
Nueva Fecha de terminación	09 de junio de 2026

CONSIDERACIONES

Que el 28 de noviembre de 2025 las partes suscribieron el contrato o aceptación de oferta de la referencia, cuyo objeto es: ***"Contratar la compra de materiales de formación para los programas de formación Regular, Articulación con la media y ENI del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad de la Regional Chocó"*.**

Que según lo estipulado en el numeral primero "*Información General*" del contrato virtual, el valor total del mismo asciende a la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 461.556.252) M/CTE**.

Que para amparar la presente contratación se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **14225 de 2025** y Compromiso Presupuestal **Nro. 203325 de 2025**, expedido por el profesional de presupuesto.

Que como plazo de ejecución se establecen 30 días calendarios contados hasta el 31 de diciembre de 2025.

Que **YILSE ALEIDA RUIZ CARRILLO**, supervisor del contrato, mediante C.I. CPE No. 27-9-2025-008613 de fecha 23 de diciembre de 2025, solicita suspensión del contrato argumentando lo siguiente:

"*En calidad de Supervisora del Contrato **N°CO1.PCCNTR.8595087 de 2025**, suscrito con **PACIFIC ANDGRUP BUSINESS INTEGRAL**, que tiene por objeto "**Contratar la compra de materiales de formación para los programas de formación Regular, Articulación con la Media y ENI del Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad**"; de manera respetuosa me dirijo a usted para solicitarle suspensión del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:*

1. *La funcionaria Lency Amparo Palomeque Moreno designada como supervisora del contrato se encuentra en disfrute de las vacaciones colectivas programadas por la Entidad*
2. *Informa la supervisora inicial que, en dialogó con el contratista acordaron la suspensión del contrato indicando lo siguiente: " (…) Teniendo en cuenta que, a la fecha, la entidad entra en fase final de la formación el día 17 de diciembre de 2025 y no hay instructores ni aprendices a quienes entregar los materiales, que en algunos casos son perecederos como es el caso del área de Cocina y Agropecuaria, se debe suspender hasta que las instructores y aprendices inicien formación en el año 2026, se procederá de inmediato con el reinicio de las labores correspondientes, garantizando el cumplimiento de las obligaciones establecida", motivo por el cual se requiere la suspensión hasta que se supere la situación que origina la suspensión.*
3. *Revisando el contrato suscrito en la plataforma Secop II presenta error en la fecha de terminación, según informa la funcionaria Lency Amparo Palomeque Moreno, siendo correcto el 31/12/2025.*
4. *Una vez reactivado el contrato, la funcionaria Lency Amparo Palomeque Moreno, asume nuevamente la supervisión de este.*
5. *Reactivado el contrato se requiere prorroga por 02 meses más, para cumplir con la ejecución contractual.*
6. *Se deja constancia que al contrato N° CO1.PCCNTR. 8595087 de 2025, se encuentra en ejecución y no se le ha realizado pago al contratista."*

Que, el contratista mediante mensajería Secop II del 02 de febrero de 2026 solicita prorroga al contrato de 04 meses más.

Que terminada las vacaciones colectivas de la Entidad, reasume la supervisión la funcionaria, **LENCY AMPARO PALOMEQUE MORENO**.

Que en este entendido, el contrato Nro. CO1.PCCNTR. 8595087 de 2025, inicia su ejecución del 15 al 31 de diciembre de 2025, ejecutando a la fecha del 15 al 23 de diciembre de 2025 (09 días calendario), y quedando por ejecutar 08 días calendarios; conforme lo solicitado se suspende el contrato (40 días

calendarios) a partir del 24 de diciembre de 2025 hasta el que la circunstancia que da origen a la misma se subsane cual es la programación de las fichas para la entrega de los materiales de formación en el 2026, empero, se deja como fecha tentativa para el reinicio del 02 de febrero de 2026 al 09 de febrero de 2026, prorrogando el contrato por 04 meses más del 10 de febrero de 2026 al 09 de junio de 2026.

Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, convienen:

PRIMERO. REANUDAR el plazo de ejecución del contrato nro. **CO1.PCCNTR. 8595087 de 2025**, a partir del 02 de febrero de 2026.

SEGUNDO. PRORROGAR el plazo de ejecución por 04 meses más, del 10 de febrero de 2026 al 09 de junio de 2026.

TERCERO. MODIFICAR la cláusula "***Duración del contrato*",** descritas en el numeral 1º "*Información general"* de la siguiente manera:

*"**1. Información general - Identificación del contrato**. **Duración del contrato: 176 Dias**"*

CUARTO. MODIFICAR la cláusula "***fecha de terminación*",** descritas en el numeral 1º "*Información general"* de la siguiente manera:

*"**1. Información general - Identificación del contrato**. **Fecha de terminación del contrato: 09/06/2026**"*

QUINTO. EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías constituidas, las cuales amparan el contrato suscrito, de conformidad con los establecido en la presente acta

SEXTO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

Elaboró: Ruby Zapata – Abogada Oficina de Contratación y convenios
Revisó: Paola Andrea Aranda Santiago, Coordinadora GAAM - Regional – CRNIB
Aprobó: Yilse Aleida Ruiz Carrillo – Supervisor Contrato
autorizó: Carmen Strella Arboleda Velásquez - Directora Regional Con Funciones De Subdirectora de Centro (E

Firmado digitalmente por Carmen Strella Arboleda Velásquez

Detalles de mensaje

Referencia interna: SASI-CHC-CRNIB-0004-2025 (Presentación de oferta)

Descripción del proceso SUBASTA MATERIALES DE FORMACION - 2025

De: PACIFIC ANDGRUP BUSINESS INTEGRAL

Usuario: Maria Alejandra Moreno Ruiz

Fecha: 50 minutos de tiempo transcurrido *(2/02/2026 11:53:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Referencia del mensaje CO1.MSG.9006990

Tipo de mensaje: General

Asunto: Solicitud prorroga de contrato CO1.PCCNTR.8595087 de 2025 por 4 meses más.

Texto de mensaje

Señor

Lency Amparo Palomeque

Supervisora

Cordial saludo:

Nos dirigimos a usted como Supervisora del contrato en asunto en referencia, con el fin de solicitar prorroga de este por el tiempo de 4 meses más, lo anterior en aras de poder ej ecutar de manera óptima el objeto contractual, sumado que las fichas aún no se activan para la entrega de los elementos.

Quedamos atentos a una respuesta.

Muchas gracias