MATRIZ DE RIESGOS				
PROYECTO: ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA				
TIPO DE RIESGO	**DESCRIPCION**	**ASIGNACION**	**ESTIMACION**	**IMPACTO**
RIESGOS ASOCIADOS AL ALCANCE DE LA CONSULTORIA Y LA EJECUCION DEL CONTRATO	Estudios y diseños insuficientes, defectuosos, y/o incompletos que impidan la correcta ejecución del contrato.	Consultor	Poco Probable	Alto
	La devolución de los entregables por parte de la entidad contratante, y el realizar los ajustes que sean necesarios a los mismos por el cumplimiento de las normas técnicas y/o contractuales requeridas, que retrasen el inicio de los Estudios y diseños.	Consultor	Poco Probable	Medio
	Los retrasos en los Estudios y diseños por falta de control evidente y el ejercicio ineficiente de sus funciones consultor	Consultor	Poco Probable	Alto
	Cambios en las metodologías a aplicar para la Interventoría por efectos de normatividad	Consultor	Probable	Alto
	Repetición de Muestras, o realización de estudios o análisis adicionales	Consultor	Probable	Medio
RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN	Dificultad en el acceso a las fuentes de información	Consultor	Poco Probable	Alto
	Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado	Consultor	Probable	Bajo
	Utilización indebida de la información o estudios resultantes del estudio	Consultor	Poco Probable	Alto
	Demoras en la entrega de información por parte del cliente o un tercero	Consultor	Probable	Medio
	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales	Consultor	Probable	Alto

RIESGO AMBIENTAL Y GEOGRÁFICO	que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato			
	Existencia de características o condiciones del terreno que afectan el desarrollo del proyecto	Consultor	Probable	Alto
MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	Sabotaje de empleados o personal del contratista.	Consultor	Poco Probable	Alto
	Pérdida de personal calificado o eperimentado	Consultor	Probable	Medio
	Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades del proyecto	Consultor	Poco Probable	Medio
RIESGO REGULATORIO	Imposición de nuevos tributos	Consultor	Probable	Alto
	Imposición de nuevos trámites o permisos	Consultor	Probable	Medio
	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto	Consultor	Probable	Medio
RESPONSABILIDAD CON TERCEROS	Daños causados a bienes o propiedades de terceros	Consultor	Probable	Medio
	Actos de entidades administrativas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato.	Consultor	Poco Probable	Alto
RIESGOS FINANCIEROS	Estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del contrato	Consultor	Probable	Alto
	Alza inesperada de insumos no regulados	Consultor	Probable	Medio
	Variación de las tasas de interés o estados de insolvencia económica del Contratista	Consultor	Poco Probable	Alto
RIESGOS ASOCIADOS AL ORDEN SOCIAL	Parálisis por acciones vandálicas a manos de grupo al margen de la Ley-	Entidad contratante	Poco Probable	Alto
	Inconvenientes en la ejecución del objeto contractual a causa de grupos al margen de la Ley.	Entidad contratante	Poco Probable	Alto