PROCESO MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA

"CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL RIO BLANCO, SEDE ALTO MECAYA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO PUTUMAYO"

NUMERO DE PROCESO: OB-043-2025.

TIPO DE CONTRATO: OBRA

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo.	Agosto 28 de 2025	*www.fonpacifico.co*
Cronograma.	Agosto 28 de 2025.	*www.fonpacifico.co*
Invitación contratación directa de la contratación derivada de **FONPACÍFICO.**	Agosto 28 de 2025.	Correo electrónico del Asociado Técnico o notificación personal.
Acto administrativo de apertura.	Agosto 28 de 2025.	*www.fonpacifico.co*
Visita de obra	Agosto 29 de 2025	Alcaldía Municipal de Villagarzón, Putumayo.
Recibo de propuestas.	Septiembre 1 de 2025, hasta las 4:00 p.m.	Carrera 5 #8-105, Cartago, Valle del Cauca y al correo *contratacion@fonpacifico.org*
Evaluación de propuesta de la contratación directa derivada de **FONPACÍFICO.**	Septiembre 2 de 2025.	Personal Designado **FONPACÍFICO**.

Subsanabilidad de requisitos.	Septiembre 2 de 2025, hasta las 11:00 a.m.	Carrera 5 # 8-105, Cartago, Valle del Cauca.
Carta aceptación de propuesta.	Septiembre 3 de 2025.	Correo electrónico del Asociado Técnico o notificación personal.
Acto administrativo de adjudicación.	Septiembre 3 de 2025.	Correo electrónico del Asociado Técnico o notificación personal.
Orden de Obra (CONTRATO).	Septiembre 3 de 2025.	**FONPACÍFICO**.
Publicación de Orden de Obra (CONTRATO)	Dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la expedición del contrato.	*www.fonpacifico.co*
Trámite de Garantías y aprobación.	Dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del contrato.	Asociado Técnico y **FONPACÍFICO.**
Acta de inicio.	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	**FONPACÍFICO.**

Atentamente,
OFICINA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
FONPACÍFICO