REGARQ ING.

82. ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL PERIODO A COBRAR

Calle 13#17-37
Correo: regaring2017@hotmail.com
Tame-Arauca

RE ARQ ING.

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No.468 DE 2025

OBJETO:	ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS GENAREROS Y ROQUEROS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA		
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME	PLAZO DE EJUCIÓN PACTADO:	UN (01) MES
SUPERVISOR :	ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	FECHA DE INICIO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA DE OBRA:	REGARQ ING SAS	FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE DICIEMBRE DE 2025
NIT	901032088-3	FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR EXTERNO :	N/A	VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 30.000.000,00
NIT	N/A	VALOR AMORTIZACIÓN SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	$ 0,00
VALOR DEL CONTRATO INICIAL :	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)	PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 15 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR DEL ANTICIPO	$ 0,00		

En el Municipio de Tame, a los quince (15) días del mes de DICIEMBRE de 2025, se reunieron: El señor JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ Representante Legal REGARQ ING SAS, en calidad de Contratista de Obra, la Señora JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y en calidad de Supervisor Municipal, y el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS, en calidad de Alcalde Municipal de Tame, para dejar constancia de la presente Acta de Recibo Final, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Supervisor Municipal y la Alcaldía Municipal de Tame:

CONDICIONES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES ACUMULADAS		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR TOTAL	% AVANCE EJECUTADO
	1	REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE PUNTILLO									
	1,1	EXCAVACIÓN CON TALADRO MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 10-20 M DE PROFUNDIDAD	ML	48,00	$ 71.628,00	$ 3.438.144,00	48,00	$ 3.438.144,00	48,00	$ 3.438.144,00	100,00%
	1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	48,00	$ 96.597,00	$ 4.636.656,00	48,00	$ 4.636.656,00	48,00	$ 4.636.656,00	100,00%
	1,3	PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI E=0,15 MTS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	8,00	$ 260.357,00	$ 2.082.856,00	8,00	$ 2.082.856,00	8,00	$ 2.082.856,00	100,00%
	1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MANUAL TIPO JARRA PARA EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA - INCLUYE BASE METALICA Y ANCLAJE	UND	2,00	$ 5.796.188,00	$ 11.592.376,00	2,00	$ 11.592.376,00	2,00	$ 11.592.376,00	100,00%
	1,5	INSTALACIÓN DE CASETA EN LAMINA ARQUITECTONICA	UND	2,00	$ 4.124.984,00	$ 8.249.968,00	2,00	$ 8.249.968,00	2,00	$ 8.249.968,00	100,00%
					SUBTOTAL OBRA FISICA	$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00	
					VALOR TOTAL CIVIL	$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00	

VALOR CONTRATADO	$ 30.000.000,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA RECIBO FINAL	$ 30.000.000,00
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00
VALOR NETO A PAGAR EN PRESENTE ACTA RECIBO FINAL	$ 30.000.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00
VALOR NETO PENDIENTE POR PAGAR	$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

% AVANCE	100,00%

JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ
REGARQ ING SAS
CONTRATISTA DE OBRA

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SUPERVISORA

MIGUEL ANGEL BASTOS
ALCALDE MUNICIPIO DE TAME

426

87. ACTA DE LIQUIDACIÓN

Calle 13# 17-37
Correo: regaring2017@hotmail.com
Tame-Arauca

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Obra Pública No. 468 de 2025

LUGAR	TAME – ARAUCA
ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME NIT No. 800.102.801 – 3 R/L MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA	REGARQ ING SAS. NIT. 901.032.088-3 R/L JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No.1.026.272.969 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.
OBJETO	"ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS GENAREROS Y ROQUEROS ACTUANDO EN EL MARCO DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DEL ÁREA RURAL TAME, ARAUCA"
SUPERVISOR	ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO -2024

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, en calidad de Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Supervisor Municipal y el señor (a) JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ R/L de REGARQ ING SAS. NIT. 901.032.088-3, en calidad de Contratista de obra, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN previo lo siguiente:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	Contrato de Obra Pública No. 468 de 2025
CONTRATISTA	REGARQ ING SAS. NIT. 901.032.088-3 R/L JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No.1.026.272.969 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.
OBJETO	"ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS GENAREROS Y ROQUEROS ACTUANDO EN EL MARCO DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DEL ÁREA RURAL TAME, ARAUCA"
TIPO DE CONTRATO	OBRA
VALOR	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000).
FORMA DE PAGO	4. VALOR Y FORMA DE PAGO 4.1 VALOR: El valor del presente contrato es por la suma TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($30.000.000,00), conforme a la propuesta económica. 4.2 FORMA DE PAGO: El municipio de Tame, cancelara al contratista el valor total del contrato a raves de un único pago a la terminación de la totalidad de las actividades establecidas, una

Carrera 15 No. 14-97 2 Piso
(7) 888 6394
Infraestructura@tame-arauca.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Obra Pública No. 468 de 2025

	vez el supervisor del contrato genere acta a entera satisfacción de la administración municipal y previa presentación de la orden de pago debidamente soportado así: • Presentación de informe de actividades y/o de ejecución de contrato • Registro fotográfico físico y formato digital CD • Planillas de enfoque diferencial en físico y formato Excel (si lo aplica) • Cuenta de cobro o factura electrónica (Según corresponda) • Certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado • Informe de supervisor • Acta de recibo final • Acta de liquidación el contrato • Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales • Informe final con todos los soportes de ejecución de actividades
PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:	UN (01) MES
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP20251121002 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP20251105001 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR FINAL	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000).
SUPERVISOR:	ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - 2024

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales fue iniciada el día veinticuatro (24) de diciembre de 2025, según Acta de Inicio suscrita entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Supervisor Municipal, el Señor (a) JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ CC No. 1.026.272.969 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., REGARQ ING SAS. NIT. 901.032.088-3, en calidad de Contratista de obra, por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000).

Carrera 15 No. 14-97 2 Piso
(7) 888 6394
Infraestructura@tame-arauca.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Obra Pública No. 468 de 2025

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2025, así:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO:	2025	CDP20251105001	05/11/2025	$ 30.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO:	2025	RP20251121002	21/11/2025	$ 30.000.000,00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

La Garantía Única Constituida por el Contratista a favor del Municipio de Tame que amparan los riesgos exigidos en la Cláusula DIECIOCHO – GARANTÍA del Contrato, fueron aprobadas por la Oficina Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

A). PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN, Las pólizas iniciales fueron expedidas el 21/11/2025 por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL tomadas por el REAGARQ ING SAS y como beneficiario al Municipio de Tame. Dichas pólizas fueron aprobadas por la oficina asesora de jurídica, mediante certificación firmada por la jefe de la oficina de jurídica, el día 24 de noviembre de 2025.

Tabla 1. Pólizas iniciales del contrato de obra No.468 del 2025

Anexo	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
0	21/11/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	COQ-100007316	$ 3.000.000	21/11/2025	21/06/2026	PÓLIZA APROBADA POR LA JEFE ASESORA JURÍDICA MUNICIPAL EL 24/11/2025
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 6.000.000	21/12/2025	21/12/2030	
0	21/11/2023	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	COQ-100001856	$ 284.700.000	21/11/2025	21/12/2025	

B). PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE INICIO, Las pólizas ampliadas según acta de inicio fueron expedidas el 24 de noviembre de 2025 por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL, tomadas por el REAGARQ ING SAS y como beneficiario al Municipio de Tame. Dichas pólizas fueron aprobadas por la oficina asesora de jurídica, mediante certificación firmada por la jefe de la oficina de jurídica, el día 24 de noviembre de 2025.

Carrera 15 No. 14-97 2 Piso
(7) 888 6394
Infraestructura@tame-arauca.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Obra Pública No. 468 de 2025

Tabla 2. Pólizas del contrato de obra No. 468 del 2025, ampliación según acta de inicio

Anexo	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
1 y 2	24/11/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	COQ-100007316	$ 3.000.000	24/11/2025	24/06/2026	PÓLIZA APROBADA POR LA JEFE ASESORA JURÍDICA MUNICIPAL EL 24/11/2025
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 6.000.000	24/12/2025	24/12/2030	
1 y 2	24/11/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	COQ-100001856	$ 284.700.000	24/11/2025	24/12/2025	

E). PÓLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL.

Las pólizas fueron expedidas el 17 de diciembre de 2025 por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL, tomadas por REAGARQ ING SAS y como beneficiario al Municipio de Tame. Dichas pólizas fueron aprobadas por la oficina asesora de jurídica, mediante certificación firmada por la jefe de la oficina de jurídica, el día 19 de diciembre de 2025.

Tabla 3. Póliza de contrato de obra No. 468 del 2025, según acta de recibo final

Anexo	FECHA EXPEDICIÓN	NOMBRE / TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
3	17/12/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	COQ-100007316	$ 3.000.000	15/12/2025	24/06/2026	PÓLIZA APROBADA POR LA JEFE ASESORA JURÍDICA MUNICIPAL EL 23/12/2025
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 6.000.000	15/12/2025	15/12/2030	

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	VALOR ACTAS	GIROS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000		
VALOR DEL ANTICIPO (50%)		$ 0.00	$ 0.00
VALOR DEL ACTA DE RECIBO F0INAL		$ 30.000.000	
VALOR NETO A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL			$ 30.000.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TAME		$ 0.00	$ 0.00
SUMAS IGUALES (VALOR TOTAL DEL CONTRATO)	**$ 30.000.000**	**$ 30.000.000**	**$ 30.000.000**

Carrera 15 No. 14-97 2 Piso
(7) 888 6394
Infraestructura@tame-arauca.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Obra Pública No. 468 de 2025

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día **QUINCE (15)** de DICIEMBRE **de 2025**, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor (a) **JENNY MILENA UPEGUI SICULABA,** en calidad de Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Supervisor Municipal, el Señor **JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ R/L REGARQ ING SAS,** en calidad de Contratista de obra y el señor Alcalde MIGUEL ANGEL BASTOS, en el cual se tienen los siguientes valores:

CUADRO RESUMEN FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 0.00
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 30.000.000
VALOR DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$ 0.00
VALOR NETO A PAGAR EN ACTA DE RECIBO FINAL	$ 30.000.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.00
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 30.000.000

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Obra No. 468 DE 2025 consistió en el ***"ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS GENAREROS Y ROQUEROS ACTUANDO EN EL MARCO DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DEL ÁREA RURAL TAME, ARAUCA"***

ACTIVIDADES CONTRATO PRINCIPAL:

CONDICIONES ACTULIZADAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 468 DE 2025.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1,1	Excavación con taladro manual en material común entre 10-20 m de profundidad	ML	48,00
1,2	Suministro e instalación de tubería PVC 1-1/2" incluye accesorios	ML	48,00
1,3	Placa base concreto 3000 psi e=0,15 mts, incluye malla electrosoldada	M2	8,00
1,4	Suministro e instalación de bomba manual tipo jarra para extracción de agua subterránea - incluye base metálica y anclaje	UND	2,00
1,5	Instalación de caseta en lamina arquitectónica	UND	2,00

Carrera 15 No. 14-97 2 Piso
(7) 888 6394
Infraestructura@tame-arauca.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Obra Pública No. 468 de 2025

CONSIDERACIONES

- ✓ Que el Proyecto **"ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS GENAREROS Y ROQUEROS ACTUANDO EN EL MARCO DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DEL ÁREA RURAL TAME, ARAUCA"** , fue viabilizado y elegibilidad por la secretaria de infraestructura y desarrollo urbano, como unidad ejecutora.

- ✓ Que el día veintiuno (21) de noviembre de 2025. Se suscribió el contrato de obra pública No. 468-2025, entre el **MUNICIPIO DE TAME** y **REGARQ ING SAS** representado por **JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ,** cuyo objeto es **"ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS GENAREROS Y ROQUEROS ACTUANDO EN EL MARCO DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DEL ÁREA RURAL TAME, ARAUCA"** Con un valor de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000).** y un plazo de ejecución de un (01) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del Contrato.

- ✓ Que para la vigilancia de las obligaciones del Contrato de Obra Pública No. 468-2025 mediante comunicación de supervisión de fecha 21 de noviembre de 2025 se designó como supervisor Municipal al Señor(a) **JENNY MILENA UPEGUI SICULABA** Secretaria de Infraestructura y Desarrollo urbano.

- ✓ Que el día veinticuatro (24) del mes de noviembre de 2025, se suscribe el acta de inicio del Contrato de Obra pública No 4638-2025, entre la ingeniera **JENNY MILENA UPEGUI SICULABA**, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Supervisor Municipal, el Señor (a) **JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ CC No. 1.026.272.969 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., REGARQ ING SAS. NIT. 901.032.088**, quedando allí consignada la fecha de terminación inicial del plazo del contrato para el día (23) de diciembre de 2025.

- ✓ Que las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día quince (15) de diciembre de 2025, según acta de recibo final de obra firmado entre la ing. **JENNY MILENA UPEGUI SICULABA** secretaria de infraestructura y desarrollo urbano, **JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ CC No. 1.026.272.969 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., REGARQ ING SAS. NIT. 901.032.088,** del contrato de Obra No. 468-2025, y el señor alcalde **MIGUEL ANGEL BASTOS**; En la cual se plasman las cantidades de obra final y recibida a satisfacción por un valor de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000).**

- ✓ Que el contratista cumplió con la ejecución de las actividades del Contrato de Obra Pública No. 468-2025, según consta en Acta de recibo final suscrita el día 15 de diciembre de 2025.

Carrera 15 No. 14-97 2 Piso
(7) 888 6394
Infraestructura@tame-arauca.gov.co

VIII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ Durante le ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.

- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.

- ✓ La Oficina Jurídica se circunscribe a la revisión "jurídica" de la liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante el manual de contratación interno.

- ✓ El contratista presenta para el trámite de pago de la presente liquidación los siguientes documentos:

  - Presentación de informe de actividades y/o de ejecución de contrato
  - Registro fotográfico físico y formato digital CD
  - Planillas de enfoque diferencial en físico y formato Excel (si lo aplica)
  - Cuenta de cobro o factura electrónica (Según corresponda)
  - Certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado
  - Informe de supervisor
  - Acta de recibo final
  - Acta de liquidación el contrato
  - Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales
  - Informe final con todos los soportes de ejecución de actividades

- ✓ Del balance económico del contrato se concluye que al momento de la liquidación el **MUNICIPIO DE TAME** le adeuda a **REGARQ ING SAS,** representado por el ingeniero **JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ**, la suma de: **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000).** por concepto de acta de recibo final, que serán cancelados una vez hayan surtido los trámites de liquidación.

- ✓ Una vez cancelado el último pago, de conformidad con el acta de liquidación suscrita por las partes, estas se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda contra esta liquidación.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato de Obra No 468-2025, suscrito entre el **MUNICIPIO DE TAME,** y **REGARQ ING SAS,** representado por el ingeniero **JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ**

Carrera 15 No. 14-97 2 Piso
(7) 888 6394
Infraestructura@tame-arauca.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Obra Pública No. 468 de 2025

SEGUNDO: Del balance económico del contrato se concluye que al momento de la liquidación el **MUNICIPIO DE TAME** le adeuda a **REGARQ ING SAS,** representado por el ingeniero **JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ**, la suma de: **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000).** por concepto de acta de recibo final, que serán cancelados una vez hayan surtido los trámites de liquidación,

TERCERO: Una vez el **MUNICIPIO DE TAME** cancele al contratista el valor correspondiente al pago final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el contratista no podrá iniciar reclamación alguna de tipo extrajudicial o judicial en contra del **MUNICIPIO DE TAME,** respecto de lo aquí pactado.

CUARTO: El contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma, el treinta (30) de diciembre de 2025.

MIGUEL ANGEL BASTOS
ALCALDE DE TAME

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisora

JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
REGARQ ING SAS

Carrera 15 No. 14-97 2 Piso
(7) 888 6394
Infraestructura@tame-arauca.gov.co

REGARQ ING.

PAZ Y SALVO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.026.272.969 De Bogotá, en mi condición de Representante Legal de REGARQ ING SAS Identificado Con NIT. 901.032.088-3 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante la ejecución del contrato de obra No. 468 de 2025 cuyo objeto es: **"ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS GENARERO S Y ROQUEROS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA**", correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

MARIA YERIHZE CASTELLANOS CASTAÑEDA identificado con Cedula de Ciudadanía N.º 1.118.555.271 y con Tarjeta Profesional No. 280346-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador público de REGARQ ING SAS Identificado Con NIT. 901.032.088-3 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante la ejecución del contrato de obra N° 468 de 2025 cuyo objeto es: **"ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LOS REGUARDOS INDIGENAS GENARERO S Y ROQUEROS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA**", correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Tame, a los (30) días del mes de diciembre de 2025.

JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ
CC. 1.026.272.969 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
REGARQ ING SAS

MARIA YERITZE CASTELLANOS CASTAÑEDA
CC. 1.118.555.271 DE YOPAL
CONTADOR
REGARQ ING SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A11E91009D72BFFC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA YERIHZE CASTELLANOS CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118555271 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 280346-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

280346-T



MARIA YERIHZE
CASTELLANOS CASTAÑEDA
C.C. 1118565271
RES. INSCRIPCION 868 DEL 06/05/2021
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

302711 **316781**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

1.118.555.271
CASTELLANOS CASTANEDA

MARIA YERIHZE





FECHA DE NACIMIENTO **23-AGO-1993**
BUGA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-SEP-2011 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ARTURO ARIAS SANCHEZ TORRES

0028844

61. COPIA DE PLANILLAS DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL CONTRATO O DE EMPRESAS CONSORCIADAS O EN UNIÓN TEMPORAL (TENER EN CUENTA SI EXISTE CLÁUSULA DE DISCAPACIDAD)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901032088	3	REGARQ ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REGARQ	CL 15 N 31 C 68 BRR LA LIBERTAD	TAME-ARAUCA	3208012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2013520904	9495929863	E	2025/12/22	2025/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$103,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct vlr vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MC-TA-054-2025 (1 Afiliados)						$332,150	$53,200			$332,150	$13,300			$332,150	$13,300			$332,150		$23,200		$0	$0		$103,000
Centro de Trabajo: MC-TA-054-2025 (1 Afiliados)						$332,150	$53,200			$332,150	$13,300			$332,150	$13,300			$332,150		$23,200		$0	$0		$103,000
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (1 Afiliados)						$332,150	$53,200			$332,150	$13,300			$332,150	$13,300			$332,150		$23,200		$0	$0		$103,000
1	CC	1014307593	ESTEPA REUTO DANIELA ALEJANDRA X	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF67	7	$332,150	$13,300	14-23	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	SI	$103,000
Total Afiliados(1)						$332,150	$53,200			$332,150	$13,300			$332,150	$13,300			$332,150		$23,200		$0	$0		$103,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,200	$0	$0	$53,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$53,200	$0	$0	$53,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$23,200	$0	$0	$23,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,300	$0	$0	$13,300
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	$13,300	$0	$0	$13,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,300	$0	$0	$13,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$13,300	$0	$0	$13,300
TOTAL				1	$103,000	$0	$0	$103,000

393

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901032088	3	REGARQ ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REGARQ	CL 15 N 31 C 68 BRR LA LIBERTAD	TAME-ARAUCA	3208012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2026-01	2013538229	9496471301	E	2026/01/23	2025/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$221,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vtp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MC-TA-054-2025 (1 Afiliados)																						$711,750	$113,900			$711,750	$28,500			$733,498	$29,400			$711,750		$49,600		$0	$0		$221,400
Centro de Trabajo: MC-TA-054-2025 (1 Afiliados)																						$711,750	$113,900			$711,750	$28,500			$733,498	$29,400			$711,750		$49,600		$0	$0		$221,400
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																						$711,750	$113,900			$711,750	$28,500			$733,498	$29,400			$711,750		$49,600		$0	$0		$221,400
1	CC	1014307593	ESTEPA REUTO DANIELA ALEJANDRA		X													X	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF67	15	$733,498	$29,400	14-23	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	SI	$221,400
Total	**Afiliados(1)**																					$711,750	$113,900			$711,750	$28,500			$733,498	$29,400			$711,750		$49,600		$0	$0		$221,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901032088	3	REGARQ ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REGARQ	CL 15 N 31 C 68 BRR LA LIBERTAD	TAME-ARAUCA	3208012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2026-01	2021875198	9496471285	E	2026/01/23	2025/12/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: REGARQ (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
1	CC	1026272969	GARCIA SUAREZ JOSE ANDRES																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total Afiliados(1)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$440,900	$0	$0	$440,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901032088	3	REGARQ ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REGARQ	CL 15 N 31 C 68 BRR LA LIBERTAD	TAME-ARAUCA	3208012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2021870457	9495797301	E	2025/12/22	2025/12/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: REGARQ (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
1	CC	1026272969	GARCIA SUAREZ JOSE ANDRES																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total		**Afiliados(1)**																			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$440,900	$0	$0	$440,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901032088	3	REGARQ ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REGARQ	CL 15 N 31 C 68 BRR LA LIBERTAD	TAME-ARAUCA	3208012	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2046276512	9497149529	E	2026/01/23	2025/12/30	BANCO DAVIVIENDA	0	$473,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vfp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: REGARQ (4 Afiliados)																							$1,518,400	$243,200			$1,518,400	$60,800			$1,581,667	$63,400			$1,518,400		$106,000			$0	$0		$473,400
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																							$1,518,400	$243,200			$1,518,400	$60,800			$1,581,667	$63,400			$1,518,400		$106,000			$0	$0		$473,400
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (4 Afiliados)																							$1,518,400	$243,200			$1,518,400	$60,800			$1,581,667	$63,400			$1,518,400		$106,000			$0	$0		$473,400
1	CC	1116852188	GARCIA HERNANDEZ CARLOS JOSE	X	X															X	23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS04 1	10	$474,500	$19,000	CCF67	10	$494,271	$19,800	14-23	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,900
2	CC	1116867421	HERNANDEZ TUNAROZA EDWAR ALEXANDER	X	X															X	23020 1	10	$474,500	$76,000	EPS04 1	10	$474,500	$19,000	CCF67	10	$494,271	$19,800	14-23	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,900
3	CC	80144115	MORALES GARCIA HESTOR ARIEL	X	X															X	23020 1	10	$474,500	$76,000	EPS00 2	10	$474,500	$19,000	CCF67	10	$494,271	$19,800	14-23	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,900
4	CC	1116863526	ORTIZ AZUERO MARCOS ANTONIO	X	X															X	23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS03 7	2	$94,900	$3,800	CCF67	2	$98,854	$4,000	14-23	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,700
Total			**Afiliados(4)**																				$1,518,400	$243,200			$1,518,400	$60,800			$1,581,667	$63,400			$1,518,400		$106,000			$0	$0		$473,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$243,200	$0	$0	$243,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$91,200	$0	$0	$91,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$152,000	$0	$0	$152,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$106,000	$0	$0	$106,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$106,000	$0	$0	$106,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$63,400	$0	$0	$63,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$63,400	$0	$0	$63,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$60,800	$0	$0	$60,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$3,800	$0	$0	$3,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$38,000	$0	$0	$38,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$19,000	$0	$0	$19,000
TOTAL				4	$473,400	$0	$0	$473,400

391

14. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR, EN LA CUAL CONSTE SI SE CONSTITUYÓ O NO VEEDURÍA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Libertad y Orden

TRD – 400

Tame, 18 de diciembre de 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SUPERVISORA

CERTIFICA

Que, el contratista **RERGARQ ING SAS** R/L JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ NIT. 901.032.088-3, parta el desarrollo del **CONTRATO DE OBRA N° 468 - 2025** cuyo objeto es **"ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS GENAREROS Y ROQUEROS ACTUANDO EN EL MARCO DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DEL ÁREA RURAL TAME, ARAUCA"**, no se constituyó Veeduría, por lo cual, fue revisado el certificado expedido por parte de la personería municipal, verificando dicha información.

La anterior certificación se expide en Tame-Arauca, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025 para trámite de liquidación del Contrato N° 468 de 2025.

Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisora

52. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL SG-SST POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

Calle 13#17-37
Correo: regaring2017@hotmail.com
Tame-Arauca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Libertad y Orden

TRD – 400

Tame, 17 de diciembre de 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SUPERVISORA

CERTIFICA

Que, el contratista **RERGARQ ING SAS** R/L JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ NIT. 901.032.088-3, para desarrollo al **CONTRATO DE OBRA N° 468 - 2025** cuyo objeto es **"ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS GENARAREROS Y ROQUEROS ACTUANDO EN EL MARCO DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DEL ÁREA RURAL TAME, ARAUCA"**, no se realizó aplicación del SG-SST, ya que no lo requeria.

La anterior certificación se expide en Tame-Arauca, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025 para trámite de liquidación del Contrato N° 468 de 2025.

Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisora

70. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR SEGÚN CORRESPONDA, EN LA CUAL CONSTE QUE EL CONTRATISTA REALIZÓ EL PAGO DE LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL CONFORME A LA LEY.

Calle 13#17-37
Correo: regaring2017@hotmail.com
Tame-Arauca

Tame, 30 de diciembre de 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SUPERVISORA

CERTIFICA

Que, el contratista **RERGARQ ING SAS** R/L JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ NIT. 901.032.088-3, como contratista cumplió a satisfacción con los aportes desde 24 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2025, a los Sistemas de Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Aportes parafiscales de los trabajadores vinculados al **CONTRATO DE OBRA N° 468 - 2025** cuyo objeto es **"ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS GENAREROS Y ROQUEROS ACTUANDO EN EL MARCO DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DEL ÁREA RURAL TAME, ARAUCA".**

MES	PLANILLA
NOVIEMBRE 2025	9495929863
DICIEMBRE 2025	9496471301

La anterior certificación se expide en Tame-Arauca, a los (30) días del mes de diciembre de 2025 para trámite de liquidación del Contrato N° 468 de 2025.

Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisora

71. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR SEGÚN CORRESPONDA, DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL ACTA DE RECIBO FINAL, EN LA CUAL DEBERÁ CONSTAR EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN.

408

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Libertad y Orden

TRD – 400

Tame, 30 de diciembre de 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SUPERVISORA

CERTIFICA

Que, el contratista **RERGARQ ING SAS** R/L JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ NIT. 901.032.088-3, como contratista cumplió a satisfacción con el 100% de las actividades contempladas en el **CONTRATO DE OBRA N° 468 - 2025** cuyo objeto es **"ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS GENAREROS Y ROQUEROS ACTUANDO EN EL MARCO DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DEL ÁREA RURAL TAME, ARAUCA"**, para cobro de recibo final.

La anterior certificación se expide en Tame-Arauca, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025 para trámite de liquidación del Contrato N° 468 de 2025.

Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisora

RE ARQ ING.

72. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR, EN LA CUAL CONSTE QUE EL CONTRATISTA INVIRTIÓ LOS RECURSOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL PORCENTAJE AMORTIZADO EN AL ACTA DE RECIBO FINAL.

Calle 13#17-37
Correo: regaring2017@hotmail.com
Tame-Arauca

Tame, 17 de diciembre de 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SUPERVISORA

CERTIFICA

Que, el contratista **RERGARQ ING SAS** R/L JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ NIT. 901.032.088-3, en el desarrollo del **CONTRATO DE OBRA N° 468 - 2025** cuyo objeto es **"ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS GENAREROS Y ROQUEROS ACTUANDO EN EL MARCO DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DEL ÁREA RURAL TAME, ARAUCA"**, NO recibió anticipo.

La anterior certificación se expide en Tame-Arauca, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2025 para trámite de liquidación del Contrato N° 468 de 2025.

Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisora

REGARQ ING.

74. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR, SEGÚN CORRESPONDA EN DONDE CONSTE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON SUS EMPLEADOS POR EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

Calle 13#17-37
Correo: regaring2017@hotmail.com
Tame-Arauca

Tame, 30 de diciembre de 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
SUPERVISORA

CERTIFICA

Que, el contratista **RERGARQ ING SAS** R/L JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ NIT. 901.032.088-3, como contratista cumplió a satisfacción con el pago de nóminas, liquidación y se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto con sus empleados que laboraron en el desarrollo del **CONTRATO DE OBRA N° 468 - 2025** cuyo objeto es **"ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS GENAREROS Y ROQUEROS ACTUANDO EN EL MARCO DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DEL ÁREA RURAL TAME, ARAUCA"**, durante el periodo de ejecución del 24 de noviembre al 15 de diciembre de 2025.

La anterior certificación se expide en Tame-Arauca, a los (30) días del mes de diciembre de 2025 para trámite de liquidación del Contrato N° 468 de 2025.

Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisora

RE ARQ ING.

88. FACTURA ELECTRONICA DEL ACTA DE RECIBO FINAL ACTUAL

Calle 13#17-37
Correo: regaring2017@hotmail.com
Tame-Arauca

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7f37422ee3b45d10d006fc9f17c3d08e8ff4123785b49240e907691611b44ddad029e31bc970bfb47918a38114bb2ede

Número de Factura: FV-19
Fecha de Emisión: 19/12/2025
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: REGARQ ING S.A.S
Nombre Comercial: REGARQ ING S.A.S
Nit del Emisor: 901032088
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Tame
Dirección: CL 13 17 75 BRR PORVENIR
Teléfono / Móvil: 3104791827
Correo: regarqing@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800102801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Tame
Dirección: AD ALCALDIA
Teléfono / Móvil: 8886129
Correo: alcaldia@tame-arauca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	Contrato de Obra N.° 468 de 2025, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS GENAREROS Y ROQUEROS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA".	NIU	1,00	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000.000,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	ACTA DE RECIBO FINAL	Contrato de Obra N.° 468 de 2025, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS GENAREROS Y ROQUEROS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

RE ARQ ING.

89. SOLICITUD DE GIRO, (INCLUYE CERTIFICADO BANCARIO)

Calle 13# 17-37
Correo: regaring2017@hotmail.com
Tame-Arauca

RE ARQ ING.

Tame, 15 de diciembre de 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA Nº 468 - 2025 objeto es "ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS GENAREROS Y ROQUEROS ACTUANDO EN EL MARCO DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DEL ÁREA RURAL TAME, ARAUCA"

ASUNTO: Solicitud De Giro

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito hacer la solicitud del giro del pago del acta de Recibo Final del contrato en referencia a la siguiente cuenta:

CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA
Nº 506400177628
TITULAR: REGARQ ING SAS
NIT. 901.032.088-3

Cordialmente

JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ
R/L REGARQ ING SAS

Calle 13#17-37
Correo: regaring2017@hotmail.com
Tame-Arauca

DAVIVIENDA

452

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ARAUCA, ARAUCA, 18/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **REGARQ ING S.A.S** con **NIT 901.032.088-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 506400177628

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

RE ARQ ING.

90. PAZ Y SALVO MUNICIPAL EXPEDIDO EN SECRETARÍA DE HACIENDA A NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Calle 13#17-37
Correo: regaring2017@hotmail.com
Tame-Arauca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA

TRD-310

Tame, diciembre 18 de 2025

LA TECNICO OPERATIVO DEL GRUPO IMPUESTOS Y RECAUDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

C E R T I F I C A QUE

REGARQ ING. SAS
R/I: JOSE ANDRES GARCIA SUAREZ
Nit. 901.032.088-3

Se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto.

Válido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARÍA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDÍA
DE TAME

CRISTIAN LEONARDO CHAVES RINCON
TECNICO OPERATIVO

Nota: El presente documento estará sujeto a revisión y anulación de ser el caso.

Elab.	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO	
Rev.	HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL	