| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | | | | |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN** | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | | | | |
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**Octubre de 2025**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**

**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7944031 de 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.7944031 DE 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 06/06/2025 |
| **OBJETO** | Contratar la compra e instalación de un motor diésel marino en el marco del proyecto Fortalecimiento Marítimo: Modernización del ambiente de construcciones navales para el fortalecimiento de la FPI y desarrollo tecnológico del CNPB SENA, vigencia 2025. |
| **CONTRATISTA** | LJPROP CENTER |
| **CC o NIT** | 900.167320-4 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Buenaventura |
| **FECHA DE INICIO** | 10-06-2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 90 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 593.156.225 |
| **PRÓRROGA NRO.** 1 | Desde el 16 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31-12-2025 |
| **ADICIÓN NRO. 1** | N/A |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $ 593.156.225 |
| **FORMA DE PAGO** | Pago único |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 1 |
| **PERIODO DEL INFORME** | 12-12-2025 hasta 31-12-2025 |

### 1.1. Garantías contractuales

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS MUNDIAL | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | CRC-100025349 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 1 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 09-06-2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 10-06-2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 06-06-2025 | 15-04-2026 | 118.631.245 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Devolución del pago anticipado | N/A | N/A | |
| Salarios y prestaciones sociales | 06-06-2025 | 16-10-2028 | 59.315.622.50 |
| Calidad del servicio | 06-06-2025 | 15-04-2026 | 118.631.245,00 |
| Calidad y correcto funcionamiento | 06-06-2025 | 15-04-2026 | 296.578.112,50 |

| **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro.1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS MUNDIAL | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | CRC-100025349 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 1 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 10-11-2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 18-12-2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 06-06-2025 | 30-06-2026 | 118.631.245 |
| Devolución del pago anticipado | N/A | N/A | |
| Salarios y prestaciones sociales | 06-06-2025 | 31-12-2028 | 59.315.622.50 |
| Calidad del servicio | 06-06-2025 | 30-06-2026 | 118.631.245,00 |
| Calidad y correcto funcionamiento | 06-06-2025 | 30-06-2026 | 296.578.112,50 |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica] | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| 1. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta, los cuales deben ajustarse a los requerimientos y disposiciones legales, así como dar cumplimiento a las normas técnicas aplicables para la instalación. | Entrega de equipos y materiales con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato | Documento de recibido a satisfacción. |
| 2. Entregar a la entidad el equipo, de conformidad con las especificaciones técnicas y económicas exigidas para el proceso, lo que implica el transporte y capacitación para su correcto funcionamiento. | Entrega de equipos y materiales con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato | Documento de recibido a satisfacción. |
| 3. Entregar al supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio de ejecución del contrato, un cronograma Trabajo detallado, de las capacitaciones. | Entrega de cronograma de capacitaciones. | Un cronograma de capacitaciones. |
| 4. Entregar al supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio de ejecución la documentación del personal que sea requerido para la correcta ejecución del | Listado de trabajadores. | Listado con nombres y apellidos del personal con el cual realizará el trabajo con su respectiva evidencia de afiliación a salud, pensión y ARL. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | proyecto durante el plazo contractual, conforme a lo requerido en las obligaciones ambientales. | | |
| 5. | Mantener durante la ejecución del contrato, el espacio a intervenir libre de toda acumulación y material de desecho, limpio y aseado, cumpliendo con la normativa legal ambiental aplicable a la ejecución del contrato. | cumplimiento de la normativa legal ambiental aplicable a la ejecución del contrato. | Registro fotográfico. |
| 6. | Atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la Supervisión del contrato, entregar los informes requeridos, así como participar en las reuniones que se convoquen para el seguimiento de las obligaciones del contrato. | Participación en reuniones con el supervisor del contrato y el equipo de trabajo de trabajo. | Registro fotográfico. |
| 7. | Cumplir con toda la normatividad vigente asociada a los temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que sean aplicables al contratista, durante la ejecución del contrato. | Aplicar normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. | Registro fotográfico |
| 8. | Garantizar y realizar el cambio de los bienes o piezas a que haya lugar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento de la entidad, en caso de que los entregados sean: defectuosos, presenten defectos de fabricación o instalación o sean de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, los cuales deberán ser asumidos por el contratista. | Todos los equipos y materiales recibidos se encuentran en buen estado. | Documento de recibido a satisfacción. |
| 9. | Realizar un (1) mantenimiento preventivo a la maquinaria y/o equipos entregada, durante el término de la garantía otorgada por el contratista, que para el caso será de un año contado a partir del recibo a satisfacción, que incluya como mínimo la limpieza, inspección de piezas, la aplicación lubricante de ser | La maquinaria todavía no se ha utilizado. | Registro de un (1) mantenimiento realizado. |

| | | |
|---|---|---|
| necesario. Esta actividad será previamente coordinada con la supervisión del contrato. | | |
| 10. Entregar al Supervisor del Contrato, como anexo del acta de recibido a satisfacción para la aprobación del pago final: las garantías comerciales de los bienes y productos entregados, así como los manuales de mantenimiento para el correcto uso, conservación y manipulación de la máquina. Seleccionar y contratar el personal idóneo para prestar el servicio. | Entrega de garantías comerciales, manuales de funcionamiento y manuales de uso de loe equipos. | Los documentos están en poder del supervisor del contrato. |
| 11. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato un informe final de ejecución donde se relacionen la entrega de la maquinaria y/o equipos estipulados en el contrato. Los informes deben contener un registro fotográfico, donde se pueda relacionar que los ítems efectivamente fueron entregados en excelentes condiciones y en cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas y las obligaciones del contrato. | Informe final de supervisión por parte del contratista. | Documento de recibido a satisfacción. |
| 12. El contratista realizará los ajustes al diseño a que haya lugar, recomendaciones y ajustes que se requieran para el correcto funcionamiento de las maquinas, sin que ello implique un costo adicional para el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura. | No se requirió hacer ajuste a los diseños. | |
| 13. Asumir con la suscripción del contrato, la obligación de realizar los pagos al Sistema de Seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes, y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las | Realizar pagos al Sistema de Seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales | Copia de la planilla de pago al Sistema de Seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. |

| | | |
|---|---|---|
| consecuencias y sanciones que disponga la ley | | |
| 14. Durante los siguientes treinta (30) días hábiles contados a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, el contratista deberá garantizar la calidad de los elementos, sin costo para el CNPB, para lo cual, el contratista deberá presentar a la supervisión del contrato el certificado de garantía firmado por el representante legal. Esta Garantía será independiente a la Garantía de cumplimiento del contrato. | Entrega de certificado de garantía independiente a la garantía de cumplimiento del contrato. | Garantía entregada |
| 15. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión | Reuniones de trabajo con el supervisor del contrato. | Registro fotográfico. |
| 16. Deberá mantener los precios ofertados en su propuesta, en ningún momento podrá facturar precios por encima de los ofertados. | Entrega de la oferta económica. | Factura con el mantenimiento de precios iguales a los presentados en la oferta económica. |
| 17. Deberá restituir a su costa, sin que implique modificación en el plazo de entrega, los productos y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el PROVEEDOR no restituye los productos y/o bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA, este podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. Cuando aplique. | N/A | |
| 18. La entrega de los elementos deberá programarse previamente con el supervisor del contrato y el almacenista del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura para garantizar la recepción oportuna de estos. De igual manera dicha entrega deberá realizarla en | | |

| | | |
|---|---|---|
| Buenaventura un representante de la empresa que se le adjudicó el contrato y deberá traer el personal necesario para el cargue y descargue. | | |
| 19. El contratista debe ingresar en el SIRE de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia las personas extranjeras vinculadas a estos procesos que prestarán servicios al SENA. | El proveedor no tiene contratadas personas extranjeras. | |
| 20. El contratista deberá al momento de realizar las labores correspondientes a la ejecución del contrato garantizar que el personal cuente con los elementos de protección personal necesarios para la ejecución del contrato. | Cumplimiento con normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Registro fotográfico. |
| 21. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR. | El proveedor asume el pago del transporte de elementos requeridos en el contrato. | Equipos materiales entregados en transporte contratado por el proveedor. |
| 22. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del SENA no exoneran al contratista de la responsabilidad de los productos o bienes de primera calidad. Si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del SENA estas discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato. | Verificar especificaciones técnicas y cantidades de equipos y materiales. | Documento de recibido a satisfacción. |
| 23. Mantener indemne al SENA de cualquier reclamación que puedan presentar personas naturales y/o jurídicas vinculadas, en ocasión de la ejecución del contrato a celebrar. | | |
| 24. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual. | | |

## 2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

"No aplica".

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-12-2025 | FE 7528 | $ 593.156.225 | $ 593.156.225 | 0 | 0% |
| | | | | | |
| | | | | | |

Porcentaje de ejecución física: N/A

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado:** Noviembre | **Planilla nro.** 9496033662<br>Fecha: 04-12-2025 |

## 5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

La solicitud de prórroga contractual se fundamenta en los tiempos estimados de fabricación, despacho e importación del motor diésel marino. En efecto, según lo recientemente informado por la empresa fabricante "Volvo Penta", el motor está programado para ser despachado hacia Colombia el 5 de noviembre de 2025, y el tránsito habitual desde sus instalaciones en Suecia hasta Colombia (Cartagena, Bolívar) es de aproximadamente un mes, lo cual podría variar por factores logísticos externos. Por lo tanto, calculamos que finalmente recibiremos el motor y todos sus componentes y accesorios, a más tardar el 30 de noviembre de 2025.

Considerando lo anterior, y que el contrato también incluye la instalación del motor (mano de obra), es indispensable extender el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta nueva fecha nos permitiría cumplir con todas las obligaciones contractuales de manera coordinada con los tiempos del

fabricante “Volvo Penta”, siempre y cuando el SENA tenga la embarcación lista para la instalación en dicho período.

## 7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

## 8. OBSERVACIONES

Ninguna


Para constancia se firma el 18 de diciembre de 2025



MIGUEL ANGEL CASAÑAS ARANGO
Supervisor del contrato

**ANEXO.**

**REGISTRO FOTOGRAFICO**









## Control de Cambios

| VERSIÓN | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | NATURALEZA DEL CAMBIO |
|---|---|---|
| 4 | 31/08/2025 | El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA.<br><br>Se realizan ajustes menores en el documento.<br><br>Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios personales y para contratos de bienes y servicios |

| | |
|---|---|
| | Versión: 07 |
| | Código: GIL-F-010 |

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

**Acta N°** _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | diciembre 12 de 2025 | **CIUDAD/MUNICIPIO:** | BUENAVENTURA |
| **COD REGIONAL:** | 76 | **REGIONAL** | VALLE |
| **CENTRO DE COSTO:** | CENTRO NAUTICO PESQUERO | | |
| **COD CENTRO DE COSTO:** | 912610 | | |
| **TIPO DE ADQUISICIÓN:** | CONTRATO | **TIPO DE ENTREGA:** | UNICA ENTREGA |
| **N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:** | CO1.PCCNTR.7944031 | **FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:** | 6/06/2025 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 | | |
| **PROVEEDOR CONTRATISTA:** | LJPROP CENTER | | |
| **NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:** | 900.167320-4 | | |
| **VALOR TOTAL:** | 593.156.225 | | |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 31/12/2025 | | |

**OBJETO DEL CONTRATO:**


Contratar la compra e instalación de un motor diésel marino en el marco del proyecto Fortalecimiento Marítimo: Modernización del ambiente de construcciones navales para el fortalecimiento de la FPI y desarrollo tecnológico del CNPB SENA, vigencia 2025.

**CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS** 5 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** _____

## RECIBIDO A SATISFACCION:

**A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.**

**OBSERVACIONES** Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnidas detalladas en el contrato.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA SUPERVISOR** |  | | |
| **NOMBRE COMPLETO** | Miguel Angel Casañas Arango | | |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN** | 16.705.958 | | |
| **CORREO INSTITUCIONAL** | macasanas@sena.edu.co | | |
| **CARGO** | INSTRUCTOR DE PESCA | **N° DE CONTACTO** | 314 765 1436 |

**EL SUSCRITO, MIGUEL ANGEL CASAÑAS ARANGO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO # CO1.PCCNTR.7944031 de 2025**

**CERTIFICA E INFORMA:**

Que la empresa **LJPROP CENTER S.A.S.** con el Nit. # 900.652.567-6, presentó factura N° **FE 7528***, del 15 de diciembre de 2025*, correspondiente al pago de compra e instalación de motor diésel, como parte de la ejecución del contrato **No CO1.PCCNTR.7944031 de 2025**, siendo procedente por cuanto comprobé, vigilé y controlé el cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el desarrollo y ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es: *Contratar la compra e instalación de un motor diésel marino en el marco del proyecto Fortalecimiento Marítimo: Modernización del ambiente de construcciones navales para el fortalecimiento de la FPI y desarrollo tecnológico del CNPB SENA, vigencia 2025*. Que, en consecuencia, de lo aquí expuesto, doy concepto favorable para la cancelación del primer (01) pago del contrato No **CO1.PCCNTR.7944031 de 2025**, por un valor total de Quinientos noventa y tres Millones ciento cincuenta y seis mil doscientos veinticinco pesos ($593.156.225):

| N° Pago | Fecha Factura | Factura N° | Servicio Del Mes De | Vr. Total Factura | Vr. Antes De IVA | Vr. IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/12/2025 | FE 7528 | Diciembre | $ 593.156.225 | $ 498.450.609 | $ 94.705.616 |

El valor a pagar incluye impuestos y los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. Para el trámite del presente pago se adjuntan la factura N° FE 7528, certificación firmada por el representante legal, aportes parafiscales del mes de noviembre realizado en diciembre y el informe de supervisión.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Buenaventura, el diecisiete (17) de diciembre de 2025.

**MIGUEL ANGEL CASAÑAS ARANGO**

**C.C 16.705.958**

**Supervisor Designado**