ACTA DE INICIO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. IT-063-2025

CLASE:	CONTRATO DE INTERVENTORIA.
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
CONTRATANTE:	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACIFICO
NIT:	901.039.684-5
REPRESENTANTE LEGAL:	JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
IDENTIFICACIÓN:	C.C. N° 1.112.781.086 DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	SERVICON CS S.A.S
NIT:	900.949.050 7
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO
IDENTIFICACIÓN:	C.C NO. 1.233.333.549 DE ORITO - PUTUMAYO.
SUPERVISOR:	CRISTIAM ANDRES ESCOBAR CERON
IDENTIFICACIÓN:	NO. 1.120.218.558 DE SAN FRANCISCO
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	OCTUBRE 14 DE 2025.
DURACIÓN:	CINCO (05) MESES.
VALOR:	SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($70.343.395=) IVA INCLUIDO.
FORMA DE PAGO:	**ANTICIPO:** EQUIVALENTE AL 40%, PREVIA PRESENTACIÓN DEL FLUJO DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUBRIMIENTO DE LOS DIFERENTES AMPAROS, Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, ADEMÁS, DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ACTUALIZADA CON LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. **PAGOS PARCIALES:** SE CANCELARÁ EL

	50% DEL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE ACTAS PARCIALES CONFORME AL AVANCE DE LA OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO, INFORME DE ACTIVIDADES EN EL QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO, DEL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL PERSONAL VINCULADO LABORALMENTE CON EL ASOCIADO TÉCNICO Y DEL PERIODO CORRESPONDIENTE Y SOBRE LAS CUALES SE AMORTIZARÁ EL PORCENTAJE DE ANTICIPO ENTREGADO AL ASOCIADO TÉCNICO HASTA CUBRIR EL 100%. **PAGO FINAL:** POR UN VALOR CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS 1) RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 2) ACTA DE TERMINACIÓN 3) APROBACIÓN DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4) PRESENTACIÓN DEL 100% DE LA EJECUCIÓN E INFORME AVALADO POR EL INTERVENTOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL PAGO A LOS APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

En las instalaciones de **FONPACIFICO**, dejan constancia los suscritos a saber: **CRISTIAM ANDRES ESCOBAR CERON,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.120.218.558 de San Francisco, Ingeniero Civil con Matrícula Profesional No. 111037-0594231 NRÑ**,** obrando en calidad de **SUPERVISOR DEL CONTRATO**, y **SERVICON CS S.A.S,** con Nit No. 900.949.050 7, Representada legalmente por **ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.233.333.549 de Orito - Putumayo, en condición de Asociado Técnico Interventor; y considerando que en cumplimiento a lo estipulado en el contrato de la referencia se requiere dar inicio al objeto de este.

Se procedió a verificar que **SERVICON CS S.A.S,** ha presentado todos los documentos que se requieren para dar inicio al objeto del contrato de la referencia y que han sido verificados por el supervisor, los cuales reposan en la respectiva carpeta.

Por lo anteriormente expuesto en la fecha señalada se procede a iniciar la ejecución del objeto del Contrato de Interventoría No. **IT-063-2025.**

Para constancia se firma en Cartago – Valle del Cauca, a los veintiún (21) días del mes de Octubre de dos mil veinticinco (2025).

FONPACIFICO,

CRISTIAM ANDRES ESCOBAR CERON
Supervisor del Contrato

EL ASOCIADO TÉCNICO INTERVENTOR,

ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO
Rep. Legal de **SERVICON CS S.A.S**

Proyectó: Brenda Juliana Puentes, Oficina jurídica y de contratación.
Revisó: Cristiam Andrés Escobar Cerón, Supervisor designado.
Revisó: Cristian Adolfo Valencia Mejia, Oficina jurídica y de contratación.