ALCANCE AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 4157 DEL 07/11/2025.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	4157 DEL 07/11/2025
OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - BPIN 2025004730007	
Contratista/ Cooperante/ Proveedor:	UT APROTIC – GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT/CC:	902004320 - 2
Valor componente de obra:	$869.982.074,87
Plazo de ejecución contemplado para el componente de obra:	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO
CDP:	30925 DEL 08/09/2025 (SPGR) 4921 DEL 08/09/2025 (SIIAF)
RP:	30125 DEL 14/11/2025 (SPGR) 15153 DEL 14/11/2025 (SIIAF)
Fecha de inicio componente de obra:	02 DE FEBRERO DE 2026
Fecha contemplada para la finalización del componente de obra:	31 DE JULIO DE 2026
Fecha de Orden de Compra:	N/A
Fecha de terminación Orden de Compra:	N/A

CONSIDERANDO

- Que entre el Departamento del Tolima y el consorcio UT APROTIC – GOBERNACIÓN DEL TOLIMA se celebró el acto contractual no. 4157 del 07/11/2025 cuyo objeto es: "Fortalecimiento de los niveles de acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de los organismos de acción comunal mediante la implementación del centro de información e innovación para la toma de decisiones del Departamento del Tolima - BPIN 2025004730007, por un valor de diez mil doscientos noventa y dos millones trescientos veinticinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos con un centavo – IVA incluido ($10.292.325.855,01) y un plazo de ejecución de trescientos treinta (330) días calendario.

- Que el acta de inicio del contrato No. 4157 del 07/11/2025 fue suscrita por las partes el día 26 de noviembre del 2025, quedando como fecha de finalización el día 21 de octubre de 2026.

- Que el plazo establecido para adelantar el componente de obra es de CIENTO OCHENTA (180) días calendario, el cual se ejecutará dentro del plazo establecido en el contrato No. 4157 del 07/11/2025.

- Que el valor del componente de obra corresponde a un total de ochocientos sesenta y nueve millones novecientos ochenta y dos mil setenta y cuatro pesos con ochenta y siete centavos ($869.982.074,87) conforme a lo establecido en el contrato No. 4157 del 07 de noviembre del 2025.

- Que teniendo en cuenta que el contrato No. 4157 del 07 de noviembre de 2025 es un contrato mixto – atípico, basado en que concurren varios y diversos contratos nominados (suministro, servicios y obra) por la naturaleza de tiempos operativos de cada componente, se hizo necesario establecer la fecha del acta de inicio del componente de la obra el día 02 de febrero del 2026 quedando como fecha estimada de finalización el día 31 de julio del mismo año.

- Que basado en el componente de obra, el Departamento del Tolima suscribió contrato de interventoría No. 4865 DEL 12/12/2025 cuyo objeto se denomina "Contratar la interventoría técnica, financiera, administrativa, jurídica y ambiental para las actividades de obra del contrato que tiene por objeto "Fortalecimiento de los niveles de acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de los organismos de acción comunal mediante la implementación del centro de información e innovación para la toma de decisiones del Departamento del Tolima – BPIN: 2025004730007"

- Que se hace necesario dar inicio al componente de ejecución de obra para lo cual, el contratista, supervisor e interventor ACUERDAN dar cumplimiento a la fecha de inicio establecida para el componente referenciado, quedando de la siguiente manera:

COMPONENTE DE OBRA

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2026.
FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2026.

El componente de obra abarca los criterios "Intervención física para el centro de información para la toma de decisiones (Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC) comprendidos del ítem No. 1.01 al 5,58 del contrato y la "Intervención física para el centro innovamente" comprendida del No. 1.01 al 3,23 del contrato No. 4157 del 07/11/2025.

Nota: En caso de que existan modificaciones o ajustes en el cronograma establecido para el desarrollo de la obra, las partes intervinientes deberán de suscribir un documento, el cual precisará las condiciones requeridas.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

CONTRATISTA
UT APROTIC – GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RL: JOHANA IDALY PINILLA DIAZ
CC. 65.778.495

INTERVENTOR
CONSORCIO GOBERNACIÓN
RL: NORTON FERNANDO ARENAS PRADA
CC. 93.396.792

SUPERVISOR
CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALFONSO
Director de Prospectiva y TIC