EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	**2/02/2026**	**Acta No.**	**1**
Nombre del CONTRATISTA:	**CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS**	**Cédula o NIT:**	**900.922.373-3.**
Nombre Representante Legal:	**Ángela María Jiménez Oñate**	**Cédula o NIT:**	**29.876.355.**
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	**ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS**	**Cédula o NIT:**	**1116252066**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Tipo de Contrato	**Obra Civil**		**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**No. CONTRATO**	**100-10-10.5-13-2026.**	
	Consultoría		**Prestación Servicio**	X	**Convenio Interadmin.**		**Otro:**		
Objeto del Contrato:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA A LA GESTIÓN EN TEMAS CONTABLES Y TRIBUTARIOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ- EMTULUA E.S.P.**								

Fecha de suscripción	**13/01/2026** día - mes - año	**Fecha de Inicio**	**13/01/2026** día - mes - año	**Fecha Terminación**	**30/06/2026** día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	**22.232.000**	**Adición Contrato:**	**0**	**Valor Final Contr.:**	**22.232.000**
Plazo Inicial:		**Plazo Final:**		**Vr.Final Ejecución:**	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

1	El contratista realizó acompañamiento y la asesoría técnica en la elaboración del proceso de contabilización de las inversiones vigencia 2025, aplicando el método de participación patrimonial, conforme a la normatividad contable vigente.
2	El contratista brindó apoyo técnico en la liquidación, reconocimiento y contabilización del impuesto diferido correspondiente a la vigencia 2025, mediante la elaboración, revisión y análisis de la conciliación fiscal, así como la identificación y evaluación de las diferencias temporarias.
3	El contratista realizó la proyección y el acompañamiento técnico en la contabilización de la provisión del impuesto de renta correspondiente a la vigencia 2025, mediante el análisis de la información financiera y fiscal, la estimación de la base gravable y la aplicación de la normatividad tributaria vigente, con el fin de garantizar el adecuado reconocimiento del gasto y la correcta presentación de las obligaciones fiscales en los estados financieros.
4	El contratista brindó apoyo técnico en la elaboración y desarrollo del proceso de cierre contable, considerando el cumplimiento del marco legal, fiscal y contable aplicable, y garantizando su correcta ejecución conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).
5	El contratista revizó de las declaraciones relacionadas con las estampillas departamentales y municipales, correspondientes a: Pro Universidad del Valle. Pro Unidad Central del Valle- UCEVA. Pro Universidad del Pacífico. Pro Hospitales Departamentales. Pro Deporte y Recreación. realizó la verificación del Impuesto Ley 1106 de 2006 (gravamen del 5% sobre contratos de obra pública), garantizando su adecuada liquidación y causación. Reviso los impuestos de Retefuente, Delcaracion de IVA- ICA -ICA ANUAL.
6	Se llevó a cabo la socialización y revisión del cuadro de activos fijos y propiedades de inversión de la vigencia 2025, presentando la relación de las depreciaciones acumuladas y del período, así como la verificación contable de las cuentas correspondientes, con el fin de garantizar la razonabilidad de los saldos, la correcta clasificación de los activos y el adecuado cumplimiento de la normativa contable vigente.
7	Se llevó a cabo un análisis detallado, exhaustivo y sistemático de los saldos registrados en las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, mediante la conciliación de la información contable con los soportes y confirmaciones de terceros, como actividad clave del proceso de cierre contable de la vigencia 2025, con el propósito de asegurar la razonabilidad de los saldos, la confiabilidad de la información financiera y el adecuado cumplimiento de los principios contables aplicables.

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.	N/A	NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCION	FECHA APROBACION
		(DIA)-(MES)-(ANO)	(DIA)-(MES)-(ANO)	(DIA)-(MES)-(ANO)	(DIA)-(MES)-(ANO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		21,01,02,03
	(DIA)-(MES)-(ANO)		(DIA)-(MES)-(ANO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):	N/A	AMPLIACION POLIZA:	N/A	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2025029
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):	N/A	AMPLIACION POLIZA:	N/A		Fecha	28/01/2025
ACTA DE SUSPENSION No. 1:	N/A		N/A	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSION No. 2:	N/A		N/A		Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:	N/A	AMPLIACION POLIZA:	N/A	REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20250040
ACTA DE REINICIO No. 2:	N/A	AMPLIACION POLIZA:	N/A		Fecha	29/01/2025

RESUMEN PRESENTE ACTA		RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	2.382.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	0	Vr. Inicial	22.232.000				22.232.000	
Imprevistos 3%	0	Adicion	0				-	
Utilidad 8 %	0	vr. Total	22.232.000				22.232.000	
TOTAL AIU 33,5 %	0	vr. Anticipo	-				-	
Iva sobre la Utilidad %	0	Acta No. 1	2.382.000	2.382.000	0	2.382.000	19.850.000	11%
Incremento por Distancia 15 %	0	Acta No. 2	0	0		0	19.850.000	0%
	0	Acta No. 3	0	0		0	19.850.000	0%
	0	Acta No. 4	0	0		0	19.850.000	0%
	0	Acta No. 5	0	0		0	19.850.000	0%
		Acta No. 6	0	0		0	19.850.000	0%
		Acta No. 7	0	0		0	19.850.000	
		Acta No. 8	0	0		0	19.850.000	
		Acta No. 9	0	0		0	19.850.000	
		Acta No. 10	0	0		0	19.850.000	
		Acta No. 11	0	0		0	19.850.000	
		Acta No. 12	0	0		0	19.850.000	
Subtotal Costos Indirectos	0	VR. TOTAL		$ 2.382.000		$ 2.382.000		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	2.382.000	Saldo		$ 19.850.000		$ 19.850.000		
		Sumas igual		$ 22.232.000		$ 22.232.000		11%

A Facturar son:	DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL MCTE.	2.382.000

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción, por parte del contratista, en el periodo deL **13-01-2026 0 AL 31-01-2026,** relativo al Contrato de Prestacion de Servicios N° 100-10-10.5-13-2026. , en la cual se establece cual es la obligación de la contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista CONSULTORA INTEGRAL DE OCCIDENTE SAS, ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta. Planila de seguridad social N° 6001395246

Como constancia se firma en Tuluá, a los 02 días del mes de FEBRERO de 2026,

ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR