| | | |
|---|---|---|
| Canal TRO ISO 9001 | **ACTA DE INICIO** | **Código:** A-GJ-P03-M01-F01 |
| | | **Versión:** 01 |
| | | **Fecha:** 2-09-2024 |

| | | |
|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS | |
| CONTRATO | NO. CCO-TRO-002-2026 | FECHA 27 DE ENERO DE 2026 |
| OBJETO | ***PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE DOSCIENTOS (200) CAPITULOS DE 48 MINUTOS CADA UNO DEL PROYECTO EL TURNO DE LA NOCHE según la ficha aprobada del Proyecto por la Resolución 000015 del FUTIC*** | |
| CONTRATISTA | *MS SOLUCIONES TECNOLOGIAS Y AUDIO-VISUALES S.A.S* Nit. 900860162-9<br>R/L. ***NELSON ARTURO RANGEL HERNANDEZ***<br>C.C. 88.270.544 | |
| ***VALOR INICIAL:*** | ***CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($450.000.000) APORTES DEL CANAL***<br>***CUAENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) APORTES DEL COPRODUCTOR*** | |
| ANTICIPO | N/A | |
| PLAZO INICIAL: | 28 DE ENERO DE 2026 | |
| SUPERVISOR | LINA VANESSA RAMIREZ GABOA | |
| OFICINA GESTORA: | PRODUCCION Y PROGAMACION | |
| FECHA DE INICIO: | 28/01/2026 | |
| FECHA DE TERMINACION: | 30/12/2026 | |

**SOPORTES FINANCIEROS**

| CONCEPTO | NUMERO | FECHA (DDMMAA) | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **C.D.P.** | 00111 | 21/01/2026 | 2.4.5.02.08.05.01 | FUTIC | $450.000.000,oo |
| **R.P.** | 00197 | 27/01/2026 | 2.4.5.02.08.05.01 | FUTIC | $450.000.000,oo |

| **GARANTIA APROBADA SEGUROS MUNDIAL # COQ-100008374** | | | |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 27/01/2026 | 02/05/2027 | $99,000,000.00 |
| **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES** | 27/01/2026 | 02/01/2030 | $49.500,000.00 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | 27/01/2026 | 02/05/2027 | $99,000,000.00 |
| **GARANTIA APROBADA SEGUROS MUNDIAL # B-100002033** | | | |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | 28/01/2026 | 30/12/2026 | $350.181.000,00 |

En Floridablanca - Santander a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2026, en las instalaciones de la Televisión Regional del Oriente Canal TRO se reunieron, LINA VANESSA RAMIREZ GAMBOA, en su calidad de Directora Producción Y Programación, en calidad de Supervisor del contrato y **NELSON ARTURO RANGEL HERNANDZ** identificado con cedula de ciudadanía número 88.270.544 representante legal de ***MS SOLUCIONES TECNOLOGIAS Y AUDIO-VISUALES S.A.S*** **con Nit 900860162-9** y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para iniciar la ejecución del contrato, se suscribe la presente acta.

| | | |
|---|---|---|
| Canal TRO ISO 9001 | **ACTA DE INICIO** | **Código:** A-GJ-P03-M01-F01 |
| | | **Versión:** 01 |
| | | **Fecha**: 2-09-2024 |

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Firmar la presente acta de inicio del contrato CCO-TRO-002-2026 del veintisiete (27) de enero de 2026, fijando como fecha de inicio a la ejecución el día veintiocho (28) de enero de 2026.

**SEGUNDO:** Fijar como fecha de terminación del contrato CCO-TRO-002-2026 el día 30 de diciembre de 2026

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2026

Por la Supervisión

**LINA VANESSA RAMIREZ GAMBOA**
Dirección de Producción y Programación

Por el Contratista

**NELSON ARTURO RANGEL HERNANDEZ**
R/L. *MS SOLUCIONES*

Proyectó: MARISOL CAICEDO S- Abg. CPS