ACTA DE REINICIO N°01
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 147 DE 2025

CONTRATISTA:	INCONMAQ S.A.S.
NIT:	901877903-8
REPRESENTANTE LEGAL:	XIOMARA YULIANA SARMIENTO GÁMEZ
CC:	1.057.411.830 DE MIRAFLORES (BOY)
C.D.P:	416 (17-06-2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL:	1111 (10-07-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DE OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PREFABRICADAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO:	10 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES.
PLAZO ADICIONAL 01:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 22.953.000,00
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 22.953.000,00
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:	24 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE PRORROGA 01 A SUSPENSIÓN No. 01:	23 DE ENERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	03 DE FEBRERO DE 2026

En el municipio de Miraflores, el 03 de febrero de 2026 en la oficina de La Secretaría de Planeación e Infraestructura, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **XIOMARA YULIANA SARMIENTO GÁMEZ** R/L de INCONMAQ S.A.S., en su calidad de contratista de interventoría.

El objeto de la presente reunión es suscribir el **ACTA DE REINICIO N° 01** a la ejecución del contrato 147 de 2025 ya que los motivos por los cuales se suspendió, se encuentran superados.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ORIGINAL FIRMADO POR

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Supervisor

ORIGINAL FIRMADO POR

XIOMARA YULIANA SARMIENTO GÁMEZ
R/L Suplente de INCONMAQ S.A.S.
Contratista de Interventoría

Proyecto: Edwin Vargas, Contratista Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso y Aprobó: Ing. Alex Páez / Secretario de Planeación e Infraestructura