SW SISTEMAS SAS
integraciones en telecomunicaciones y seguridad
Nit. 900974849-1

Carrera 10 # 17b - 03
Funza - Cundinamarca
312 494 9694
320 246 9448

Funza, 26 de noviembre de 2.020.

SW – GOBCALDAS2020 – 015

Señores:
GOBERNACIÓN DE CALDAS

REF. Oficio de solicitud de modificación y prórroga del contrato No. **29102020-1045**

Reciban un cordial saludo de parte de SW Sistemas S.A.S.

En mi condición de adjudicado del contrato No. **29102020-1045,** de manera atenta y respetuosa le solicito adelantar el trámite de modificación y prórroga al mismo, teniendo en cuenta las siguientes particularidades:

Para el adecuado desarrollo del contrato y beneficio de la **GOBERNACIÓN DE CALDAS**, agradecemos a la entidad modificar la fecha de terminación del contrato, donde la fecha inicial de terminación se encuentra para el día 28 de noviembre de 2.020, para lo cual sugerimos sea postergada para el día 14 de diciembre de 2.020; así como es de conocimiento para la entidad, que se realizará la adjudicación de la adición al contrato No. **29102020-1045**, la cual sería ejecutada dentro del término de tiempo anteriormente mencionado.

El valor a adicionar es la suma de **CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE** ($ **5.150.160**), el cual está soportado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. **3500013092** de fecha 14/10/2020, expedido por la **GOBERNACIÓN DE CALDAS**, el cual se anexa a la presenta solicitud y cuya copia se adjunta. Dicho valor adicionado no supera el 50% del valor total del contrato, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Cordialmente,



LINA MARÍA WAGNER BUSTOS
REPRESENTANTE LEGAL
SW SISTEMAS S.A.S.