EXPERIENCIA

Carrera 16 N 14-55
Barrió Los Libertadores
Fijo: (8) 6383234
Móvil: 3124489719
3162654369
administración@jymingenieria.com
contacto@jymingenieria.com
WEB: www.jymingenieria.com

ACTA No. 4 DE LIQUIDACIÓN

Hoja No. 1 de 4

CONTRATO No. 059/2024

FECHA: 18 de junio de 2024

VENCIMIENTO DEL PLAZO ☐ CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL ☑

TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO ☐

CONVOCATORIA PÚBLICA ☐ SOLICITUD PRIVADA DE UNA OFERTA ☑

PEDIDO DIRECTO ☐ SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS ☐

CONTRATACION DIRECTA ☐

ESPA-SPUO-UTOP-039-2024
(Indique la selección pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO :
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS A TODO COSTO, PARA ATENDER LAS CONTINGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, A CARGO DE LA ESPA S.A. E.S.P., ASÍ COMO CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE ALTERE EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE AGUAZUL
(Indique el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: CUATRO (04) MESES
(Indique el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 21 (Día) DE JUNIO (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL DEL CONTRATO: 20 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 23,076,936.00

VALOR DEL ANTICIPO: N/A (Indique el valor del anticipo) % N/A (Indique el % que equivale el Anticipo)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA
1	DOS (02) MESES	18/10/2024
N/A		
N/A		

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)	FECHA
N/A		
N/A		
N/A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 23,076,936.00

	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-081
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 10-05-2018
	ACTA DE LIQUIDACIÓN OTRAS TIPOLOGÍAS	Versión: 2

ACTA No. 4 DE LIQUIDACION

CONTRATO No. 059/2024

FECHA: 18 de junio de 2024

FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO 20 (Día) DE 12 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA J&M INGENIERIA S.A. R/L MABEL SIERRA VARGAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N.A.
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA
(Escriba el nombre del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos)

En Aguazul a los 19 (Indique el día en que se efectua la reunión, en letras y numeros) días del mes de DICIEMBRE (Indique el mes y año en el cual se efectua la reunión) de 2024

se reunieron: J&M INGENIERIA S.A. R/L MABEL SIERRA VARGAS (Nombre de la firma y de su representante legal) en su calidad de contratista,

JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA (Nombre de la firma y de su representante legal) en su calidad de supervisor, el Gerente.

LEONARDO BARÓN PULIDO (Nombre de la firma y de su representante legal) en su calidad de Liquidador, con el fin de liquidar el Contrato de Prestación de Servicios descrito anteriormente, cuyas actividades ejecutadas y terminadas fueron el día DIECIOCHO (18) del mes de DICIEMBRE de 2024,

1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	CUENTA	RUBRO	VALOR
☑ 2024000101	10/04/2024	2.1.2.02.02.008.01.003	MANTENIMIENTO/ASEO	$ 23,076,936.00

No.	FECHA	CUENTA	RUBRO	VALOR
☐				

No.	FECHA	CUENTA	RUBRO	VALOR
☐				

2.1. ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 23,076,936.00
OTROS PAGOS REALIZADOS	$ 14,542,050.00
V/R PRESENTE ACTA	$ 8,534,886.00
SALDO DEL CONTRATO	$ -

2.2. ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO (A)	$ -
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES (B)	$ -
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA (C)	$ -
SALDO POR AMORTIZAR (A-D)	$ -

ACTA No. 4 DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO No. 059/2024

FECHA: 18 de junio de 2024

2.3. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	FECHA	Vr. ACTA
1	16/10/2024	$ 14,542,050.00
TOTALES		$ 14,542,050.00

3. GARANTÍAS

Se efectuó aprobación de pólizas N° 605-47-994000106524 ANEXO : 0 (indique N° de póliza) de la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA (indique nombre)

de la siguiente manera:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGNCIA HASTA	ANEXOS Y/O MODIFICACIONES	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	18/06/2024	30/04/2025	0	$ 2,307,693.60
PRESTACIONES SOCIALES	18/06/2024	30/10/2027	0	$ 1,153,846.80
CALIDAD DEL SERVICIO	18/06/2024	30/04/2025	0	$ 2,307,693.60
CALIDAD DEL BIEN	18/06/2024	30/04/2025	0	$ 2,307,693.60

4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	Vr. CONTRATO	Vr. ANTICIPO / AMORT. ANTICIPO	Vr. EJECUTADO	Vr. PAGADO
VALOR CONTRATO	$ 23,076,936.00	$ -	$ 23,076,936.00	$ 14,542,050.00
VALOR ADICIONAL	$ -			
VALOR ACTAS PARCIALES			$ 14,542,050.00	$ 14,542,050.00
VALOR PRESENTE ACTA		$ -	$ 8,534,886.00	$ -
TOTALES	$ 23,076,936.00	$ -	$ 8,534,886.00	$ 14,542,050.00
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA				$ -
SALDO A FAVOR DE LA ESPA				

4.1 Valor de la presenta acta: OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($8.534.886)

5. DOCUMENTOS ESENCIALES PARA LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA

1. Pago a estampillas Pro-anciano y Pro-cultura. ☐
2. Informe final del contratista ☑
3. Informe de la supervisión sobre el pago a seguridad social y parafiscales del contratista. ☑

ACTA No. 4 *DE LIQUIDACIÓN*

CONTRATO No. 059/2024

FECHA: 18 de junio de 2024

6. CONSTANCIAS

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el Contratista y Supervisor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2) El Director de la Unidad Operativa y de Proyectos, que adelanta el proceso responsable del contrato o proyecto revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del Interventor y/o supervisor, del Contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato

3) El contratista manifiesta que la ESPA cumplió a cabalidad con las obligaciones generadas del contrato descrito anteriormente y renuncia a cualquier reclamación judicial.

4.) las partes dejan constancia de la clausula decima primera del contrato, se cumplió liquidando los aportes en seguridad social en salud, pensión y riesgos sobre el 40% previa deducción de expensas generadas en la prestación del servicio, de conformidad con lo señalado en el artículo 135 de la ley 1753 del 09 de junio 2015

7. PAZ Y SALVO

Con la firma de la presente acta las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECINUEVE (19) días del mes de DICIEMBRE de 2024

(Día) (Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)

Firma

Nombre I&M INGENIERIA S.A. R/L MABEL SIERRA VARGAS
CONTRATISTA

LEONARDO BARÓN PULIDO
GERENTE ESPA S.A E.S.P
LIQUIDADOR

Firma

Nombre JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA
DIRECTOR OPERATIVO Y DE PROYECTOS
SUPERVISOR

2da Copia Contratista
Original Oficina Jurídica
3ra Copia Dependencia responsable del contrato

		4	6		2010
		DD	MM		AA

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 012 Del 21 DE MAYO DE 2009

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación (interventor,contratista y Liquidador) asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2) El Interventor o liquidador respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su visto bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor.

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro.	Nº 012 Del 21 DE MAYO DE 2009
OBJETO DE LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:	"SERVICIO DE MANTENIMINETOO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS QUE OPERAN CON RED SALUD CASANARE E.S.E"
LOCALIZACION:	Departamento de Casanare
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	Doce (12) meses
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	28 de MAYO de 2009
FECHA DE TERMINCION DEL CONTRATO:	27 de MAYO de 2010
CONTRATISTA:	J&M INGENIERIA LTDA R/L MIGUEL ANGEL CASTILLO SILVA
INTERVENTOR:	ANA IBETH LEON SUAREZ
LIQUIDADOR:	MARIA EUNICE RODRIGUEZ PEREZ

En la ciudad de Yopal – Casanare a los cuatro (4) día del mes de junio de 2010 se reunieron la Gerente de Red Salud Casanare E.S.E, doctora MARIA EUNICE RODRIGUEZ PEREZ con cedula de ciudadania Nº 40.388.564 de villavicencio en calidad de liquidador, la Dra ANA IBETH LEON SUEREZ con cedula de ciudadania Nº51.799.388 de Bogota, en calidad de Interventora y MIGUEL ANGEL CASTILLO SILVA R/L J&M INGENIERIA LTDA con cedula de ciudadania Nº 74.753.823 de Aguazul. en condición de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final de la orden de Prestación de Servicios Nº 012 Del 21 DE MAYO DE 2009, la cual fue ejecutada a cabalidad.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor inicial de la Orden de Prestación de Servicios	100,000,000	
Valor adicion	50,000,000	
Valor pago a la Fecha al Contratista		148,004,814
Valor a pagar con la presente acta		1,995,186
Saldo a Favor de Red Salud Casanare E.S.E.		0
SUMAS IGUALES	**150,000,000**	**150,000,000**

OBSERVACIONES

1. Actas (suspensiones, reiniciaciones)

ACTA Nro.	OBJETO	FECHA

2. Contratos adicionales, Otros y Modificaciones contractuales.

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	Nro.	OBJETO	FECHA
Adicion en tiempo de tres (3) meses	1	"servicio de manteniminetôo preventivo a todo costo para los vehículos que operan con Red Salud Casanare E.S.E"	Fecha 23 de febrero de 2010
Adicional en valor de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000)m/cte	1	"servicio de manteniminetôo preventivo a todo costo para los vehículos que operan con Red Salud Casanare E.S.E"	fecha 09 de diciembre de 2009

B .BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DESCRIPCION	MONTO	EJECUTADO	MORTIZACIO	DESEMBOLSOS
VALOR DEL CONTRATO	100,000,000			
VALOR ADICION	50,000,000			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**150,000,000**			
ANTICIPO	30,000,000			30,000,000
VALOR FACTURAS O ACTAS PRESENTADAS		148,004,814		
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO			30,000,000	
VALOR PAGOS REALIZADOS				118,004,814
VALOR PRESENTE ACTA		1,995,186		
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO			0	
VALOR TOTAL EJECUTADO		**150,000,000**		
SALDO A FAVOR CONTRATISTA				1,995,186
SALDO A FAVOR DE RED SALUD		0		0
SUMATORIAS	150,000,000	150,000,000	30,000,000	150,000,000

Una vez leída y aprobada por las partes, la presente acta de liquidación final quedara perfeccionada y produce efectos plenos; para constancia se firma en Yopal a los cuatro (4) días del mes de junio de 2010

J&M INGENIERIA LTDA R/L MIGUEL ANGEL CASTILLO SILVA
Contratista

ANA IBETH LEON SUAREZ
Interventora

MARIA EUNICE RODRIGUEZ PEREZ
GERENTE RED SALUD CASANARE E.S.E
LIQUIDADOR