USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	**ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO O CONVENIO**

[1] **CONTRATO**	X	[2] **CONVENIO**		[3] **NÚMERO: 266 de 2019**	
[4] **CONTRATISTA:**	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A.				
[5] **IDENTIFICACIÓN:**	NIT: 800.173.768-1.				
[6] **REGISTRO PRESUPUESTAL No:**	278419 278519 278619	[7] **FECHA:**	26-12-2019 26-12-2019 26-12-2019	[8] **VALOR R.P:**	$ 7.955.453 $59.951.685 $7.955.452
[9] **VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN LETRAS Y NÚMEROS:**	SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA ($ 75.862.590,00) PESOS M/CTE.				
[10] **OBJETO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA, AL MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC" (GRUPO 9).				
[11] **FECHA DE INICIO:**	2 DE MARZO DE 2020				
[12] **PLAZO DE EJECUCIÓN:**	5 MESES Y 15 DÍAS				
[13]**FECHA FINAL INICIAL**	28 DE NOVIEMBRE DE 2020				
[14]**TIEMPO DE SUSPENSIÒN**	SIETE (07) DÍAS CALENDARIO (DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020				
[15] **FECHA FINAL ACTUAL**	5 DE DICIEMBRE DE 2020				
[16]**FECHA DE REINICIO**	17 DE NOVIEMBRE DE 2020				

[17] En Bogotá, D.C., se reunieron los señores LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO en calidad de supervisor del contrato, ANRO JOSÉ IZQUIERO en calidad de ordenador del gasto de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC; JAIME ALBERTO ESPELETA en calidad de profesional de apoyo a la Supervisión; y CARLOS MANUEL MALAVER ROJAS en calidad Representante Legal del contratista de interventoria ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA, S. A., con el fin de suspender las actividades objeto del referido contrato; previa las siguientes consideraciones:

1. Que el día 10 de noviembre de 2020, se suscribió acta de suspensión del contrato de interventoría No. 266 de 2019 hasta el 16 de noviembre de 2020, teniendo en cuenta las siguientes razones:

"...se considera viable la suspensión del contrato de obra durante siete (7) día a partir de la fecha del presente comunicado de fecha 10 de noviembre de 2020 y hasta el póximo 16 de noviembre de 2020, reiniciando actividades el día 17 de noviembre... (...)
Teniendo en cuenta la solocitud del contratista y los argumentos expuestos, esta interventoría recomienda la suspensión del contrato de obra CTO229 de 2019 desde el día 10 de noviembre hasta el 16 de noviembre de 2020"

3. Que tal y como lo mencionó el contratista de interventoría, el contrato debe ser reiniciado a partir del 17 de noviembre de 2020.

4. Que con la reactivación el contratista garantiza que ya surtieron todos los requisitos, para efectos de reanudar actividades.

En consecuencia, de lo anteriormente expuesto, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: - Reiniciar la ejecución del contrato de interventoría No. 266 de 2019, a partir del 17 de noviembre de 2020 quedando con un plazo de ejecución hasta el 05 de diciembre de 2020.

SEGUNDO: - EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la póliza de garantía que exige el contrato y ajustarlas, teniendo en cuenta la fecha de la presente acta.

TERCERO: - Los demás términos y condiciones del contrato de interventoría No. 266 de 2019 permanecen vigentes.

18 Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, a los a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2020, en la ciudad de Bogotá D.C.

14. Observaciones:

15. **Firmas:**

LUIS MIGUEL MERCADO COGOLLO
Supervisor USPEC

ANRO JOSÉ IZQUIERDO
Ordenador del gasto USPEC

Interventoría: **ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A.**
NIT: 800.173.768-1
R/L: CARLOS MANUEL MALAVER ROJAS

JAIME ALBERTO ESPELETA
Apoyo a la Supervisión USPEC

Elaboró: Jaime Alberto Espeleta - Contratista DINDRA
Revisó: Juanita Salamanca Abril - Contratista DINDRA