	PIEDEMONTE EICM			
	PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA			
	FORMATO ACTA DE INICIO			
Código	Versión	Vigencia	Página	Documento Controlado
FO-GDC-05	1	21/06/2024	Página 1 de 1	

ACTA DE INICIO

Objeto del contrato: "MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IMDER EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META."

NUMERO DE CONTRATO	044 DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETENCIENTOS NOVENTA MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 754.790.254,73)
FECHA DE INICIO	02 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	31 de diciembre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TREINTA (30) DÍAS
CONTRATISTA	GRUPO S&C INGENIERIA ZOMAC S.A.S NIT. 901.741.578-2
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACLA NIT.902013566-5

En la ciudad de Villavicencio, el dos (02) de diciembre del año 2025 se reunieron en las oficinas de la empresa de desarrollo urbano PIEDEMONTE E.I.C.M, **LUISA FERNANDA ACOSTA LARA** identificada con número de cédula 1.122.655.318 de Restrepo, en su condición de Representante Legal de **CONSORCIO ACLA** en calidad de INTERVENTOR del contrato de obra N.044 DE 2025 y, **YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ** identificado con numero de cedula 1.118.542.109 de Yopal, en su condición de Representante Legal del contratista **GRUPO S&C INGENIERIA ZOMAC S.A.S.**, con el fin de dar constancia de la iniciación real y efectiva del citado contrato desde la fecha de suscripción de la presenta acta.

El contratista manifiesta conocer las obligaciones del objeto contractual y estar de acuerdo con las condiciones para efectuar el contrato.

En constancia de lo anterior, se firma la presenta acta, una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron, dos (02) del mes Diciembre del año 2025.

Nombre: GRUPO S&C INGENIERIA ZOMAC S.A.S R/L YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ Contratista	LUISA FERNANDA ACOSTA LARA R/L. CONSORCIO ACLA Interventoría

Powered by CamScanner