MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO "JOSE MARIA ROSILLO"

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLON DE MANTENIMIENTO "JOSÉ MARIA ROSILLO"**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04**
	Fecha del informe: 30 de noviembre 2025
CONTRATO No. 031-SUADQ-ARM-2025	Fecha de suscripción del contrato 06 de agosto de 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LENTES DE VISIÓN NOCTURNA OPTRÓNICOS AN PVS 14 Y PVS-7B, PARA LA VIGENCIA 2025 CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL"

2. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO 2	10/11/2025	PRORROGA: 30 de marzo de 2026
MODIFICATORIO 1	07/10/2025	Adicionar la suma de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO SEIS DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD 222.106,80) EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN, TASAS, CONTRIBUCIONES QUE APLIQUEN.

VALOR DEL CONTRATO: **US$882.230,58** excluido de IVA en la importación, tasas, contribuciones que apliquen,

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (US$)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	660.123,78	N/A	3.102.581.766,00
ADICIÓN	222.106,80	N/A	1.043.901.960,00
VALOR TOTAL	882.230,58		4.146.483.726,00

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES: EN PESOS (SI ES EN PESOS)

BAMAN

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATADO	ADICIONADO
A-02-02-01-004-010	10	PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICÍA.	BAMAN BAMAD 2	175.416,21 USD	-
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02	10	ADQUIS. DE BYS - ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL.	BAMAN BAMAD 2	484.707,57 USD	222.106,80 USD
			TOTAL, PRESUPUESTO	**660.123,78** USD	222.106,80 USD

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: Los siguientes bienes y/o servicios recibidos a la fecha:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de marzo de 2026.

4. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

4.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA No. 1		0,00
ENTREGA ACTUAL		0,00
VALOR PENDIENTE		4.146.483.726,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN		
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		4.146.483.726,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1. 11º y 5.1. 12º del Decreto 1510 de 2013, fue aprobada póliza No**: 21-44-1476918** de fecha 08 de agosto de 2025 expedida por **SEGUROS DEL ESTADO**

AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CALIDAD DEL SERVICIO	US$330.061,89	08/08/2025 hasta 10/09/2026
AMPARO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	US$198.037,13	SI AMPARA 1 AÑO 0 MESES

MODIFICATORIO No. 1

AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CALIDAD DEL SERVICIO	US$441.115,29	08/08/2025 hasta 10/09/2026
AMPARO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	US264.669,17	SI AMPARA 1 AÑO 0 MESES

MODIFICATORIO No. 2

AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CALIDAD DEL SERVICIO	US$441.115,29	08/08/2025 hasta 10/03/2027
AMPARO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	US264.669,17	SI AMPARA 1 AÑO 0 MESES

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó visita técnica en el mes de octubre a la empresa CARON INDUCTRIES INC a la ciudad de Atlante Giorgia
- Modificación N° 02 del contrato N° 031-SUADQ-ARM-2025, cuyo objeto es: “LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LENTES DE VISIÓN NOCTURNA OPTRÓNICOS AN PVS 14 Y PVS-7B, PARA LA VIGENCIA 2025 CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL” en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de marzo de 2026 y modificar la forma de pago

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$4.146.483.726,00	0%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

2026694002626783
Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026694002626783** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJE-29.25

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

El Mayor CAMILO ANDRES GUALTERO MELO en calidad de Supervisor del contrato No. 031-SUADQ-INTR-2025 solicito la prorroga en tiempo hasta el 30 de marzo de 2026, previo conceptos técnico y jurídico.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO



Mayor **CAMILO ANDRES GUALTERO MELO**
Supervisor Contrato No. 031-SUADQ-INTR-2025
Celular:3126585661
Email camilo.gualtero@ejercito.mil.co

BAMAN