Duitama, febrero 03 de 2026

PARA: Enith Yadira Ramírez Camargo. subdirectora (E)

DE: Juan Diego Gallego Díaz - Fabian Tovar y Eliana Ruiz.
Supervisores de contrato CO1.PCCNTR.8653232

ASUNTO: Solicitud Prorroga CONTRATOS DE BIENES NRO **CO1.PCCNTR.8653232 de 2025**

Cordial saludo respetada Enith Yadira.

En mi condición de Supervisor del contrato NRO **CO1.PCCNTR.8653232 de 2025** relacionado en el siguiente cuadro y teniendo en cuenta que el proveedor SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES DAVID S.A.S SEAGRAM (NIT 900541728-9), solicitó Prorroga *en la entrega de los suministros que conforman el contrato del asunto, "* Me dirijo a ustedes en calidad de representante legal de Seagram SAS, para solicitar formalmente la adición en tiempo de 25 días calendario a partir del día 04 de febrero de la presente vigencia para la ejecución del contrato No 8653232, debido al cambio de vigencia y fin de las vacaciones colectivas se han presentado solicitudes por parte de algunos proveedores para ampliar las fechas establecidas de las entregas de insumos y elementos

Como es de conocimiento todo este periodo afecta significativamente los plazos de entrega de varios de los ítems solicitados, lo que puede comprometer el cumplimiento de las fechas establecidas en el contrato.

Considerando la importancia de mitigar las posibles complicaciones que puedan surgir en el proceso de la entrega total realizamos la solicitud en mención.

Los ítem afectados son :

LOTE PECUARIO: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,38,39,50,54,58,59,60,84

LOTE AGRICOLA: 1,2,4,5,7,14,15,16,17,18,37,38,56,41,43,44,45,46,47,48,49,50,72,

LOTE AGROINDUSTRIA: 19,20,21,28,29, 9,10,13,14,15,

Todo lo mencionado anteriormente nos lleva a solicitar ampliación de la ejecución del contrato y reiniciar en la fecha designada ***"hasta el 02 de Marzo de 2026,*** por lo tanto, de acuerdo con

comunicación remitida por el proveedor en la cual se presenta la justificación para la no entrega en los tiempos estipulados se acepta ampliar plazo para su recepción.


Adjunto envío cartas de solicitud, mediante comunicación electrónica REFERENCIA: Según comunicación electrónica recibida - FECHA: 02/02/2026.

Proveedor SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES DAVID S.A.S SEAGRAM S.A.S NIT: 900541728-9. Solicitó suspensión en la entrega de los suministros que conforman el contrato cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS KITS DE IMPULSO PRODUCTIVO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA PARA LOS GRUPOS PRIORIZADOS DE LA RUTA 1 DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA REGIONAL BOYACÁ PARA LOS LOTES AGRÍCOLA, PECUARIO Y AGROINDUSTRIAL**."** así:

CONTRATISTA	No Contrato	VALOR CONTRATO INICIAL	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FIN CONTRATO	FECHA FIN CONTRATO + SUSPENCIÓN	FECHA FIN CONTRATO +PRORROGA
SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES DAVID S.A.S SEAGRAM NIT: 900541728-9	CO1.PCCNTR 8653232	$ 871.233.832	09/12/2025	29/12/2025	03/02/2026	02/03/2026 (27 días)
SUPERVISORES: JUAN DIEGO GALLEGO DÍAZ, FABIAN TOVAR, ELIANA RUIZ						

Lo anterior con el fin de dar continuidad a los procesos de los diferentes programas dirigidos en áreas agrícola, pecuario y agroindustrial del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Sena Regional Boyacá.

Cordialmente,



JUAN DIEGO GALLEGO DÍAZ
Instructor
Supervisor del contrato área Agroindustria
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Regional Boyacá.



FABIAN OCTAVIO TOVAR DUARTE
Instructor
Supervisor área agrícola del contrato
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Regional Boyacá.



Eliana Maria Ruiz Bayona.
Instructora
Supervisora de contrato área pecuaria
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Regional Boyacá.

Anexos
Informe de Supervisión.
Solicitud de prórroga.