PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE REANUDACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE REANUDACIÓN

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8653232de 2025
TIPO DE CONTRATO	Selección abreviada menor cuantía
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS KITS DE IMPULSO PRODUCTIVO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA PARA LOS GRUPOS PRIORIZADOS DE LA RUTA 1 DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA REGIONAL BOYACÁ PARA LOS LOTES AGRÍCOLA, PECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
VALOR DEL CONTRATO	Ochocientos setenta y un millones doscientos treinta y tres mil ochocientos treinta y dos pesos m/cte 871.233.832,00 $
PLAZO DEL CONTRATO	30 días.
LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL – CEDEAGRO, REGIONAL BOYACÁ. Km 1 vía Duitama – Pantano de Vargas.
CONTRATISTA	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES DAVID S.A.S. SEAGRAM
CC o NIT.	900541728-9
REPRESENTANTE LEGAL	Villamizar Jaimes Mayra Alejandra cc 1.090.433.630
SUPERVISOR DESIGNADO	Juan Diego Gallego Díaz cc 98.570.877

En Duitama Boyacá el día 3 de febrero de 2026, entre los suscritos Juan Diego Gallego Díaz, identificado con cedula de ciudadanía nro. 98.570.877 de Envigado, en calidad de supervisor de contrato y, de otra parte, Mayra Alejandra Villamizar Jaimes, identificado con cedula de ciudadanía nro. 1.090.433.630 de Cúcuta, en calidad de representante legal de SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES DAVID S.A.S. SEAGRAM, identificada con NIT. 900541728-9, hemos convenido suscribir el acta de reanudación del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Fecha de inicio	28-11-2025

Fecha de terminación inicial	29-12-2025
Fecha de suspensión	29-12-2026
Fecha de reanudación	03-02-2026
Nueva Fecha de terminación	03-02-2026

CONSIDERACIONES

Según comunicación electrónica recibida - FECHA: 22/12/2025. Proveedor SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES DAVID S.A.S SEAGRAM NIT: 900541728-9. Solicitó prórroga en la entrega de los suministros que conforman el contrato del asunto, “Amablemente me dirijo a ustedes para solicitar la suspensión de la ejecución del contrato No 8653232 basados en las siguientes situaciones:
Las vacaciones colectivas en las que entran diferentes proveedores por la fecha correspondiente a navidad y fin de año. Como es de conocimiento de todo este periodo afecta significativamente los plazos de entrega de varios de los ítems solicitados, lo que puede comprometer el cumplimiento de las fechas establecidas en el contrato. Considerando la importancia de mitigar las posibles complicaciones que puedan surgir en estas temporadas realizamos la solicitud en mención.
Los ítems afectados son:

LOTE PECUARIO: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,38,39,50,54,58,59,60,84

LOTE AGRICOLA: 1,2,4,5,7,14,15,16,17,18,37,38,56,41,43,44,45,46,47,48,49,50,72,

LOTE AGROINDUSTRIA: 19,20,21,28,29

Todo lo mencionado anteriormente nos lleva a solicitar la suspensión de la ejecución del contrato y reiniciar en la fecha establecida por la entidad del retorno del periodo de vacaciones colectivas.
Se adjuntan soportes de empresas proveedoras de los bienes objetos del contrato, justificando la situación descrita.
Trascurridas las fechas y en normalidad de labores por parte de las empresas que suministran los productos se entiende restablecimiento en los procesos para poder continuar con el desarrollo normal del contrato.

Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, convienen:

PRIMERO. REANUDAR el plazo de ejecución del contrato nro. CO1.PCCNTR.8653232de 2025, a partir del 03-02-2026

SEGUNDO. La fecha de finalización del contrato es 03-02-2026

TERCERO. EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías constituidas, las cuales amparan el contrato suscrito, de conformidad con los establecido en la presente acta.

CUARTO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

Elaboró:



JUAN DIEGO GALLEGO DÍAZ
Instructor SENA – CEDEAGRO Regional Boyacá
Supervisor del contrato área agroindustria.