CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Item	Descripción	SEMANAS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	SEMENAS	%
1	Realizar establecimiento de franjas protectoras de pasto Vetiver para la estabilización de talud a mediano plazo									5	38,46
2	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería									3	23,08
3	Realizar establecimiento de árboles frutales, para el amortiguamiento y atracción de fauna Silvestre									3	23,08
4	Realizar aislamiento del arreglo de bioingeniería - SbN									2	15,38
									TOTAL:	13	100,00