PROYECCIÓN PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2026

Enero

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Revisión contrato y proyección cronograma de actividades	Reunión línea de gobernanza e investigación y monitoreo	Revisión documentos y pendientes línea de investigación y monitoreo 2025	Reunión de equipo proyección plan de trabajo línea de investigación y monitoreo PNN Río Puré	Revisión documentos e información PIC "Pueblos indígenas en estado natural" del PNN Río Puré		
26	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	
Articulación / seguimiento al cronograma de actividades	Avances en el plan de trabajo proyectado para el 2026 en conjunto con el equipo del PNN Río Puré, línea de investigación y monitoreo	Organización de evidencias periodo enero 2026	Realización informe mensual de actividades periodo enero			

Febrero

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
						1
2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Articulación / seguimiento al cronograma de actividades	Reunión mensual de la línea de investigación y monitoreo PIC´s PNN Río Puré	Consolidación y remisión del plan de trabajo de la línea de investigación y monitoreo 2026 del PNN Río Puré para la solicitud de apoyo y articulación con la SZF Colombia	Realización talleres / implementación con el equipo de las hojas metodológicas de las PIC´s del PNN Río Puré	Revisión y propuesta de implementación de actividades 2026 del PECDNS del PNN Río Puré		
9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Espacio de trabajo en Bogotá con la jefatura del AP y personal de ACT Colombia para definir un plan de trabajo, monitoreo e investigación en la PIC "Pueblos indígenas en estado natural" del PNN Río Puré			Avance revisión documentos e información PIC "Pueblos en aislamiento natural" del PNN Río Puré	Proyección calendario de actividades para la articulación interinstitucional en la implementación 2026 del PECDNS del PNN Río Puré		
16	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
Revisión y recopilación de información disponible recurso hidrobiológico PNN Río Puré	Avance en el plan de trabajo propuesto para el 2026 en la línea de investigación y monitoreo de la PIC "Pueblos en aislamiento natural" del PNN Río Puré		Talleres / fortalecimiento de capacidades de procesos de monitoreo local del PNN Río Puré	Recopilación y revisión de la información generada durante el 2025 en el elemento mamíferos del PNN Río Puré		
23	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	
Recopilación y revisión de la información generada durante el 2025 en el elemento aves del PNN Río Puré	Organización de evidencias periodo febrero 2026	Transferencia documental digital o física relacionada con el objeto del contrato, periodo febrero 2026	Realización informe mensual de actividades periodo febrero			

Marzo

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
						1
2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Articulación / seguimiento al cronograma de actividades	Reunión mensual de la línea de investigación y monitoreo PIC´s PNN Río Puré	Realización talleres / implementación con el equipo de las hojas metodológicas de las PIC´s del PNN Río Puré	Avances en la consolidación y cargue de datos en la plataforma e-Bird de la base de datos histórica del monitoreo y registro de aves en el PNN Río Puré			
9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Revisión y propuesta de análisis para la generación de productos con la base de datos histórica del monitoreo de aves y mamíferos terrestres a través de cámaras trampa en el PNN Río Puré		Propuesta espacio de trabajo conjunto con la líder de gestión del conocimiento de la DTAM para revisar el avance en la consolidación de las hojas metodológicas para el monitoreo de los elementos aves y mamíferos del PNN Río Puré	Talleres / fortalecimiento de capacidades de procesos de monitoreo local del PNN Río Puré	Revisar los apartados posibles para actualización grupal del PECDNS del PNN Río Puré en el comité técnico local que se desarrollará en la sede administrativa de la ciudad de Leticia		
16	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
Proyección y propuesta para la realización del comité técnico local del PNN Río Puré 2026 en la sede administrativa de la ciudad de Leticia						
23	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**
FESTIVO	Presentar a la jefatura del área protegida el plan de trabajo consolidado para la implementación de actividades en la línea de investigación y monitoreo de la PIC "Recursos hidrobiológicos" elementos peces en los sectores de Tarapacá y La Pedrera		Organización de evidencias periodo marzo 2026	Transferencia documental digital o física relacionada con el objeto del contrato, periodo marzo 2026		
30	**31**					
Realización informe mensual de actividades periodo marzo						

Abril

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
		1	2	3	4	5
		Articulación / seguimiento al cronograma de actividades	FESTIVO			
6	7	8	9	10	11	12
Reunión mensual de la línea de investigación y monitoreo PIC´s PNN Río Puré	Avances en la revisión y consolidación de las bases de datos de los indicadores de estado y presión de la hoja metodológica para el monitoreo de la PIC "Pueblos indígenas en estado natural" del PNN Río Puré			Talleres / fortalecimiento de capacidades de procesos de monitoreo local del PNN Río Puré		
13	14	15	16	17	18	19
Realización talleres / implementación con el equipo de las hojas metodológicas de las PIC´s del PNN Río Puré	Avances en la consolidación y cargue de datos en la plataforma e-Bird de la base de datos histórica del monitoreo y registro de aves en el PNN Río Puré		Presentar a la jefatura del área protegida el plan de trabajo con los ajustes incorporados para la implementación de actividades en la línea de investigación y monitoreo de la PIC "Recursos hidrobiológicos" elementos peces en los sectores de Tarapacá y La Pedrera			
20	21	22	23	24	25	26
Preparación de actividades y logística de participación en el Global Big Day 2026 en los sectores de La Pedrera y Tarapacá del PNN Río Puré		Incorporación de ajustes al plan de trabajo presentado para la implementación de actividades en la línea de investigación y monitoreo de la PIC "Recursos hidrobiológicos" elementos peces en los sectores de Tarapacá y La Pedrera		Avance en la implementación de actividades 2026 del PECDNS del PNN Río Puré		
27	28	29	30			
Organización de evidencias periodo abril 2026	Transferencia documental digital o física relacionada con el objeto del contrato, periodo abril 2026	Realización informe mensual de actividades periodo abril				

Mayo

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
				1	2	3
				FESTIVO		
4	5	6	7	8	9	10
Articulación / seguimiento al cronograma de actividades	Avance en el análisis base de la base de datos histórica del monitoreo de aves y mamíferos terrestres a través de cámaras trampa en el PNN Río Puré		Actividades previas y realización Global Big Day 2026 en los sectores de La Pedrera y Tarapacá del PNN Río Puré			
11	12	13	14	15	16	17
Sistematización y cargue de datos a la plataforma e-Bird de los listados realizados en el Global Big Day		Evaluación y análisis de los avances alcanzados en la implementación de actividades para el monitoreo de la PIC "Recurso hidrobiológico", elemento peces en los sectores de Tarapacá y La Pedrera del PNN Río Puré				
18	19	20	21	22	23	24
FESTIVO	Reunión mensual de la línea de investigación y monitoreo PIC´s PNN Río Puré	Talleres / fortalecimiento de capacidades de procesos de monitoreo local del PNN Río Puré	Avances en la revisión y consolidación de las bases de datos de los indicadores de estado y presión de la hoja metodológica para el monitoreo de la PIC "Pueblos indígenas en estado natural" del PNN Río Puré			
25	26	27	28	29	30	31
Realización talleres / implementación con el equipo de las hojas metodológicas de las PIC´s del PNN Río Puré	Organización de evidencias periodo mayo 2026	Transferencia documental digital o física relacionada con el objeto del contrato, periodo mayo 2026	Realización informe mensual de actividades periodo mayo			

Junio

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
1	2	3	4	5	6	7
Articulación / seguimiento cronograma	Reunión mensual de la línea de investigación y monitoreo PIC´s PNN Río Puré	Talleres / fortalecimiento de capacidades de procesos de monitoreo local del PNN Río Puré	Avances en la revisión y consolidación de las bases de datos de los indicadores de estado y presión de la hoja metodológica para el monitoreo de la PIC "Pueblos indígenas en estado natural" del PNN Río Puré			
8	9	10	11	12	13	14
FESTIVO	Realización talleres / implementación con el equipo de las hojas metodológicas de las PIC´s del PNN Río Puré	Avances en la consolidación del primer informe semestral de implementación del PECDNS del PNN Río Puré				
15	16	17	18	19	20	21
FESTIVO	Consolidación y remisión a la líder temática de la DTAM del primer informe semestral de implementación del PECDNS del PNN Río Puré		Avances en la consolidación y cargue de datos en la plataforma e-Bird de la base de datos histórica del monitoreo y registro de aves en el PNN Río Puré			
22	23	24	25	26	27	28
Avance en el análisis base de la base de datos histórica del monitoreo de aves y mamíferos terrestres a través de cámaras trampa en el PNN Río Puré		Organización de evidencias periodo junio 2026	Realización informe mensual de actividades periodo junio			
29	30					
FESTIVO	Transferencia documental digital o física relacionada con el objeto del contrato, periodo junio 2026					

Julio

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
		1	2	3	4	5
		Articulación / seguimiento cronograma	Reunión mensual de la línea de investigación y monitoreo PIC´s PNN Río Puré	Talleres / fortalecimiento de capacidades de procesos de monitoreo local del PNN Río Puré		
6	7	8	9	10	11	12
Consolidación y presentación a la jefatura del AP de un informe con los hallazgos encontrados en la revisión de las bases de datos de los indicadores de estado y presión de la hoja metodológica para el monitoreo de la PIC "Pueblos indígenas en estado natural" del PNN Río Puré, con el objetivo de actualizar su hoja metodológica						
13	14	15	16	17	18	19
Realización talleres / implementación con el equipo de las hojas metodológicas de las PIC´s del PNN Río Puré	Avances en la consolidación de productos como resultado del análisis y consolidación de la base de datos histórica del monitoreo y registro de aves en el PNN Río Puré					
20	21	22	23	24	25	26
FESTIVO	Avance en la consolidación de productos como resultado del análisis de la base de datos histórica del monitoreo de aves y mamíferos terrestres a través de cámaras trampa en el PNN Río Puré					
27	28	29	30	31		
Reunión con la jefatura del AP para evaluar los avances alcanzados en la implentación de la línea de investigación y monitoreo	Organización de evidencias periodo julio 2026	Transferencia documental digital o física relacionada con el objeto del contrato, periodo julio 2026	Realización informe mensual de actividades periodo julio			

Agosto

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
Articulación / seguimiento cronograma	Reunión mensual de la línea de investigación y monitoreo PIC´s PNN Río Puré	Talleres / fortalecimiento de capacidades de procesos de monitoreo local del PNN Río Puré	Avance en la implementación de actividades 2026 del PECDNS del PNN Río Puré	FESTIVO		
10	11	12	13	14	15	16
Consolidar y presentar a la profesional de gestión del conocimiento de la DTAM los hallazgos y ajustes necesarios para la actualización de la hoja metodológica de los indicadores de estado presión de la PIC "Pueblos indígenas en estado natural" del PNN Río Puré		Realización talleres / implementación con el equipo de las hojas metodológicas de las PIC´s del PNN Río Puré	Revisión de los avances alcanzados en la implementación de actividades de monitoreo de la PIC "Recurso hidrobiológico", elemento peces, en los sectores de Tarapacá y La Pedrera del PNN Río Puré			
17	18	19	20	21	22	23
FESTIVO	Avances en la consolidación de productos como resultado del análisis y consolidación de la base de datos histórica del monitoreo y registro de aves en el PNN Río Puré					
24	25	26	27	28	29	30
Avance en la consolidación de productos como resultado del análisis de la base de datos histórica del monitoreo de aves y mamíferos terrestres a través de cámaras trampa en el PNN Río Puré			Organización de evidencias periodo agosto 2026	Realización informe mensual de actividades periodo agosto		
31						
Transferencia documental digital o física relacionada con el objeto del contrato, periodo agosto 2026						

Septiembre

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
	Articulación / seguimiento cronograma	Reunión mensual de la línea de investigación y monitoreo PIC´s PNN Río Puré	Talleres / fortalecimiento de capacidades de procesos de monitoreo local del PNN Río Puré	Reunión con el equipo del PNN Río Puré para avanzar en la logistica de preparación para la participación del AP en el October Big Day		
7	8	9	10	11	12	13
Realización talleres / implementación con el equipo de las hojas metodológicas de las PIC´s del PNN Río Puré	Avance en la consolidación de productos como resultado del análisis de la base de datos histórica del monitoreo de aves y mamíferos terrestres a través de cámaras trampa en el PNN Río Puré					
14	15	16	17	18	19	20
Revisión de los avances alcanzados en la implementación de actividades de monitoreo de la PIC "Recurso hidrobiológico", elemento peces, en los sectores de Tarapacá y La Pedrera del PNN Río Puré			Avances en la consolidación de productos como resultado del análisis y consolidación de la base de datos histórica del monitoreo y registro de aves en el PNN Río Puré			
21	22	23	24	25	26	27
Avances en la implementación de la actualización de la hoja metodológica de los indicadores de estado presión de la PIC "Pueblos indígenas en estado natural" del PNN Río Puré			Avance en la implementación de actividades 2026 del PECDNS del PNN Río Puré	Organización de evidencias periodo septiembre 2026		
28	29	30				
Transferencia documental digital o física relacionada con el objeto del contrato, periodo septiembre 2026	Realización informe mensual de actividades periodo septiembre					

Octubre

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
			1	2	3	4
			Articulación / seguimiento cronograma	Reunión mensual de la línea de investigación y monitoreo PIC´s PNN Río Puré		
5	6	7	8	9	10	11
Talleres / fortalecimiento de capacidades de procesos de monitoreo local del PNN Río Puré	Avance en la consolidación de productos como resultado del análisis de la base de datos histórica del monitoreo de aves y mamíferos terrestres a través de cámaras trampa en el PNN Río Puré		Actividades previas y realización Global October Big 2026 en los sectores de La Pedrera y Tarapacá del PNN Río Puré			
12	13	14	15	16	17	18
FESTIVO	Sistematización y cargue de datos a la plataforma e-Bird de los listados realizados en el October Big Day		Avances en la consolidación de productos como resultado del análisis y consolidación de la base de datos histórica del monitoreo y registro de aves en el PNN Río Puré			
19	20	21	22	23	24	25
Realización talleres / implementación con el equipo de las hojas metodológicas de las PIC´s del PNN Río Puré	Avances en la implementación de la actualización de la hoja metodológica de los indicadores de estado presión de la PIC "Pueblos indígenas en estado natural" del PNN Río Puré					
26	27	28	29	30	31	
Avance en la implementación de actividades 2026 del PECDNS del PNN Río Puré	Organización de evidencias periodo octubre 2026	Transferencia documental digital o física relacionada con el objeto del contrato, periodo octubre 2026	Realización informe mensual de actividades periodo octubre			

Noviembre

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
FESTIVO	Articulación / seguimiento cronograma	Reunión mensual de la línea de investigación y monitoreo PIC´s PNN Río Puré	Talleres / fortalecimiento de capacidades de procesos de monitoreo local del PNN Río Puré	Realización talleres / implementación con el equipo de las hojas metodológicas de las PIC´s del PNN Río Puré		
9	10	11	12	13	14	15
Consolidación y remisión a la líder temática de la DTAM del segundo informe semestral de implementación del PECDNS del PNN Río Puré						
16	17	18	19	20	21	22
FESTIVO	Consolidación y remisión a la profesional de gestión del conocimiento de la DTAM de los informes anuales de implementación de la línea de investigación y monitoreo del PNN Río Puré, vigencia 2026					
23	24	25	26	27	28	29
Consolidación y remisión a la profesional de gestión del conocimiento de la DTAM de los informes anuales de implementación de la línea de investigación y monitoreo del PNN Río Puré, vigencia 2026		Organización de evidencias periodo octubre 2026	Realización informe mensual de actividades periodo noviembre			
30						
Transferencia documental digital o física relacionada con el objeto del contrato, periodo noviembre 2026						

Diciembre

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
	Realización informe mensual y final de actividades del contrato		FINALIZACIÓN DEL CONTRATO			