JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO JBB-C-008-2025 F.05 P.E. 01.01.06

	UAESP	UAESP-JBB-C-008-2025	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA ADELANTAR ACCIONES TENDIENTES A LA RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO, EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE LAS COBERTURAS VEGETALES DEL DISTRITO CAPITAL, EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP

LINEA DE ACCION RESTAURACION ECOLOGICA

			2025																					
			Jun	Julio				Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre			RESPONSABLE
			27	4	11	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	
Actividades en los predios San Isidro y Las Palmas	***Unidad***	***Cantidad proyectada***																						
Levantamiento de línea base	Unidad	1																						RESTAURACION
Diseños florísticos de plantación	Unidad	1																						RESTAURACION
Manejo de tensionantes	M2	6000																						RESTAURACION
Actividades de Plantacion Predio Mochuelo Alto	***Unidad***	***Cantidad proyectada***																						
Preparación del terreno	M2	65000																						RESTAURACION
Trazado y estacado	Unidad	20000																						RESTAURACION
Ahoyado	Unidad	18000																						RESTAURACION
Adecuación de escombros	M2	1440																						RESTAURACION
Plantación	Arbol	18000																						RESTAURACION
Tutorado	Unidad	7200																						RESTAURACION
Actividades de mantenimiento Predio Mochuelo Alto	***Unidad***	***Cantidad proyectada***																						
Plateo y deshierbe	Arbol	18000																						RESTAURACION
Fertilización edáfica	Arbol	18000																						RESTAURACION
Riego	Arbol	18000																						RESTAURACION
Aspectos Administrativos																								
Suscripción acta de inicio	NA	NA																						Administrativo
Conformación del Comité Técnico	NA	NA																						Administrativo
Comité Técnico de seguimiento y control	NA	NA																						Administrativo
Presentación plan de trabajo	NA	NA																						Administrativo
Informes Bimestrales	NA	NA																						Administrativo
Informe Final	NA	NA																						Administrativo

Nota 1: El cronograma esta sujeto a modificación a condiciones de procedimiento, condiciones climáticas y demás que puedan surgir previo aprobación de comité técnico.

Germán Darío Alvarez Lucero
Subdirector Técnico Operativo

Paola Piñeros
Coordinador de Restauración

#¡VALOR!
Catalina Camacho F
Profesional Apoyo Convenios STO