Cornare	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN, O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GJ-258 Versión: 01 Página: 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

FECHA DE SOLICITUD	17 (DIA)	6 (MES)	2020 (AÑO)

TIPO DE MODIFICACIÓN		
	ADICIÓN	
	PRÓRROGA	X
	SUSPENSIÓN	
	REINICIO	
	CAMBIO DE ACTIVIDADES Y/O PRECIOS	
	OTRA	
Si seleccionó OTRA, indique cuál en este espacio:		

a contrato/ convenio No.:
178-2020

Radicado del proyecto No.:
112012-2020

CORNARE Número de Expediente: 178-2020

NÚMERO RADICADO: **CI-140-0507-2020**

Sede o Regional: Subdirección Administrativa y Financiera

Tipo de documento: CORRESPONDENCIA INTERNA-CORRESPOND...

Fecha: 18/06/2020 Hora: 10:14:56.3... Folios: 1

2. JUSTIFICACIÓN:

El proveedor de los insumos solicita prórroga de 15 días a partir del vencimiento inicial, porque ... *"teniendo en cuenta que dependemos de los tiempos de entrega de las transportadoras para hacer llegar los elementos pendientes"*

3. VALOR EJECUTADO

Valor ejecutado al momento de realizar la solicitud	$ -

4. PRÓRROGA/ SUSPENSIÓN REQUERIDA

TOTAL (EN MESES O DÍAS indicar al frente)	MESES		DIAS	15

5. VR. ADICIÓN REQUERIDA

APORTANTES*	CONVENIO al aplica	Subtotal por aportante ($)
VR. TOTAL ADICIÓN ($) **		$ 0

*En caso de que el número de aportantes supere la cantidad de filas dispuestas para ello, podrá ingresar tantas filas como sea necesario.

**La suma de las adiciones en valor, no podrá superar el 50% del valor inicial del contrato/convenio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40.

Beatriz Mery Gonzalez Suarez

BEATRIZ MERY GONZALEZ SUAREZ
FIRMA SUPERVISOR

Beatriz Mery Gonzalez Suarez

BEATRIZ MERY GONZALEZ SUAREZ
FIRMA COORD. SUPERVISION

Vo. Bo. SECRETARIO GENERAL

6. ANEXOS