ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	4/03/2025


Acta No._1__

CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No.	1608-2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	30 de enero del 2026		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:			
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA			
FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	29 de diciembre del 2025		
FECHA DE INICIO	2/02/2026		
PLAZO	11 DÍAS ☐	MESES ☑	
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2026		
VALOR TOTAL	NOVECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE, ($920.148.868,00)		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2026000419, DE 29 DE ENERO DE 2026		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	REGISTRO PRESUPUESTAL RES-2026000326 30 de Enero de 2026		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	20 de Enero del 2026		
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	GS VIAS Y ESTRUCTURAS S.A.S.		
INTERVENTOR ☐ SUPERVISOR ☑ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	Viviana Alexandra Hernández Melo		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	GS VIAS Y ESTRUCTURAS S.A.S.	
SUPERVISOR ☑ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	Viviana Alexandra Hernández Melo	
INTERVENTOR ☐		

NOTA:	En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:



Vo. Bo. Oscar Javier Uribe Quintero
Director Técnico
Direción de Concesiones
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU