SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

MODIFICACIÓN	**X**	**SUSPENSIÓN**		**TERMINACIÓN:**	
Nº de Modificación en NEÓN:	**EP-2020-1258**	**Profesional Asignado SUBCON:**		**Harvey Dario López Cortes**	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- ☐ El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación o suspensión o terminación del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado.
- ☐ El líder de la necesidad de la contratación, revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	**X**	**CONVENIO**		**ACEPTACIÓN DE OFERTA**		**ORDEN DE COMPRA**	
Número:	CO1.PCCNTR.1388004			de	2020		

Objeto:
PRESTAR EL SERVICIO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES JUDICIALES EN LAS QUE ES PARTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, A TRAVÉS DEL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

Interventor/ Supervisor:	LESLIE MAYERLY RODRÍGUEZ MUÑOZ – ASESORA DEL DESPACHO DE LA MINISTRA				
Contratista:	ICARUS COM CO				
Valor inicial:	**Seiscientos veintinueve millones seiscientos veintinueve mil seiscientos pesos m/cte. ($ 629.629.000)**				
Plazo inicial de ejecución:	**Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 31 de diciembre de 2020**				
Fecha de inicio: (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio)	**19**	**de**	**Febrero**	**de**	**2020**
Fecha de terminación Inicial:	**31**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2020**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

PRÓRROGAS

Modificación No.	**Tiempo**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

ADICIONES

Modificación No.	**Valor ($)**
N/A	**N/A**
Valor total del contrato después de las adiciones:	**N/A**

SUSPENSIONES					
Modificación No.	**Tiempo**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

MODIFICACIONES		
Modificación No.	**Cláusula Nº**	**Descripción**
N/A	**N/A**	**N/A**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Identificación del CDP	No aplica
Número de Plan de Compras	No aplica

PRÓRROGAS					
Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**N/A**	**De**	**N/A**	**De**	**N/A**

ADICIONES (Indique el valor en pesos ($) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)	
Cláusula No.	**Valor ($)**
N/A	**N/A**
Disponibilidad Presupuestal de los recursos que se adicionan	**N/A**
Forma de pago de los recursos que se adicionan (Anexar Plan de Pagos)	**N/A**
Valor total del contrato después de la adición actual:	**N/A**

En adiciones de orden de compra diligenciar lo siguiente:					
Artículo	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio**	**Cuenta**	**Total**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

SUSPENSIONES					
Adicional No.	**Tiempo (días calendario)**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**N/A**	**de**	**N/A**	**De**	**N/A**

MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)	
Cláusula Nº	**Descripción**

CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO	Modificar la cláusula Cuarta- Valor del contrato, así: Reducir el valor del contrato en la suma de **CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 180.000.000) INCLUIDO IVA,** los cuales se encuentran amparados bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 114320 del 12 de febrero de 2020 y Registro Presupuestal 176820 del 19 de febrero de 2020. Por lo anterior y para todos los efectos, el valor final del contrato, incluida la reducción es de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 449.629.000,00) INCLUIDO IVA**.

TERMINACIÓN					
Cláusula No.	**Descripción**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación anticipada:	**N/A**	**De**	**N/A**	**De**	**N/A**

Justificación de la solicitud:	En la presente vigencia, el Ministerio de Educación Nacional suscribió el contrato CO1.PCCNTR.1388004, con la firma ICARUS COM CO cuyo objeto consiste en PRESTAR EL SERVICIO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES JUDICIALES EN LAS QUE ES PARTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, A TRAVÉS DEL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. El objeto a contratar se concreta en la prestación de servicios, para llevar el control de las notificaciones que se cargan en el Sistema de Gestión Documental, permitiendo filtrar la información de las notificaciones en las que requieren ser registradas en las bases de datos de la Oficina Asesora Jurídica como, autos admisorios de las demandas, autos que fijan fechas de audiencias iniciales y post fallo, las sentencias de primera y segunda instancia, entre otros de relevancia para la defensa jurídica, además, la remisión inmediata de los asuntos que requieren atención prioritaria como las acciones constitucionales. En el contrato se estableció un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020, y un valor total equivalente a la suma de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 629.629.000), para el pago de las gestiones encomendadas en relación con los trámites y registro de las actuaciones procesales que se notifiquen al Ministerio, según diagnóstico y proyecciones señalados en los estudios previos de la contratación. Ahora bien, teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID 19, decretata a partir de la expedición de la resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura mediante el acuerdo PCSJA20-11517 suspendió los términos judiciales en todo el país a partir del 16 de marzo,situación que se fue prorrogando hasta el 30 de junio, y la atención por medios electrónicos se reglamentó solamente hasta el 4 de junio de 2020 por medio del Decreto 806 de 2020 para que a partir del 1 de julio de 2020 se diera inició al desarrollo de diligencias. Teniendo en cuenta el comportamiento de la notificación de procesos judiciales durante el año 2020, la cual se vio altamente disminuida por la suspensión de los términos judiciales, por cuanto no se ajustó a lo inicialmente estimado y que los honorarios que se pagan al Contratista dependen del número de radicados trámitados, debe procederse con la liberación de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 180.000.000) que corresponde a una reducción del 29% de la cantidad de notificaciones equivalente a 40.881 radicados. A la fecha se presenta el siguiente Balance financiero.

Ítem	Descripción	Valor
1	**Valor inicial del contrato.**	**$ 629.629.000**
2	Valor ejecutado y pagado a la fecha	$ 233.138.850
3	Valor causado y pendiente de pago por los honorarios de octubre de 2020	$ 69.505.758
4	**Total ejecutado**	**$ 302.644.608**
5	Saldo	$ 326.984.392
6	Proyección ejecución noviembre – diciembre	$ 146.984.392

	7	**Valor a liberar**	**$ 180.000.000**

Por lo anterior la supervisión del contrato CO1.PCCNTR.1388004de 2020 recomienda y avala la presente solicitud de reducción y se pone a consideración de la Secretaria General del Ministerio de Educación Nacional en su calidad de ordenadora del gasto.

Se elabora la presente modificación por el Supervisor del Contrato Leslie Rodriguez Muñoz, da visto bueno a esta solicitud el líder de la necesidad, Luis Gustavo Fierro Maya, en su condición de jefe de la Oficina Asesora Jurídica, y se aprueba por el ordenador del gasto competente Clara Ines Paez Jaimes en su condición de Secretaria General a través de la plataforma NEON. Por lo anterior una vez aprobado no se podrá modificar.

Anexo:

N/A	Informe parcial de supervisión / interventoría
N/A	Plan de pagos (anexar en el caso de adiciones)

Original: Subdirección de Contratación. Primera copia: Interventor/Supervisor.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
LESLIE MAYERLY RODRÍGUEZ MUÑOZ	**LUIS GUSTAVO FIERRO MAYA**	**CLARA INÉS PÁEZ JAIMES**
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	SUBDIRECTOR (A)	SECRETARIO(A) GENERAL
24-11-2020 10:11:30	*24-11-2020 10:19:24*	*25-11-2020 14:39:13*