INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/07/2025

I. Datos generales:

Contrato No: 150-MC-020-25

Orden de compra: N/A

Contratante: CPAMSEB EL BARNE

Tipo de Contrato: Suministro

Contratista: EGIDIO ACEVEDO LOPEZ

Fecha Acta de Inicio: 28 de mayo 2025

Fecha de Contrato: 28 de mayo

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 33.381.000

Valor final del Contrato: $ 33.381.000

Plazo de ejecución: Seis meses (06)

Objeto: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad El Barne – CPAMSEB.

ADICIÓN: SI NO X FECHA:

PRORROGA: SI ____ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No se presenta incumplimiento por parte del contratista, el suministro se ha realizado de manera oportuna, de calidad y la medida correcta según lo estipulado en la aceptación del contrato.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si se realiza seguimiento en la correcta ejecución del contrato de acuerdo a las obligaciones contraídas como supervisor.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

INPEC

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contrato 150-MC-020-25, se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones pactadas en la comunicación de aceptación; a la fecha se ha dado recibido a los elementos y/o servicios que cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, durante este mes se recibió las siguientes facturas por parte del contratista.

FACTURAS		
FECHA	**NUMERO**	**VALOR**
07/07/2025	FE 926	$4.386.800
07/07/2025	FE 927	$2.336.000
07/07/2025	FE 928	$770.000
07/07/2025	FE 929	$7.095.000
07/07/2025	FE 930	$200.000
15/07/2025	FE 936	$1.775.800
15/07/2025	FE 937	$2.066.000
15/07/2025	FE 938	$700.000
15/07/2025	FE 939	$2.158.000
15/07/2025	FE 940	$200.000

Al cierre de este mes presenta el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	$33.381.000
Valor adición	$0
Valor facturado	$21.687.600
Valor por ejecutar	$11.693.400
% de ejecución	64.96%

DG. JORGE ENRIQUE SANDOVAL ARIAS
Responsable Área de transportes CPAMSEB

Copia: N/A
Anexo: N/A
Elaborado por: Dg. Jorge Sandoval/ Área de Transportes.
Fecha de elaboración: 31/07/2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9527907
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EGIDIO ACEVEDO LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 20 # 30 -74	TELÉFONO:	7654542
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7987898806	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			17				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1787701172

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 1,136,400	$ 0	$ 0	$ 35,600	$ 35,600	$ 12,200	$ 600	$ 1,207,600	$ 13,000	$ 1,220,600
SUBTOTALES:										$ 1,207,600	$ 13,000	$ 1,220,600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 887,800	$ 0	$ 9,500	$ 0	$ 887,800	$ 9,500	$ 0	$ 897,300
SUBTOTALES:													$ 887,800	$ 9,500	$ 0	$ 897,300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 74,200	$ 74,200	$ 600	$ 0	$ 75,000
SUBTOTALES:									$ 74,200	$ 600	$ 0	$ 75,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	PAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 9527907	EGIDIO ACEVEDO LOPEZ	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 7,102,000			NO																	

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
231001-COLFONDOS	30	$ 7,102,000	$ 1,136,400	$ 35,600	$ 35,600	$ 0	$ 0	Normal	$ 1,207,600

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 7,102,000	$ 887,800	$ 0	$ 887,800

ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 7,102,000	9527907	$ 74,200

PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.192.900

Planilla Pagada