MHEV INGENIERIA SAS Nit. 830.026.812-8	**INFORME TÉCNICO**	
INFORME DE INSTALACION ILUMINACIÓN NAVIDEÑA NAVIDAD EL COLEGIO, CUNDINAMARCA		MHEV INGENIERÍA SAS CALLE 64A # 30-59 Inf-26-010 proyectos@mhev.co

PROYECTO

MONTAJE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 2025 MUNICIPIO EL COLEGIO, CUNDINAMARCA.

BOGOTÁ D.C., 23 DE ENERO DE 2026

Los derechos de autor de este documento son de MHEV Ingeniería SAS, quien queda exonerada de toda responsabilidad si este documento es alterado o modificado. No se autoriza su empleo o reproducción total o parcial con fines diferentes al contratado.

MHEV INGENIERIA SAS Nit. 830.026.812-8	**INFORME TÉCNICO**	
INFORME DE INSTALACION ILUMINACIÓN NAVIDEÑA NAVIDAD EL COLEGIO, CUNDINAMARCA		MHEV INGENIERÍA SAS CALLE 64A # 30-59 Inf-26-010 proyectos@mhev.co

CONTENIDO

1. OBJETIVO 3

2. DESARROLLO 3

2.1. Áreas inspeccionadas ..... **¡Error! Marcador no definido.**

2.2. Hallazgos de no conformidades ..... **¡Error! Marcador no definido.**

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12

Los derechos de autor de este documento son de MHEV Ingeniería SAS, quien queda exonerada de toda responsabilidad si este documento es alterado o modificado. No se autoriza su empleo o reproducción total o parcial con fines diferentes al contratado.

MHEV INGENIERIA SAS Nit. 830.026.812-8	**INFORME TÉCNICO**	
INFORME DE INSTALACION ILUMINACIÓN NAVIDEÑA NAVIDAD EL COLEGIO, CUNDINAMARCA		MHEV INGENIERÍA SAS CALLE 64A # 30-59 Inf-26-010 proyectos@mhev.co

1. OBJETIVO


1.1 Describir las actividades finales de montaje de alumbrado navideño realizados en el municipio de El Colegio, junto con las inspectorías: Pradilla, La Victoria y El Triunfo.

2. DESARROLLO

Se procedió con la instalación y posterior desmonte de los elementos contratados descritos en el documento SA-DLP-001-2025, en las áreas descritas a continuación.

2.1. Área urbana de municipio de El Colegio (parque principal y rotonda vehicular)

2.1.1. Parque principal



Se realizó el retiro de el árbol de Navidad de 10m con la estrella de 2m, así mismo se hace el retiro de la iluminación instalada en el parque (notas musicales de árboles y reflectores.)

Los derechos de autor de este documento son de MHEV Ingeniería SAS, quien queda exonerada de toda responsabilidad si este documento es alterado o modificado. No se autoriza su empleo o reproducción total o parcial con fines diferentes al contratado.




2.1.2. Alcaldía

Se desmontan la miniled que conformaban las franjas blanca cálida y roja, así como las 8 estrellas que se ubicaban en la fachada. Se dejan las superficies de la fachada en el mismo estado en el que se encontraron antes de la instalación.





Los derechos de autor de este documento son de MHEV Ingeniería SAS, quien queda exonerada de toda responsabilidad si este documento es alterado o modificado. No se autoriza su empleo o reproducción total o parcial con fines diferentes al contratado.

2.1.3. Iglesia.

Se desmontaron la totalidad de la miniled instalada en la fachada, se dejan las superficies de la fachada libre de cableado y elementos de iluminación, y se entrega en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de la instalación.



2.1.4. Rotonda.

Se retiran todos los elementos fijados en la rotonda vehicular, los cuales estaban tensados desde el árbol en un extremo, hasta la matera perimetral en el otro extremo. Se desmontan todos los elementos y se deja tanto el árbol como la reja perimetral de la rotonda en el estado en que se encontró.

-

Los derechos de autor de este documento son de MHEV Ingeniería SAS, quien queda exonerada de toda responsabilidad si este documento es alterado o modificado. No se autoriza su empleo o reproducción total o parcial con fines diferentes al contratado.

MHEV INGENIERIA SAS Nit. 830.026.812-8	**INFORME TÉCNICO**	
INFORME DE INSTALACION ILUMINACIÓN NAVIDEÑA NAVIDAD EL COLEGIO, CUNDINAMARCA		MHEV INGENIERÍA SAS CALLE 64A # 30-59 Inf-26-010 proyectos@mhev.co



Los derechos de autor de este documento son de MHEV Ingeniería SAS, quien queda exonerada de toda responsabilidad si este documento es alterado o modificado. No se autoriza su empleo o reproducción total o parcial con fines diferentes al contratado.

2.1.5. Inspectoría El Triunfo.



En la inspectoría del triunfo se realizó el desmonte del árbol ubicado en la plaza principal, así como los motivos navideños ubicados en la tarima y la fachada de la iglesia.



Los derechos de autor de este documento son de MHEV Ingeniería SAS, quien queda exonerada de toda responsabilidad si este documento es alterado o modificado. No se autoriza su empleo o reproducción total o parcial con fines diferentes al contratado.

MHEV INGENIERIA SAS Nit. 830.026.812-8	**INFORME TÉCNICO**	
INFORME DE INSTALACION ILUMINACIÓN NAVIDEÑA NAVIDAD EL COLEGIO, CUNDINAMARCA		MHEV INGENIERÍA SAS CALLE 64A # 30-59 Inf-26-010 proyectos@mhev.co









Los derechos de autor de este documento son de MHEV Ingeniería SAS, quien queda exonerada de toda responsabilidad si este documento es alterado o modificado. No se autoriza su empleo o reproducción total o parcial con fines diferentes al contratado.

2.1.6. Inspectoría Pradilla.





Se realizó el desmonte de la iluminación instalada en tarima, árbol principal e iglesia. Se deja todo en el mismo estado en el que se encontró.









Los derechos de autor de este documento son de MHEV Ingeniería SAS, quien queda exonerada de toda responsabilidad si este documento es alterado o modificado. No se autoriza su empleo o reproducción total o parcial con fines diferentes al contratado.

2.1.7. Inspectoría La Victoria.





Se realizó el desmonte de la balsa muisca, los motivos de los postes, las extensiones de miniled en arbustos y arboles y la iluminación de la fachada de la iglesia.





Los derechos de autor de este documento son de MHEV Ingeniería SAS, quien queda exonerada de toda responsabilidad si este documento es alterado o modificado. No se autoriza su empleo o reproducción total o parcial con fines diferentes al contratado.

MHEV INGENIERIA SAS Nit. 830.026.812-8	**INFORME TÉCNICO**	
INFORME DE INSTALACION ILUMINACIÓN NAVIDEÑA NAVIDAD EL COLEGIO, CUNDINAMARCA		MHEV INGENIERÍA SAS CALLE 64A # 30-59 Inf-26-010 proyectos@mhev.co



Los derechos de autor de este documento son de MHEV Ingeniería SAS, quien queda exonerada de toda responsabilidad si este documento es alterado o modificado. No se autoriza su empleo o reproducción total o parcial con fines diferentes al contratado.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizó el desmonte de la totalidad de los elementos instalador, así como el cableado y los accesorios de acople conexión y fijación de los mismos al los arboles, fachadas y parques.
- Todos las superficies quedan en el estado en el que se encontraron.
- Se desconectan todos los cables que conformaban los circuitos de iluminación, se entregan los tableros eléctricos tal y como se encontraron.

Atentamente.

Julian David Herrera

Arquitecto MHEV Ingeniería.

Los derechos de autor de este documento son de MHEV Ingeniería SAS, quien queda exonerada de toda responsabilidad si este documento es alterado o modificado. No se autoriza su empleo o reproducción total o parcial con fines diferentes al contratado.