MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO "JOSE MARIA ROSILLO"

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE MANTENIMIENTO "JOSÉ MARIA ROSILLO"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05**
	Fecha del informe: 30 de diciembre 2025
CONTRATO No. 031-SUADQ-ARM-2025	Fecha de suscripción del contrato 06 de agosto de 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LENTES DE VISIÓN NOCTURNA OPTRÓNICOS AN PVS 14 Y PVS-7B, PARA LA VIGENCIA 2025 CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL"

2. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO 2	10/11/2025	PRORROGA: 30 de marzo de 2026
MODIFICATORIO 1	07/10/2025	Adicionar la suma de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO SEIS DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD 222.106,80) EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN, TASAS, CONTRIBUCIONES QUE APLIQUEN.

VALOR DEL CONTRATO: **US$882.230,58** excluido de IVA en la importación, tasas, contribuciones que apliquen,

3. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (US$)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	660.123,78	N/A	3.102.581.766,00
ADICIÓN	222.106,80	N/A	1.043.901.960,00
VALOR TOTAL	882.230,58		4.146.483.726,00

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:
EN PESOS (SI ES EN PESOS)

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	CONTRATADO	ADICIONADO
A-02-02-01-004-010	10	PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICÍA.	BAMAN BAMAD 2	175.416,21 USD	-
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02	10	ADQUIS. DE BYS - ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL.	BAMAN BAMAD 2	484.707,57 USD	222.106,80 USD
			TOTAL, PRESUPUESTO	**660.123,78** USD	222.106,80 USD

2026694002627813
Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026694002627813** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJE-29.25

5. SITUACIÓN DE ENTREGAS: Los siguientes bienes y/o servicios recibidos a la fecha:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de marzo de 2026.

6. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

6.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA No. 1		0,00
ENTREGA ACTUAL		0,00
VALOR PENDIENTE		4.146.483.726,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN		
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		4.146.483.726,00

7. RESUMEN DE PÓLIZAS

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1. 11º y 5.1. 12º del Decreto 1510 de 2013, fue aprobada póliza No**: 21-44-1476918** de fecha 08 de agosto de 2025 expedida por **SEGUROS DEL ESTADO**

AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CALIDAD DEL SERVICIO	US$330.061,89	08/08/2025 hasta 10/09/2026
AMPARO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	US$198.037,13	SI AMPARA 1 AÑO 0 MESES

MODIFICATORIO No. 1

AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CALIDAD DEL SERVICIO	US$441.115,29	08/08/2025 hasta 10/09/2026
AMPARO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	US264.669,17	SI AMPARA 1 AÑO 0 MESES

MODIFICATORIO No. 2

AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CALIDAD DEL SERVICIO	US$441.115,29	08/08/2025 hasta 10/03/2027
AMPARO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	US264.669,17	SI AMPARA 1 AÑO 0 MESES

2026694002627813
Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026694002627813** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJE-29.25

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

En reunión sostenida entre el supervisor del contrato Mayor CAMILO ANDRES GUALTERO MELO y el señor OSMAR GARCÍA representante y apoderado de la empresa **CARSON INDUSTRIES INC**, se deja constancia de manera expresa que la **EMPRESA** se encuentra en plena disposición y compromiso para dar estricto cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato, reiterando que la fecha de terminación de la ejecución contractual se mantiene para el 30 de marzo de 2026.

Así mismo, informó que actualmente se encuentra a la espera de la expedición de una licencia por parte del Institute of Transportation Administration (ITA) del Gobierno de los Estados Unidos, requisito necesario para continuar con la ejecución del objeto contractual.

No obstante lo anterior, el contratista indicó que durante el mes de enero de 2026 efectuará una entrega parcial equivalente al noventa por ciento (90 %) de los bienes objeto del presente contrato, en atención a los compromisos adquiridos y a lo acordado en la referida reunión de supervisión donde este manifiesta la disposición

9. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$4.146.483.726,00	0%	0%

10. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

11. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

BAMAN

Mayor **CAMILO ANDRES GUALTERO MELO**
Supervisor Contrato No. 031-SUADQ-INTR 2025
Celular:3126585061
Email camilo.gualtero@ejercito.mil.co