CENVALLE Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: Octubre de 2022	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	18	**MES**	JUNIO	**AÑO**	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	C-004-2025		**FECHA**	14/05/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	TRES (3)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ASOFERIAS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO - luz Margui Bedoya Sánchez			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PROMOCION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DE LA REGIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL CENTRO DEL VALLE “RPG CENVALLE” EN SU COMPONENTE TURISTICO EN EL MARCO DE LA FERIA 67 DEL MUNICIPIO DE TULUA.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR EJECUTIVO			

TENIENDO EN CUENTA LA PROGRAMACION DEL DESARROLLO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICICIONS EN LAS ACTIVIDADES ESTABLEACIDAS EN EL ARTICULO 4 DEL COMPLEMENTO ELECTRONICO EN ESTE PRIMER INFORME SE EVIDENCIA LA ACTIVIDAD 4

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
2	Asignación de Stand que permita la promoción Turística de cada uno de los municipios miembros de RGP CENVALLE, como estrategia de negocios, intercambios de conocimiento y experiencias orientadas al turismo regional	Durante el periodo evaluado se evidencia que el contratista da cumplimiento a lo establecido en la minuta del contrato, con respecto a las actividad específica para ejecutar, en el informe de contratista: Para el desarrollo de esta actividad y como parte de las estrategias orientadas al fortalecimiento del turismo regional, se llevó a cabo la asignación y adecuación de un espacio promocional en el marco del evento desarrollado en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, entre los días 19 y 23 de junio de 2025. Durante estos días, se dispuso de un stand institucional representativo que permitió la promoción turística de los ocho municipios que integran la Región de Planificación y Gestión CENVALLE (RPG CENVALLE). Este espacio fue concebido como una plataforma estratégica	NINGUNO

CENVALLE Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: Octubre de 2022	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	18	**MES**	JUNIO	**AÑO**	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	C-004-2025	**FECHA**	14/05/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	TRES (3)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ASOFERIAS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO - luz Margui Bedoya Sánchez		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL															
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P-5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12	TOTAL	FALTANTE			
1	50	50	0,000	0,000										50,000	0,000			
2	20,00	0,000	20,00	0,000										20,000	0,00			
3	20,00	0,000	20,000	0,000										20,000	0,00			
4	10,00	0,000	0,000	10,000										10,000	0,00			
TOTAL	100	50	40	10,0										100,000	0,000			
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL																ANÁLISIS CUALITATIVO		
																EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUME

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del Municipio de Tuluá en los procesos de inversión social a financiarse con dineros aportados por los diferentes fondos departamentales y nacionales.	RARO	MENOR	
2	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractual.	Falta de comunicación entre las partes lo cual puede llevar a la perdida de los recursos que quieran aportar los entes nacionales y departamentales al Municipio de Tuluá.	RARO	MENOR	
3	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No suministrar la totalidad de información obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación del servicio.	Falta de información, incumplimiento de las obligaciones del contratista.	RARO	MENOR	

CENVALLE Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: Octubre de 2022	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	18	**MES**	JUNIO	**AÑO**	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	C-004-2025	**FECHA**	14/05/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	TRES (3)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ASOFERIAS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO - luz Margui Bedoya Sánchez		

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	APORTADA POR EL CONTRATISTA
PENSIÓN	APORTADA POR EL CONTRATISTA
ARL	APORTADA POR EL CONTRATISTA

NOMBRE: **FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR**
ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

FIRMA DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ