INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Área de granjas proyecto deespecies menores y mayores para el del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Combita.

FECHA INFORME: Día 01 Mes06 Año2020

CONTRATO N°: **150-MC-022-20**

FECHA FIRMA: Día 24 Mes04 Año2020

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de concentrados y medicamentos para el proyecto de especies mayores del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad con Alta Seguridad de Combita

FECHA PERFECIONAMIENTO: Día 24 Mes04 Año2020

AVANCE CONTRATO: Días 68 Porcentaje 31.77 %

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:
No _X_ Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:(Si marco si describa los incumplimientos)

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato:
No __ Sí _X_

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:
No _X_ Sí __

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Desempeño del contratista ajustado a los términos y condiciones de los documentos del contrato (pliego de condiciones, adendas, propuesta, contrato y otros documentos)
No __ Sí _X_

(En caso negativo deberá sucintamente describir los incumplimientos de desempeño).

Actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El contrato **150-MC-022-20,** se ha ejecutado de acuerdo a las condiciones pactadas en la comunicación de aceptación, a la fecha se ha dado recibido a los elementos y/o servicios y cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, se revisó las facturas o

02-06-2020

Escaneado con CamScanner

documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consigna el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos, así:

FECHA	FACTURA No.	VALOR
30/04/2020	1224	5´598.900.oo
30/04/2020	1225	819.900.oo

Adicionalmente se verificoque el contratista cumple con las obligaciones de afiliación y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y Aportes Parafiscales y no existen incumplimiento de estas obligaciones.

Si requiere ampliar el informe de las actividades desarrolladas descríbalas.

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALORES.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$22´281.200.oo
VALOR TOTAL EJECUTADO	$6´418.800.oo
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0.oo
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$6´418.800.oo
SALDO A LIBERAR	$ 0.oo

DG. MUÑOZ AZUERO VICTOR MANUEL
SUPERVISOR
C.C. No. 17´416.728
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO DE ESPECIES MAYORES

Elaboró: Dg. Muñoz Azuero Víctor / Responsable de Granjas
Reviso: Julián Giraldo / Responsable de Actividades Productivas
Fecha: 01 de JUNIOde 2020.PA-LA-M03-F20 V01

Escaneado con CamScanner