INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	Área de granjas proyecto deespecies menores y mayores para el del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Combita.
FECHA INFORME:	Día 01 Mes 10 Año2020
CONTRATO N°:	**150-MC-022-20**
FECHA FIRMA:	Día 24 Mes03 Año2020
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar el suministro de concentrados y medicamentos para el proyecto de especies mayores del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad con Alta Seguridad de Combita
FECHA PERFECIONAMIENTO:	Día 24 Mes03 Año2020
AVANCE CONTRATO:	Días 190 Porcentaje 90.10 %

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:
No _X_ Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:(Si marco si describa los incumplimientos)

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato:
No __ Sí _X_

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:
No _X_ Sí __

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Desempeño del contratista ajustado a los términos y condiciones de los documentos del contrato (pliego de condiciones, adendas, propuesta, contrato y otros documentos)
No __ Sí _X_

(En caso negativo deberá sucintamente describir los incumplimientos de desempeño).

Actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El contrato **150-MC-022-20,** se ha ejecutado de acuerdo a las condiciones pactadas en la comunicación de aceptación, a la fecha se ha dado recibido a los elementos y/o servicios y cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, se revisó las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consigna el

1-10-202

Escaneado con CamScanner

concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos, así:

FECHA	FACTURA No.	VALOR
30/04/2020	1224	5´598.900.oo
30/04/2020	1225	819.900.oo
04/06/2020	2043	3´199.650.oo
08/07/2020	2793	3´199.650.oo

Adicionalmente se verificoque el contratista cumple con las obligaciones de afiliación y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y Aportes Parafiscales y no existen incumplimiento de estas obligaciones.

Si requiere ampliar el informe de las actividades desarrolladas descríbalas.

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALORES.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22´281.200.oo
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 12´818.100.oo
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 9´618.450.oo
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 3´199.650.oo
SALDO A LIBERAR	$ 0.oo

DG. MUÑOZ AZUERO VICTOR MANUEL
SUPERVISOR
C.C. No. 17´416.728
RESPONSABLE PROYECTO PRODUCTIVO DE ESPECIES MAYORES

Elaboró: Dg. Muñoz Azuero Víctor / Responsable de Granjas
Reviso: Julián Giraldo / Responsable de Actividades Productivas
Fecha: 01 de octubre de 2020.

Escaneado con CamScanner