CONTRATO No. 4600085048 DE 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE SAS
NIT:	900.522.641-6
REPRESENTANTE LEGAL:	STIVENS RÍOS MAZO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1037.620.345
OBJETO:	PROVEER VALLAS, MALLAS, FILTROS Y MUROS DE CONTENCIÓN PARA LOS EVENTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L (57.001.833) IVA INCLUIDO.
VALOR ADICIONES:	VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($28.500.000) incluido IVA
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($85.501.883) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA

	MODIFICACIÓN 01: SUSPENSIÓN 01: A partir del 23 de abril hasta el 11 de mayo de 2020, ambas fechas inclusive, sin embargo, si la situación de aislamiento decretada por el Gobierno Nacional persiste, se prorrogará la suspensión, en caso contrario, si los hechos se superan antes, se realizará un acta de reanudación suscrita por las partes. **MODIFICACIÓN 02**: REANUDACIÓN 01: A partir del 10 de julio de 2020. Contando aún con 14 días de ejecución, la nueva fecha de terminación sería el 23 de julio de 2020.
AMPLIACIONES:	AMPLIACIÓN 01: Por dos (02) meses más, contados a partir del 24 de julio hasta el 24 de septiembre de 2020, ambas fechas incluidas. **MODIFICACIÓN 03:** AMPLIACIÓN 02: Por tres (03) meses y seis (6) días más, contados a partir del 25 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2020, ambas fechas incluidas. **MODIFICACIÓN 04:** ADICIÓN 01: Por valor de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($28.500.000) incluido IVA. Adición que equivale al 49.9% del valor del contrato
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	Seis (6) de marzo de 2020.
FECHA DE TERMINACIÓN:	Seis (6) de mayo de 2020.
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE AMPLIACIONES:	Treinta y uno (31) de diciembre de 2020

En la ciudad de Medellín, el día tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020) se reunieron **CLAUDIA BEATRIZ GOMEZ BOTERO** como Supervisor y/o Interventor **y STIVENS RIOS MAZO**, quien actúa en calidad de Representante Legal de la NEGOCIOS ESTRATÉGICOS NE SAS, en calidad de contratista, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, dejando constancia de lo siguiente:

1. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, reportadas en el o los Informes Parciales de Supervisión y/o Interventoría,

el cual o los cuales reposan en la carpeta contractual y forman parte de la presente Acta de Recibo y Terminación.

2. De los Servicios Recibidos, se realizan las siguientes observaciones: se recibe conforme al objeto y alcance del contrato más las modificaciones y sus anexos

3. Sin perjuicio de la presente acta, el Municipio de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a los servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los tres (3) días del mes de diciembre de 2020:

CLAUDIA BEATRIZ GOMEZ BOTERO
Supervisor y/o Interventor

STIVENS RIOS MAZO
Representante Legal Contratista

Elaboró:
Luis Fernando Marín Jaramillo
Técnico del proceso Secretaria de Cultura Ciudadana