ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA No.1

(ACLARACIÓN AL ACTA PARCIAL NO. 01 DEL 2 DE FEBRERO DE 2026)		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	**128**	**22 DE ENERO DE 2026**
Objeto:	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO PARA EL FORTALECIMEINTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, ORGANIZATIVA Y COMUNITARIA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA**	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA GERLY FAIR LOAIZA TURMEQUE
NIT 33625304-7

Con el fin de aclarar el error en el acta parcial N. 1 del contrato en mención, con respecto a la fecha de terminación del contrato, según las siguientes anotaciones o puntos:

FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE JUNIO DE 2026

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados, es la siguiente:

FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE JUNIO DE 2026

De esta manera queda aclarada el acta parcial No. 1 del 2 de febrero de 2026, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 4 días del mes de febrero 2026.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

LA SUPERVISIÓN

MARIA SONIA TORRES MORA.
SUPERVISOR

EL CONTRATISTA

GERLY FAIR LOAIZA TURMEQUE
CONTRATISTA