	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	Codigo: F-PCT-008
		Versión: 10
		Hoja 1 de 1
Proceso de Contratacion		Fecha Aprobación: 15/12/2022

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 19/01/2026 — **ESTADO DEL CONTRATO:** EN EJECUCIÓN

CONTRATO No: 01166 DE 2025 — **TIPO DE CONTRATO:** CONSULTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO DRMI RIO MINERO 2025

Nit o C.C. No. 901.962.124-0 — **No. DE INFORME:** 03

OBJETO: FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER

VALOR INICIAL: $ 2.448´612.900 — **VALOR ADICIONAL:** $ 0

PLAZO CONTRATO: 12 MESES — **PLAZO ADICIONAL:** N.A

SUPERVISOR EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ

CARGO SUPERVISOR: Subdirección de Planeación y ordenamiento territorial

INTERVENTOR: GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 15/10/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA	X	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA	X	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:			**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	

PERIODO DEL INFORME: 15 DE DE DICIEMBRE 2025 AL 14 DE ENERO 2026

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA | **INTERVENTORÍA** | ENERO 14 DE 2026

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
FORMULAR EL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS	**$ 1.794.217.138**						
Formular la fase de aprestamiento y definir la plataforma técnica, social y logística del Distrito Regional de Manejo Integrado del Río Minero y sus zonas aledañas	$ 287.915.115	$ -	$ -	12 MESES	3 MES	11,73%	$ -
Elaborar la fase de formulación del DRMI del Río minero y sus zonas aledañas	$ 1.349.585.160	$ -	$ -	12 MESES	3 MES	5,79%	$ -
Elaborar la fase de formalización del DRMI del río minero y sus zonas aledañas y su estructura ecológica principal	$ 78.358.433	$ -	$ -	12 MESES	3 MES	0,00%	$ -
Elaborar la fase de seguimiento y monitoreo al plan de manejo del DRMI del río minero y sus zonas aledañas	$ 62.686.744	$ -	$ -	12 MESES	3 MES	0,00%	$ -
Elaborar retroalimentación al plan de manejo del DRMI del río minero y sus zonas aledañas	$ 15.671.686	$ -	$ -	12 MESES	3 MES	0,00%	$ -
FORMULAR EL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE LAS QUINCHAS	**$ 654.395.762**						
Elaborar la fase de aprestamiento y definir la plataforma técnica, social y logística del PNR Serranía de las Quinchas	$ 123.724.335	$ -	$ -	12 MESES	3 MES	5,04%	$ -
Elaborar la fase de formulación del Parque Natural Regional – PNR- Serranía de las Quinchas.	$ 452.313.000	$ -	$ -	12 MESES	3 MES	1,44%	$ -
Elaborar la fase de formalización del Parque Natural Regional – PNR- Serranía de las Quinchas	$ 39.179.216	$ -	$ -	12 MESES	3 MES	0,00%	$ -
Elaborar la fase de seguimiento y monitoreo al plan de manejo del Parque Natural Regional – PNR- Serranía de las Quinchas	$ 30.472.722	$ -	$ -	12 MESES	3 MES	0,00%	$ -
Elaborar retroalimentación al plan de manejo del Parque Natural Regional – PNR- Serranía de las Quinchas.	$ 8.706.489	$ -	$ -	12 MESES	3 MES	0,00%	$ -
TOTAL	**$ 2.448.612.900**	**$ -**	**$ -**	**12 MESES**	**1 MES**	**23,99%**	**$ -**

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta de Inicio	15/10/2025		14/10/2026	$ -	$ 2.448.612.900	$ -	$ -

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR PROYECTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
100,00%	23,93%	23,99%	$ 2.448.612.900	$ 585.948.504	$ 587.490.906
FISICO			FINANCIERO		

Fecha de Seguimiento a Plan de Trabajo	12/01/2026
Programado a Fecha de Corte	23,93%
Ejecutado a Fecha de Corte	23,99%
Diferencia	0,06%

FIRMA INTERVENTOR

ING. DIANA CAROLINA RAMOS

Representantel Legal

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	Codigo: F-PCT-008
		Versión: 10
		Hoja 1 de 1
Proceso de Contratacion		Fecha Aprobación: 15/12/2022

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

1. Fase formulación – Componente diagnóstico DRMI:
https://drive.google.com/drive/folders/1G4sxMPodJxhP40l9hRZp4ur9EB1vlLEs?usp=drive_link
2, Fase de formulación – Componente diagnóstico PNR:
https://drive.google.com/drive/folders/1qXoH16PmZJPjFu__ABrb0ZXAjhwzwKV2?usp=drive_link
3. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones
https://drive.google.com/drive/folders/1-YvrNfC95QQp3rzpwLSI18D6QGmtwHIz?usp=drive_link
4. Seguimiento Observaciones de interventoria a entregables del consultor
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v5E2MrdHCjhJz45RyBk4VA9Sx6G4gYwX/edit?usp=drive_link&ouid=118086554094917698687&rtpof=true&sd=true
5. Correspondencia del proyecto
https://drive.google.com/drive/folders/1KF6fDdBJQTnRix4Cu-QqfB7er5UgI9Fp?usp=drive_link
6. Control de Correspondencia del proyecto
https://drive.google.com/drive/folders/1pRKlJgmFres0nyQLu6xDK9J_oYV_dNgM?usp=drive_link
7. Plan de trabajo -PDT versión No1
https://drive.google.com/drive/folders/1BvLc9HmP7KXAfV7n0wRywfRW8436JwpB?usp=drive_link
8. Informe de avance entragado por el consutlor al mes 3
https://drive.google.com/drive/folders/1yKQH4Ml0jda9WtoDVFzEDAN6VQXI_nm2

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte, consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co