GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL: 12/11/2025 al 01/12/2025 CONTRATO No. 1446 DE 2025

REGISTRO BPyP No.: 2024004150318

FECHA INICIACIÓN: 05 marzo de 2025 FECHA TERMINACIÓN: 29 de diciembre de 2025

CONTRATISTA: INFOGEX S.A.S.
YEUDIHT OSIRIS PORTUGUEZ BOHORQUEZ R/L

INTERVENTOR: ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ
INTERVENTOR: AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATARLA PRESTACI N DE SERVICIOS DE CLOUD, MESA DE AYUDA, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ.

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**: SERVICIO - CLOUD.	Se entrega la ficha técnica de lo correspondiente al servicio del CLOUD, asignado a la Plataforma ADFI en la Secretaría de Educación de Boyacá, con **vigencia hasta el 29 diciembre de 2025**.Se estableció el funcionamiento del servicio CLOUD, para el Sistema de Información ADFI, con las características técnicas requeridas por la supervisión técnica de la Gobernación de Boyacá	X			Anexo del modificatorio fue entregado en parcial 4.
2	**ESPECIFICACIONES TECNICAS - MESA DE AYUDA.- INCIDENCIA** Las actividades de asesoría y acompañamiento correspondiente a la atención de solicitudes e incidencias relacionadas con el funcionamiento y registro de información a la Plataforma ADFI, para los diferentes funcionarios de los Fondos Educativos del Departamento, tales como Auxiliares Administrativos, Rectores, y funcionarios de la Secretaría de Educación de Boyacá, con vigencia hasta el 29 diciembre de 2025.	Se brindó respuesta a setecientas seseinta y siete (667) incidencias generadas por los Auxiliares, Rectores, contadores y supervisión del contrato a través de la Mesa de Ayuda de plataforma ADFI, en el periodo comprendido del 08 noviembre al 01 diciembre de 2025.	X			Anexo 01: F-MA INFOGEX- 12 REPORTE DE SOLICITUDES A LA MESA DE AYUDA, en el periodo comprendido periodo comprendido del 08 noviembre al 01 diciembre de 2025

2.1	**ESPECIFICACIONES TECNICAS: MESA DE AYUDA.-** **Asistencia Personalizada y Capacitación.** INFOGEX, brindará soporte personalizado en el manejo de la Plataforma ADFI y Mesa de Ayuda de manera presencial en sus instalaciones y de forma virtual mediante los diferentes canales de atención que se establezcan de común acuerdo con los usuarios.	Durante el período comprendido del 08 noviembre al 01 diciembre de 2025, Se brindó asesoría virtual por videoconferencia a nueve (09) Fondos de Servicios Educativos: ASESORIAS VIRTUALES: -6-11-25 - I.E ECOLOGICO DE BUSBANZA - 7-11-25 - I.E TECNICA MARIA AUXILIADORA - 7-11-25 - OICATA - I.E NICOLAS CUERVO ROJAS - 10-11-2025 - I.E TECNICA ALBERTO FERRO PEÑA - 10-11-2025 -I.E CERINZA - 11-11-2025 - I.E NUEVA ESPERANZA - 20-11-2025 - I.E TECNICA NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH - 26-11-2025 - I.E SAN FRANCISCO - 27-11-25 - I.E SERAFIN LUENGAS CHACON	X			Anexo 02:Videoconferencias:
2.2	**ESPECIFICACIONES TECNICAS: MESA DE AYUDA.-** **Llamadas:** Las actividades de soporte y actualización que se generen con la recepción de llamadas correspondientes a la líneas fijas y líneas móviles brindando solución a los diferentes funcionarios de los Fondos Educativos que intervengan en el manejo de la Plataforma ADFI tales como Auxiliares administrativos, Rectores, usuarios administradores SEDBOYACÁ, el cual se realizará hasta el 30 de diciembre de 2025.	Se brindo asesoría telefónica sobre el manejo de la plataforma ADFI y plataforma de Mesa de Ayuda, a los usuarios de las Instituciones Educativas y funcionarios de la Secretaría de Educación de Boyacá, Atendiendo seicintos ochenta y nueve (689) llamadas, en el periodo comprendido del08 noviembre al 01 diciembre de 2025.	x			Anexo 03: F-MA INFOGEX-02. Registro de llamadas recibidas, en el periodo comprendido entre el 08 noviembre al 01 diciembe2025
2.3	**ESPECIFICACIONES TECNICAS: MESA DE AYUDA. MANTENIMIENTO** **Sistema de Información ADFI**.Las copias de seguridad se entregan con cada informe, en los periodos establecidos, registrando la entrega en el formato concertado con la entidad, se realiza la entrega en medio digital a la Supervisión Técnica del contrato, Dra. Aura Marina Salomón, en medio digital	Se realizo copia de seguridad del Sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera ADFI, correspondientes al período comprendido del 06 noviembre al 01 diciembre de 2025., del cual se realizó entrega a la supervisión técnica del contrato 1446 de 2025, con un peso de 6,14 GB.Se entregan copia de seguridad por carpeta mensual y con contenido diario en zip	X			Anexo 04: Formato Copia de Seguridad - ADFI, correspondientes el período comprendido del 06 noviembre al 01 diciembre de 2025

2.4	**ESPECIFICACIONES TECNICAS : ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN ADFI Y MESA DE AYUDA**.INFOGEX, adopta medidas necesarias para realizar la actualización a la plataforma ADFI, según las necesidades identificadas por la Secretaría de Educación de Boyacá, previamente establecidas en el contrato 1446 de 2025, ajustándose a la normatividad del orden Nacional, Departamental y las que correspondan al buen uso de la Plataforma ADFI y su entorno. Se reportará a la supervisión del contrato cualquier novedad en las actualizaciones de la plataforma ADFI y puesta en producción de las mismas.	Teniendo en cuenta las necesidades identificadas por la Secretaría de Educación y el buen uso de la Plataforma ADFI, durante en el período comprendido del 08 noviembre al 01 diciembre de 2025., se adelanta proceso de actualización de la plataforma de los siguientes componentes: . Ajustar el proceso de contabilización de ordenes de pago y excepción de registro Habilitar edición de la misión y la visión TK 3618 - Ajustar tercero de elementos Corregir generación de disponibilidades TK 3655 - Activación de usuario apoyo financiera Ajustar cargos del consejo directivo en presupuesto inicial y PAA Actualizar composer Ajustar devolución elemento con id de activo que no existe Generar Reporte Consolidado de Bienes TK 3828 - Agregar rol Rector Auxiliar Quitar la misión y visión al seleccionar un centro de costo TK 3863 - Corregir generación de actas Ajuste cuando se da el caso en generar PDF de acta que no tenga un delegado Recibido, no restringir la descarga de ésta Habilitar opción para editar "Interés ó Riesgo Asegurado" y/o "Tipo de Amparo" Generar subtítulos en opciones de negar, anular en Actas y en el boton desactivar para activos. Agregar filtro pendiente de pago en reportes de activos Incidencia 3865 - Solicitud ajuste documento rector Ajustar generación de actas de devolución TK 4006,4008 - Anular acta vigencia anterior, por no culminar proceso de devolución a bodega TK 3969, 4012 - Cargar actas 2024 TK 3925 - Ajustar elementos con valor erróneo en la relación con la OP Incidencia 3747 - Solicitud corrección orden de pago Devolver presupuesto a estado pendiente de aprobación cencos 1575001 TK 4041 - Habilitar rol "Rector Auxiliar" IE San Marcos, Saboyá Corregir error al denegar solicitudes en PPYE TK 3846 - Corrección objetos de las actas de entrega Corregir generación del objeto de las actas de entrega Ajustar validaciones al anular ordenes de pago de bienes Devolver presupuesto inicial a pendiente de aprobación, cencos 1576401 Habilitar formulario de validación PI/PAA hasta el 28 de noviembre	X			Anexo 05:LISTADO DE ACTIVIDAEDS Plataforma ADFI Mesa de Ayuda ADFI
2.5	**ESPECIFICACIONES TECNICAS: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS**. Con el fin de evaluar las condiciones y necesidades que van surgiendo para la Secretaría de Educación y fortalecer el Sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera ADFI, se realiza durante la vigencia del contrato 1446 de 2025 acompañamiento por parte de INFOGEX SAS a la Secretaría de Educación de Boyacá, con el fin de evaluar las condiciones actuales de la plataforma y realizar actualizaciones a la misma que aporten al mejoramiento, según lo establecido en el contrato.	En el periodo comprendido entre el 08 noviembre al 01 diciembre de 2025., no se realizó capacitación en las instalaciones físicas de INFOGEX SAS. Actividades realizadas: Proceso de Capacitación y socialización Plataforma Administrativa y Financiera ADFI, modulo de Propiedad Planta y Equipo y Mesa de Ayuda • Acompañamiento continuo a las I.E en el módulo de Propiedad, planta y equipo • Acompañamiento a las I. E para realizar actas de ingreso, actas de entrada a servicio, actas de baja del Módulo de propiedad planta y Equipo • Se Realizo Dos reuniones (2) reuniones con la secretaria de Educación - 06 noviembre de 2025 - capacitación área financiera - 11 noviembre de 2025 – secretaria de educación, área financiera, área bienes y servicios	X			Anexo 06: Actas, Reuiones y Proceso de Capacitación y Socialización

3	**NOTIFICACIONES.** Durante la vigencia del contrato 1446 de 2025, se recibe y atiende por parte de INFOGEX las solicitudes y/o requerimientos que presente la Secretaría de Educación de Boyacá. Se realizará notificación por escrito a la supervisión del contrato, sobre las novedades que se presenten en plataforma ADFI.	AREA BIENES CORREO ELECTRÓNICO - Notificaciones Recibidas: AREA FINANCIERA - Notificaciones Recibidas: -5-11-2025 - Gmail - ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PARA GRATUIDAD 2026 -7-11-25 -Gmail – ACTIVACION PRESUPUESTO -20-11-25 – Gmail – video cierre vigencia -25-11-25 – Gmail – RV_ESTADO DEFINITIVO -27-11-25 – Gmail- video cierre vigencia	X			Anexo 07: Se adjunta soporte de envío de las notificaciones

Firma: _____

Nombre: **ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ**

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: **AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO**

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: **YEUDIHT OSIRIS PORTUGUEZ BOHORQUEZ**

CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800063594-5	INFOGEX SAS	Av Universitaria No 45-102 Of 104	301534336	infogex.contabilidad@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	07/10/2025	90332374	$3.099.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	444.000	0		0		0	15	4.200	0	448.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	186.000	0		0		0	15	1.800	0	187.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	584.000	0	0	0	0	15	5.500	0	589.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.144.000	0	0	0	0	15	10.700	0	1.154.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	82.500				82.500	15	800	83.300			825	83.300	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	630.000	15	5.900	635.900	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	15	0	0	0
ICBF				
0	15	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	630.000	636.000
Pensión	2	1.728.000	1.744.200
Riesgos Laborales	1	82.500	83.300
CCF	1	630.000	635.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.070.500	3.099.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800063594-5	INFOGEX SAS		Av Universitaria No 45-102 Of 104	301534336	infogex.contabilidad@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	TUNJA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	07/10/2025	90332374	$3.099.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1049657840	AUNTA PRADA FABIAN LEONARDO	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF10	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
2	CC	1051568798	ALFONSO CARABUENA LINA YULISA	1	0			S																	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS037	1.450.000	58.000	14-23	1.450.000	1	7.600	CCF10	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
3	CC	41721943	BOHORQUEZ DE PORTUGUEZ MARIA DEL CARMEN	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	4.950.000	198.000	14-23	4.950.000	1	25.900	CCF10	4.950.000	198.000	0	0	0	0	0
4	CC	46372606	PEDRAZA GOMEZ YASMIN AMANDA	1	0			S																	25-14	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS037	3.200.000	128.000	14-23	3.200.000	1	16.800	CCF10	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
5	CC	7173629	PORTUGUEZ BOHORQUEZ YEUDIHT OSIRIS	1	0			S																	25-14	3.950.000	632.000	0	0	0	0	EPS005	3.950.000	158.000	14-23	3.950.000	1	20.700	CCF10	3.950.000	158.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800063594-5	INFOGEX SAS	Av Universitaria No 45-102 Of 104	301534336	infogex.contabilidad@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	07/10/2025	90440443	$3.493.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	513.000	0		0		0	0	0	0	513.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	186.000	0		0		0	0	0	0	186.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	860.000	0	0	0	0	0	0		860.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.144.000	0	0	0	0	0	0		1.144.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	91.600				91.600	0	0	91.600			916	91.600	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	699.000	0	0	699.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	699.000	699.000
Pensión	2	2.004.000	2.004.000
Riesgos Laborales	1	91.600	91.600
CCF	1	699.000	699.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.493.600	3.493.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800063594-5	INFOGEX SAS		Av Universitaria No 45-102 Of 104	301534336	infogex.contabilidad@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	TUNJA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	07/10/2025	90440443	$3.493.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1049625863	ARANGUREN RAMIREZ CAMILA ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.725.000	276.000	0	0	0	0	EPS005	1.725.000	69.000	14-23	1.725.000	1	9.100	CCF10	1.725.000	69.000	0	0	0	0	0
2	CC	1049657840	AUNTA PRADA FABIAN LEONARDO	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF10	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
3	CC	1051568798	ALFONSO CARABUENA LINA YULISA	1	0			S																	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS037	1.450.000	58.000	14-23	1.450.000	1	7.600	CCF10	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
4	CC	41721943	BOHORQUEZ DE PORTUGUEZ MARIA DEL CARMEN	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	4.950.000	198.000	14-23	4.950.000	1	25.900	CCF10	4.950.000	198.000	0	0	0	0	0
5	CC	46372606	PEDRAZA GOMEZ YASMIN AMANDA	1	0			S																	25-14	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS037	3.200.000	128.000	14-23	3.200.000	1	16.800	CCF10	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
6	CC	7173629	PORTUGUEZ BOHORQUEZ YEUDIHT OSIRIS	1	0			S																	25-14	3.950.000	632.000	0	0	0	0	EPS005	3.950.000	158.000	14-23	3.950.000	1	20.700	CCF10	3.950.000	158.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	
PARCIAL	x	**FINAL**	

INFORME No:	5			FECHA:	**4**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**	
PERIODO: DEL	**12**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**	AL	**1**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**1446**	DE	**2025**	FECHA:	**3**	de	**MARZO**	de	**2025**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 619,241,092.00**				RPC	**2349-10168**				
REGISTRO BP y P No.	**2024004150318**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**INFOGEX S.A.S. R/LYEUDIHT OSIRIS PORTUGUEZ BOHORQUEZ**									

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATARLA PRESTACION DE SERVICIOS DE CLOUD, MESA DE AYUDA, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO Y ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ
Teléfono:	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	5	03	2025
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	NUEVE (09) MESES Y 26 DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	4	11	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	29	12	2025

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Parcial No.1	9	07	2025	
Parcial No.2	1	09	2025	
Parcial No.3	4	11	2025	
Parcial No.4	25	11	2025	
Parcial No.5	4	12	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
ADICIONAL EN VALOR No 1 Y PRÓRROGA No 1	30	10	2025	$ 144,489,587.87	UN (1) MES Y VEINTISEIS (26) DIAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 144,489,587.87**	**NUEVE (09) MESES Y 26 DIAS**

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**	
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**	

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS		ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
			T	P	N	
1	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**: SERVICIO - CLOUD.	Se entrega la ficha técnica de lo correspondiente al servicio del CLOUD, asignado a la Plataforma ADFI en la Secretaría de Educación de Boyacá, con **vigencia hasta el 29 diciembre de 2025**.Se estableció el funcionamiento del servicio CLOUD, para el Sistema de Información ADFI, con las características técnicas requeridas por la supervisión técnica de la Gobernación de Boyacá	X			Anexo del modificatorio fue entregado en parcial 4.
2	**ESPECIFICACIONES TECNICAS - MESA DE AYUDA.- INCIDENCIA** Las actividades de asesoría y acompañamiento correspondiente a la atención de solicitudes e incidencias relacionadas con el funcionamiento y registro de información a la Plataforma ADFI, para los diferentes funcionarios de los Fondos Educativos del Departamento, tales como Auxiliares Administrativos, Rectores, y funcionarios de la Secretaría de Educación de Boyacá, con vigencia hasta el 04 noviembre de 2025	Se brindó respuesta a setecientas seseinta y siete (667) incidencias generadas por los Auxiliares, Rectores, contadores y supervisión del contrato a través de la Mesa de Ayuda de plataforma ADFI, en el periodo comprendido del 08 noviembre al 01 diciembre de 2025.	X			Anexo 01: F-MA INFOGEX- 12 REPORTE DE SOLICITUDES A LA MESA DE AYUDA, en el periodo comprendido periodo comprendido del 08 noviembre al 01 diciembre de 2025
2.1	**ESPECIFICACIONES TECNICAS: MESA DE AYUDA.- Asistencia Personalizada y Capacitación.** INFOGEX, brindará soporte personalizado en el manejo de la Plataforma ADFI y Mesa de Ayuda de manera presencial en sus instalaciones y de forma virtual mediante los diferentes canales de atención que se establezcan de común acuerdo con los usuarios.	Durante el período comprendido del 08 noviembre al 01 diciembre de 2025, Se brindó asesoría virtual por videoconferencia a nueve (09) Fondos de Servicios Educativos: ASESORIAS VIRTUALES: -6-11-25 - I.E ECOLOGICO DE BUSBANZA - 7-11-25 - I.E TECNICA MARIA AUXILIADORA - 7-11-25 - OICATA - I.E NICOLAS CUERVO ROJAS - 10-11-2025 - I.E TECNICA ALBERTO FERRO PEÑA - 10-11-2025 -I.E CERINZA - 11-11-2025 - I.E NUEVA ESPERANZA - 20-11-2025 - I.E TECNICA NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH - 26-11-2025 - I.E SAN FRANCISCO - 27-11-25 - I.E SERAFIN LUENGAS CHACON	X			Anexo 02:Videoconferencias:
2.2	**ESPECIFICACIONES TECNICAS: MESA DE AYUDA.- Llamadas:** Las actividades de soporte y actualización que se generen con la recepción de llamadas correspondientes a la líneas fijas y líneas móviles brindando solución a los diferentes funcionarios de los Fondos Educativos que intervengan en el manejo de la Plataforma ADFI tales como Auxiliares administrativos, Rectores, usuarios administradores SEDBOYACÁ, el cual se realizará hasta el 04 de noviembre de 2025	Se brindo asesoría telefónica sobre el manejo de la plataforma ADFI y plataforma de Mesa de Ayuda, a los usuarios de las Instituciones Educativas y funcionarios de la Secretaría de Educación de Boyacá, Atendiendo seicintos ochenta y nueve (689) llamadas, en el periodo comprendido del08 noviembre al 01 diciembre de 2025.	X			Anexo 03: F-MA INFOGEX-02. Registro de llamadas recibidas, en el periodo comprendido entre el 08 noviembre al 01 diciembe2025
2.3	**ESPECIFICACIONES TECNICAS: MESA DE AYUDA. MANTENIMIENTO Sistema de Información ADFI**.Las copias de seguridad se entregan con cada informe, en los periodos establecidos, registrando la entrega en el formato concertado con la entidad, se realiza la entrega en medio digital a la Supervisión Técnica del contrato, Dra. Aura Marina Salomón, en medio digital	Se realizo copia de seguridad del Sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera ADFI, correspondientes al período comprendido del 06 noviembre al 01 diciembre de 2025., del cual se realizó entrega a la supervisión técnica del contrato 1446 de 2025, con un peso de 6,14 GB.Se entregan copia de seguridad por carpeta mensual y con contenido diario en zip	X			Anexo 04: Formato Copia de Seguridad - ADFI, correspondientes el período comprendido del 06 noviembre al 01 diciembre de 2025
2.4	ESPECIFICACIONES TECNICAS : ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN ADFI Y MESA DE AYUDA.INFOGEX, adopta medidas necesarias para realizar la actualización a la plataforma ADFI, según las necesidades identificadas por la Secretaría de Educación de Boyacá, previamente establecidas en el contrato 1446 de 2025, ajustándose a la normatividad del orden Nacional, Departamental y las que correspondan al buen uso de la Plataforma ADFI y su entorno. Se reportará a la supervisión del contrato cualquier novedad en las actualizaciones de la plataforma ADFI y puesta en producción de las mismas.	Teniendo en cuenta las necesidades identificadas por la Secretaría de Educación y el buen uso de la Plataforma ADFI, durante en el período comprendido del 08 noviembre al 01 diciembre de 2025., se adelanta proceso de actualización de la plataforma de los siguientes componentes: . Ajustar el proceso de contabilización de ordenes de pago y excepción de registro Habilitar edición de la misión y la visión TK 3618 - Ajustar tercero de elementos Corregir generación de disponibilidades TK 3655 - Activación de usuario apoyo financiera Ajustar cargos del consejo directivo en presupuesto inicial y PAA Actualizar composer Ajustar devolución elemento con id de activo que no existe Generar Reporte Consolidado de Bienes TK 3828 - Agregar rol Rector Auxiliar Quitar la misión y visión al seleccionar un centro de costo TK 3863 - Corregir generación de actas Ajuste cuando se da el caso en generar PDF de acta que no tenga un delegado Recibido, no restringir la descarga de ésta Habilitar opción para editar "Interés ó Riesgo Asegurado" y/o "Tipo de Amparo" Generar subtítulos en opciones de negar, anular en Actas y en el boton desactivar para activos. Agregar filtro pendiente de pago en reportes de activos Incidencia 3865 - Solicitud ajuste documento rector Ajustar generación de actas de devolución TK 4006,4008 - Anular acta vigencia anterior, por no culminar proceso de devolución a bodega TK 3969, 4012 - Cargar actas 2024 TK 3925 - Ajustar elementos con valor erróneo en la relación con la OP Incidencia 3747 - Solicitud corrección orden de pago Devolver presupuesto a estado pendiente de aprobación cencos 1575001 TK 4041 - Habilitar rol "Rector Auxiliar" IE San Marcos, Saboyá Corregir error al denegar solicitudes en PPYE TK 3846 - Corrección objetos de las actas de entrega Corregir generación del objeto de las actas de entrega Ajustar validaciones al anular ordenes de pago de bienes Devolver presupuesto inicial a pendiente de aprobación, cencos 1576401 Habilitar formulario de validación PI/PAA hasta el 28 de noviembre	X			Anexo 05:LISTADO DE ACTIVIDAEDS Plataforma ADFI Mesa de Ayuda ADFI

2.5	ESPECIFICACIONES TECNICAS: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS. Con el fin de evaluar las condiciones y necesidades que van surgiendo para la Secretaría de Educación y fortalecer el Sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera ADFI, se realiza durante la vigencia del Contrato 1446 de 2025 acompañamiento por parte de INFOGEX SAS a la Secretaría de Educación de Boyacá, con el fin de evaluar las condiciones actuales de la plataforma y realizar actualizaciones a la misma que aporten al mejoramiento, según lo establecido en el contrato.	En el periodo comprendido entre el 08 noviembre al 01 diciembre de 2025., no se realizó capacitación en las instalaciones físicas de INFOGEX SAS. Actividades realizadas: Proceso de Capacitación y socialización Plataforma Administrativa y Financiera ADFI, modulo de Propiedad Planta y Equipo y Mesa de Ayuda • Acompañamiento continuo a las I.E en el módulo de Propiedad, planta y equipo • Acompañamiento a las I. E para realizar actas de ingreso, actas de entrada a servicio, actas de baja del Módulo de propiedad planta y Equipo • Se Realizo Dos reuniones (2) reuniones con la secretaria de Educación - 06 noviembre de 2025 - capacitación área financiera - 11 noviembre de 2025 – secretaria de educación, área financiera, área bienes y servicios	X			Anexo 06: Actas, Reuiones y Proceso de Capacitación y Socialización
3	NOTIFICACIONES. Durante la vigencia del contrato 1446 de 2025, se recibe y atiende por parte de INFOGEX las solicitudes y/o requerimientos que presente la Secretaría de Educación de Boyacá. Se realizará notificación por escrito a la supervisión del contrato, sobre las novedades que se presenten en plataforma ADFI.	AREA BIENES CORREO ELECTRÓNICO - Notificaciones Recibidas: AREA FINANCIERA - Notificaciones Recibidas: -5-11-2025 - Gmail - ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PARA GRATUIDAD 2026 -7-11-25 -Gmail – ACTIVACION PRESUPUESTO -20-11-25 – Gmail – video cierre vigencia -25-11-25 – Gmail – RV_ESTADO DEFINITIVO -27-11-25 – Gmail- video cierre vigencia	X			Anexo 07: Se adjunta soporte de envío de las notificaciones


INFORME TÉCNICO

En éste cuadro incluir Informe Técnico de acuerdo al requerimiento del objeto contractual

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	91%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	91%	% PAGOS AUTORIZADOS	98%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El contratista ha prestado el servicio de Servidor Web dedicado, servicio del Cloud con las características requeridas para el alojamiento de un sistema financiero centralizado en la Secretaría de Educación de Boyacá, para el uso y acceso vía web de la plataforma ADFI, en las 255 Instituciones Educativas oficiales del Departamento en 120 municipios, a la fecha el contratista ha cumplido con los requerimientos técnicos solicitados en desarrollo del contrato .

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	130914000200005000	FIDUCIA No.:		BANCO:	BBVA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ANTICIPO	49.9%	5	03	2025	$ 309,620,546.00
ACTA PARCIAL No. 1	20%	9	06	2025	$ 123,848,218.40
ACTA PARCIAL No. 2	20%	1	09	2025	$ 123,848,218.40
ACTA PARCIAL No. 3	8.9%	4	11	2025	$ 61,924,109.20
ACTA PARCIAL No. 4	9%	4	11	2025	$ 65,020,314.54
ACTA PARCIAL No. 5	9%	4	12	2025	$ 65,020,314.54
TOTAL					**$ 749,281,721.08**


INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:

Supervisor - AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO

Supervisor - ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**


TOSHIBA EXT (D:)
INFORMACION RECUPERADA DISCO USB
13. INFOGEX 2025
PARCIAL 5
Ordenar
Ver
Propiedades de Reporte General Plataforma ADFI
General
Compartir
Seguridad
Versiones anteriores
Personalizar
Reporte General Plataforma ADFI
Tipo: Carpeta de archivos
Ubicación: D:\INFORMACION RECUPERADA DISCO USE
Tamaño: 6.14 GB (6,599,944,912 bytes)
Tamaño en disco: 6.14 GB (6,600,454,144 bytes)
Contiene: 257 archivos, 1 carpetas
Creado: miércoles, 3 de diciembre de 2025, 8:41:34 p. m
Atributos:
Solo lectura (solo para archivos de la carpeta)
Oculto
Opciones avanzadas...
Aceptar
Cancelar
Aplicar
Tipo
Tamañ
Documento Adob...
Hoja de cálculo d...
Documento de Mi...
Archivo ZIP
Carpeta de archivos