Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2025/329 Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DE ABURRÁ" Plazo: El convenio tendrá un plazo de ejecución de hasta cuatro meses y medio (4.5), contados a partir de la Valor inicial: 494.755.596	Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si:	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA CC: 800022367 Supervisor y/o Interventor: MARCELA ARBOLEDA ACEVEDO Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 15/09/2025 A 31/10/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: ALCANCE 1. AVANZAR EN EL CONOCIMIENTO DEL FLUJO DE RECURSOS Y MATERIALES EN EL TERRITORIO METROPOLITANO PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR (El (En las actividades de este alcance se busca diseñar de manera participativa la metodología y el plan de trabajo para analizar los flujos de materiales, residuos, agua y energía en el Valle de Aburrá. Incluye revisión de información, benchmarking de buenas prácticas, validación de actores estratégicos y talleres participativos. Asimismo, contempla el procesamiento de datos para identificar desafíos, oportunidades y brechas, el desarrollo de un estudio integral de flujos y la caracterización de los patrones de consumo de la ciudadanía.)

Tipo: Cantidad | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 15/09/2025
Cantidad: 8 | Ponderación(%): 70 | Fecha Fin: 31/01/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
15/09/2025	31/10/2025	1	2.1. Se llevó a cabo la construcción del plan de trabajo para la estrategia de comunicación, difusión y sensibilización, que incluya metodología, objetivos, públicos estratégicos y consideraciones contextuales del territorio.	2025	10

Descripción: ALCANCE 2. AUNAR CAPACIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE PROMUEVA UNA CULTURA CIRCULAR METROPOLITANA
(En las actividades de este alcance se contempla la construcción colaborativa de una estrategia de comunicación para promover la cultura circular metropolitana, incluyendo la identificación de actores estratégicos, la recopilación de insumos participativos y la definición de medios, canales y materiales comunicacionales. Asimismo, se coordinarán los eventos de lanzamiento y cierre del proyecto, con amplia convocatoria, y se estructurará un plan de monitoreo y evaluación de la estrategia)

Tipo: Cantidad | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 15/09/2025
Cantidad: 8 | Ponderación(%): 30 | Fecha Fin: 31/01/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
15/09/2025	31/10/2025	3	1.1. Se elaboró de forma conjunta el plan de trabajo detallado y la metodología del proyecto, estableciendo rutas de implementación acordadas.1.2 Se realizó una revisión de fuentes secundarias y marcos de referencia para realizar el análisis de flujos de materiales, residuos, agua y energía en el Valle de Aburrá.1.3 Benchmarking para la identificación de buenas prácticas y casos análogos de estudios/análisis de flujos de materiales, residuos, agua y energía en el marco del monitoreo de la economía circular en regiones y sectores.	2025	10

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2025/329 Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN METROPOLITANO DE ECONOMÍA CIRCULAR DEL VALLE DE ABURRÁ" Plazo: El convenio tendrá un plazo de ejecución de hasta cuatro meses y medio (4.5), contados a partir de la Valor inicial: 494.755.596	Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si:	Contratista: FUNDACIÓN SOCYA CC: 800022367 Supervisor y/o Interventor: MARCELA ARBOLEDA ACEVEDO Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 15/09/2025 A 31/10/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Teniendo en cuenta que el operador cumple con el 20% de avance físico, se procede a autorizar el pago N°1



Firmado electrónicamente por MARCELA ARBOLEDA ACEVEDO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
FELP3313	122.926.679	286.670.033	409.596.712	,0	,0	17/12/2025 A 17/01/2026