Señora
VALENTINA FIESCO HOYOS
Asistente Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

Asunto: Respuesta a solicitud de autorización para constituir reserva presupuestal y prórroga del Contrato de Obra No. 058 de 2025

Cordial saludo,

En atención a la comunicación recibida, mediante la cual se solicita autorización para adelantar el trámite de constitución de la reserva presupuestal y la prórroga del Contrato de Obra No. 058 de 2025, respetuosamente me permito manifestar que DING CONSTRUCCIONES LTDA, en calidad de contratista, acepta y está de acuerdo con la constitución de la reserva presupuestal por valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($125.250.266,00) M/CTE, así como con la prórroga del plazo contractual por el término de un (01) mes, comprendido entre el 01 de enero y el 31 de enero de 2026, en los términos expuestos en su comunicación.

Lo anterior, con el fin de garantizar la adecuada y completa ejecución del objeto contractual, en concordancia con la normatividad presupuestal vigente y los principios de legalidad, planeación y responsabilidad fiscal.

En consecuencia, manifestamos nuestra disposición para suscribir los documentos, actas o modificaciones contractuales a que haya lugar, y continuar con el desarrollo normal del contrato conforme a las directrices impartidas por la Entidad.

Quedamos atentos a cualquier información adicional o trámite que se requiera para dar continuidad al proceso.

DIEGO FERNANDO BUSTOS SANTANA
Representante Legal
DING CONSTRUCCIONES LTDA
Contratista de Obra

Carrera 9 No 10 - 07 Oficina 19 Toma Real
Cel: 312 309 6836 – 8 72 14 91
Email: mantenimientopalermo26@gmail.com