ACTA DE REINICIACIÓN No. 01 DE CONSULTORIA
No DE CONTRATO
057 DE 2023

Fecha de Reiniciación: Febrero 11 de 2025	
Objeto: Consultoría especializada para la elaboración de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV para los Centros Poblados Zuluaga y San Antonio del Pescado en el Municipio de Garzón.	**Valor Inicial:** $60.000.000,00
	Valor Adicional: $0,00
	Valor Final: $60.000.000,00
	Valor Anticipo 30% $18.000.000,00
	Nombre de la aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
	Número Póliza de Cumplimiento: NV-100085236
	Fecha Aprobación Póliza de Cumplimiento: 23/12/2024
	Fecha Vencimiento Póliza de Cumplimiento: 09/10/2029 (anexo 3)
	Número Póliza de Responsabilidad Civil: NO TIENE
	Fecha Aprobación Póliza Responsabilidad Civil: NO TIENE
	Fecha Vencimiento Póliza Responsabilidad Civil: NO TIENE
Convenios: CONVENIO 005 DE 2022 MUNICIPIO DE GARZON	
Municipio: GARZON	

Contratista: AMBILAB S.A.S.		**NIT:** 900.813.726-2
Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES	**Plazo Adicional:** NO TIENE	**Plazo Final:** CUATRO (4) MESES

JUSTIFICACION DE LA REINICIACIÓN:

El presente contrato se encuentra suspendido desde el día 01 de junio de 2023, en razón al otorgamiento de un tiempo de espera a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM-DTC para la evaluación de los documentos PSMV de los centros poblados San Antonio del Pescado y Zuluaga del municipio de Garzón, con el fin de que expidiera los correspondientes actos administrativos de aprobación, o en su defecto las listas de chequeo con las observaciones que ameriten realizar cambios al documento.

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM-DTC, realizó la aprobacion de los documentos PSMV mencionados, para el centro poblado Zuluaga del municipio de Garzón mediante la resolucion de aprobacion No. 4885 del dia 26 de diciembre de 2024 notificada el día 10 de enero de 2025 y para el centro poblado San Antonio del Pescado del municipio de Garzón mediante la resolucion de aprobacion No. 5056 del dia 31 de diciembre de 2024 notificada el día 09 de enero de 2025. Ambas notificaciones fueron informadas al consultor, hasta el día 10 de febrero de 2025.

Por lo anteriormente expuesto, el contratista consultor, pone de manifiesto y solicita mediante oficio fechado el día 11 de febrero de 2025, la reiniciación del contrato de consultoría No. 057 de 2023, resultando procedente y conveniente dicha solicitud. Cabe resaltar que el contrato de consultoría No. 057 de 2023 se encuentra vigente, por lo que con los argumentos anteriormente expuestos las partes acuerdan firmar la presente acta de reiniciación No. 01, dado que se superaron los motivos que la originaron.

aguas del huila ...llevamos más que agua.	**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** NIT 800.100.553-2 **ACTA DE REINICIACION DE CONSULTORIA** Versión 6.0	ISO 9001 LL-C (Certification) ISO 14001 LL-C (Certification) OHSAS LL-C (Certification)

Historial cronológico del proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación	2/03/2023			1/07/2023
Suspensión No. 1	1/06/2023	90		
Prórroga No. 1 Suspensión No. 1	24/07/2023		54	
Prórroga No. 2 Suspensión No. 1	21/09/2023		114	
Prórroga No. 3 Suspensión No. 1	20/12/2023		205	
Prórroga No. 4 Suspensión No. 1	20/03/2024		295	
Prórroga No. 5 Suspensión No. 1	18/06/2024		387	
Prórroga No. 6 Suspensión No. 1	16/09/2024		477	
Prórroga No. 7 Suspensión No. 1	13/12/2024		565	
Reiniciación No. 1	11/02/2025		625	13/03/2025

Los suscritos, establecen como fecha de reiniciación de labores correspondiente al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 11 de febrero de 2025.

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. ANDRES ALBERTO CHARRY GONZALEZ	Supervisor Delegado	7.691.951 de Neiva	316 7529804
AMBILAB S.A.S. OSCAR EDUARDO VALBUENA CALDERON	Contratista Consultor	83.043.147 de Pitalito	320 4887265

ANDRES ALBERTO CHARRY GONZALEZ
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Supervisor

OSCAR EDUARDO VALBUENA CALDERON
CONSULTOR
Contratista