	E.S.E CENTRO SALUD RICAURTE - CUNDINAMARCA		
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO: FR-GJC-016	VERSIÓN: 04	FECHA: 22/04/2025	Página 1 de 3

INFORME NÚMERO:	002	FECHA DE INFORME:	SEPTIEMBRE 2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

Desarrollo de la ejecución del contrato:

CIUDAD Y FECHA:	RICAURTE- CUNDINAMARCA, SEPTIEMBRE 2025
NO. DE CONTRATO:	112 DE 2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PIC DEL MUNICIPIO DE RICAURTE A CARGO DEL CENTRO DE SALUD DE RICAURTE EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 191-2025.
CONTRATISTA:	LIDA JOVANA SUAREZ GONZALEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 1.069.176.384 de Ricaurte
RUBRO (NÚMERO-NOMBRE):	2.4.5.02.09.05.04.01 Servicios Técnicos y Profesionales PIC MUNICIPAL
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL):	252-2025
VALOR DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.900.000°°) A MONTO AGOTABLE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22/04/2025
FECHA DE INICIO:	22/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2025
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD Y UNA VEZ SE HAYA CUMPLIDO LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL:	141-2025
FORMA DE PAGO:	El Centro de Salud efectuará pagos parciales y sucesivos, liquidados según las facturas presentadas por el proveedor. **PARAGRAFO PRIMERO:** Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a la prestación efectiva del servicio el contratista deberá entregar: 1. Factura relacionando los productos y cantidades entregados a la entidad.

Scanned with CamScanner

	2. Acreditación de aportes a seguridad social y parafiscales con Soportes.
SUPERVISOR (ES)	ROCIO LEAL

2. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES AL CONTRATO. (ADICIONALES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)

NO. ACTA:	001-2025
FECHA (DD/MM/AAAA):	09 DE JULIO DE 2025
VALOR ADICIONAL O DISMINUIDO:	($3.600.000)
PLAZO ADICIONAL O DISMINUIDO:	N/A
CDP	224
RP	237
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.09.05.04.01 Servicios Técnicos y Profesionales PIC MUNICIPAL

3. ASPECTOS TÉCNICOS

Atendiendo las obligaciones establecidas por la entidad en el contrato de prestación de servicios aquí descrito, se establece que respecto de las obligaciones y actividades encomendadas para el periodo aquí certificado estas se cumplieron a cabalidad.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO		
	EGRESO	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$7.900.000°°
ADICION 001		$3.600.000°°
VALOR ACTA PARCIAL # 01	$1.278.300°°	$10.221.700°°
VALOR ACTA PARCIAL # 02	$3.307.800°°	$6.913.900°°

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y la realización del contrato; por lo tanto previo a expedir el presente informe se verificó que el contrato contara con los documentos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución. Así mismo y como se mencionó en líneas anteriores se verifico el cabal cumplimiento en las obligaciones descritas en el contrato.

Aunado a lo anterior la supervisión verificó la afiliación al pago de seguridad social, y que la base de cotización correspondiera de conformidad con el monto del contrato. Conforme lo expuesto se

Scanned with CamScanner

	E.S.E CENTRO SALUD RICAURTE - CUNDINAMARCA		
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO: FR-GJC-016	VERSIÓN: 04	FECHA: 22/04/2025	Página 3 de 3

Evidencia el cumplimiento de requisitos, que nos permitan efectuar el respectivo pago de la factura LIDA 100 de 2025.

Firma: _____
Nombre y Apellido: ROCIO LEAL. Cargo: GERENTE

ANEXOS.
Informe de Actividades con soportes
Planilla de seguridad social
Factura electrónica LIDA.100

Scanned with CamScanner