OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 001 DE 2025

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO DE OBRA No. MC 001-2025
PROYECTO: Adecuación de infraestructura y reparación física de centro docente San Pablo, Escuela Rural Mixta El Naranjal y Institución Educativa Marilópez Bellavista Sede Principal del Municipio de Suárez.
MUNICIPIO: Suárez, Cauca.
FECHA DE INICIO: 08 de julio de 2025.
FECHA DEL ACTA: 28 de agosto de 2025.
FECHA DE CORTE: 28 de agosto de 2025.

PARTES INVOLUCRADAS:

- **CONTRATISTA:** Dolly Piedad Zúñiga Ortiz
- **SUPERVISOR:** Deyanira Balanta Ramos

OBJETO DEL ACTA:

El presente documento tiene como finalidad dejar constancia del recibo a satisfacción de la totalidad de las obras ejecutadas bajo el Contrato de Obra Pública No. MC 001-2025. Las obras corresponden al proyecto de adecuación de la infraestructura en la Institución Educativa Marilópez Bellavista y sus sedes, ubicadas en el municipio de Suárez, Cauca.

DESARROLLO Y VALOR DE LA OBRA:

Se declara que las obras objeto del contrato han sido ejecutadas conforme a los términos y condiciones pactados, incluyendo las modificaciones aprobadas mediante el "Otro Sí". Los valores del contrato son los siguientes:

- **Valor inicial del contrato:** $38,416,599
- **Valor del "Otro Sí":** $19,201,918.00
- **Valor total del contrato actualizado:** $57,618,517

RECIBO A SATISFACCIÓN:

Una vez verificadas y revisadas las obras por parte de la supervisora, se certifica que la ejecución de los trabajos cumple con la calidad y especificaciones requeridas, y que la infraestructura se encuentra en óptimas condiciones para su uso y funcionamiento. Por lo tanto, se da por finalizada y recibida la obra a entera satisfacción.

Para constancia, se firma la presente acta por las partes intervinientes el día 28 de agosto de 2025.

Dolly Piedad Zúñiga Ortiz

Contratista

C.C. 34.524.920 de Popayán

Deyanira Balanta Ramos

Supervisora I.E. Marilópez Bellavista

C.C. 34.501.317 de Suárez (Cauca)