GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: 1

FECHA PRESENTE ACTA:	4 DE FEBRERO DE 2026
CONVENIO No:	3550 DE 2025
CONTRATISTA:	MUNICIPIO MONIQUIRA NIT. 800099662 FREDY IOVANNY PARDO PINZON C.C. 74243302
INTERVENTOR:	JULIAN ANDRÉS HERNANDEZ C.C. 1057571275

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR:	$ 119.535.500,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	6 DE FEBRERO DE 2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 1 de fecha 29 de Diciembre de 2025 fue suspendido el plazo de ejecución del convenio No.3550 de 2025.

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del convenio N°.3550 de 2025 a partir del 4 de Febrero de 2026.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERA: El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

CUARTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

Gobernación de Boyacá Contratación PUBLICADO MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES Fecha: 04/02/2026

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
FREDY IOVANNY PARDO PINZON
MUNICIPIO MONIQUIRA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
JULIÁN ANDRÉS HERNANDEZ