ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN SIN NÚMERO DEL 27 DE ABRIL DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y EL CONCESIONARIO VIAL DEL PACÍFICO S.A.S – COVIPACÍFICO S.A.S

LUGAR Y FECHA:	Bogotá D.C. 29 NOV 2024
REPRESENTANTE LEGAL PONAL: y/o ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL	Coronel **CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	52.358.689 Bogotá
CARGO:	Directora Tránsito y Transporte
DECRETO DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución 0638 del 01 de marzo de 2024
ACTA DE POSESIÓN	No aplica
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	0579 del 28 de febrero de 2024
DATOS DE LA ENTIDAD:	CONCESIONARIO VIAL DEL PACÍFICO S.A.S – COVIPACÍFICO S.A.S
NIT:	900.744.773-2
REPRESENTANTE LEGAL:	**MAURICIO MILLAN DREWS** Gerente General
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	10.024.439 de Pereira

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONVENIO:

TIPO DE CONVENIO:	Cooperación
OBJETO:	El presente convenio tiene como finalidad aunar esfuerzos de cooperación entre la **POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE** y **EL CONCESIONARIO** para la operación, control del tráfico y cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte en el Proyecto Vial Concesión Autopista Conexión Pacífico 1, del proyecto "Autopistas para la Prosperidad."
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 de abril de 2015
FECHA ACTA DE INICIO:	01 de junio de 2015

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONVENIO:	Seis (6) años contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita por los supervisores.
ADICIONES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:	Prórroga Nor.1 del 31 de mayo de 2021 hasta el 01 de junio de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONVENIO:	01 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 de junio de 2022
VIGENCIA DEL CONVENIO:	Siete (7) años
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	No aplica
VALOR FINAL DEL CONVENIO	No aplica
FORMA DE ENTREGA DE LOS APORTES:	Entrega de los elementos, equipos y vehículos por el Concesionario a la Policía Nacional – Dirección de Transito y Transporte para el cumplimiento de las actividades del presente convenio, se recibirán en comodato. Entrega de auxilios económicos mensuales de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del convenio.
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Teniente Coronel **GERMÁN ALEXANDER GÓMEZ ARANGUREN**
IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:	79.796.139
CARGO DEL SUPERVISOR:	Jefe Área Multimodal
SUPERVISOR DEL CONVENIO:	Mayor **OMAR ANDRÉS JUNCO PARRA**
IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:	1.057.463.276
CARGO DEL SUPERVISOR:	Jefe Área Logística y Financiera

2. COMPROMISOS PRESUPUESTALES

No aplica

3. BALANCE DE APORTES

No aplica

3.1 Descripción y observaciones sobre el balance de los aportes.

AUXILIOS	NO. POLICÍAS	VALOR
VIGENCIA 2015	8	33.534.339

VIGENCIA 2016	8	80.369.179
VIGENCIA 2017	8	74.612.220
VIGENCIA 2018	8	77.479.920
VIGENCIA 2019	8	80.196.570
VIGENCIA 2020	9	82.311.480
VIGENCIA 2021	8	86.720.895
VIGENCIA 2022	8	45.273.720

Fuente: Certificación emitida por FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., Actuando únicamente como vocera y administradora del Fideicomiso Pacífico 1 NIT. 800.256.769 – 6

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VIDA UTIL (AÑOS)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VEHÍCULOS									
Camioneta Con Baliza Alto parlante 4x4	1	5	1					No entrego	
Camioneta 4x2. incluye: Aire acondicionado, radio, GPS y luces de emergencia	1	5	1					No entrego	
Motocicletas entre 650 c.c enduro y pistera con Sirena STROVER y GPS	6	4	6				6		
TIC - TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES									
Radios de comunicación Institucionales	8	5	8					No entrego	
Sistemas de Perifoneo (Megáfono)	1	3	1			1			1
Computadores de Mesa	1	5	1					No entrego	
Computadores Portátiles con internet	2	5	2					No entrego	
Impresoras Multifuncionales	1	5	1					1	
Planta Eléctrica de 3KVA	1	5	1					No entrego	
Comparenderas Eléctricas (CAT) con servicio de datos y voz según Ficha Técnica	4	1	4	4	4	4	4	4	No entrego
SEÑALIZACIÓN VÍAL									
Kit puesto de control según ficha técnica	1	1	1	1	1	1	1	No entrego	No entrego
Paleta Pare-Siga	8	1	8	8	8	8	8	No entrego	8
Bastones Luminosos Linternas	8	1	8	8	8	8	8	No entrego	No entrego
Carpas 4x4 mts	1	1	1	1	1	1	1	1	No entrego
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE OFICINA									
Escritorios	1	3	1			1			1
Sillas Ergonómicas	1	3	1			1			1
Silla Asistenciales	2	3	2			2			2
Archivador	1	3	1			1			1
Papelería y Suministros	1	MENSUAL	No entrego	No entrego	No entrego	No entrego	No entrego	No entrego	No entrego
SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁFICO									
Tableros Luminosos de información variable (móviles) 3.2 mt x 2mt	2	5	2					No entrego	
Cámara panorámica de seguridad y Accidentalidad	1	3	1			1			No entrego
Alcosensores (de acuerdo a especificaciones DITRA)	1	5	1					No entrego	
Radares con Cámara Lectora de Velocidad-impresora	1	3	1			1			No entrego
DOTACIÓN LOGISTICA POLICIAL									
Elementos de protección personal (coderas, rodilleras, guantes, canilleras)	8	1	8	8	8	8	8	No entrego	No entrego
Impermeables	8	1	8	8	8	8	8	8	8

Chalecos Reflectivos	8	1	8	8	8	8	8	No entrego	8
Brazaletes	8	1	8	8	8	8	8	No entrego	8
Guantes de Regulación	8	1	8	8	8	8	8	No entrego	8
Guantes de Conducción de Motocicleta	8	1	8	8	8	8	8	No entrego	8
Chaquetas Reflectivas	8	1	8	8	8	8	8	No entrego	8
Gafas	8	1	8	8	8	8	8		8
Cascos Abatibles	8	1	8	8	8	8	8	No entrego	8
ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN									
Televisores LED 47"	1	5	1					1	
Reproductor de DVD Blu Ray	1	5	1					1	
Difusión, publicaciones e impresos	1	ANUAL	No entrego	No entrego	No entrego	No entrego	No entrego	No entrego	No entrego
Mesas Plásticas	1	3	1			1			1
Sillas Plásticas	8	3	8			8			8

Fuente: informe final supervisor administrativo GS-2024-016003-DITRA

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

El CONCESIONARIO VIAL DEL PACÍFICO S.A.S. - COVIPACÍFICO S.A.S. de acuerdo a lo establecido en la **CLÁUSULA QUINTA - AUXILIOS** del Convenio de Cooperación, realizó el desembolso del valor de los Auxilios Económicos para el personal de la SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ANTIOQUIA; para los cuales se presentaron las siguientes cuentas de cobro, así:

FECHA	NÚMERO CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	OPERACIÓN
16/07/2015	Matriz relación de personal	$2.162.394	junio-15	Certificación emitida por FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. Actuando únicamente como vocera y administradora del Fideicomiso Pacífico 1 NIT. 800.256.769 – 6
13/08/2015	Matriz relación de personal	$5.405.985	julio-15	
04/09/2015	Matriz relación de personal	$6.491.490	agosto-15	
02/10/2015	Matriz relación de personal	$6.491.490	sept-15	
03/11/2015	Matriz relación de personal	$6.491.490	octubre-15	
03/12/2015	Matriz relación de personal	$6.491.490	noviem-15	
11/12/2015	Matriz relación de personal	$6.491.490	diciem-15	
02/02/2016	000822 SETRA-SOAPO	$ 6.491.490	enero-16	
02/03/2016	001760 SETRA-SOAPO	$ 6.762.709	febrero-16	
01/04/2016	002585 SETRA-SOAPO	$ 6.995.910	marzo-16	
01/05/2016	003456 SETRA-SOAPO	$ 7.025.910	abril-16	
18/04/2017	004168 SETRA-SOAPO	$ 6.995.910	mayo-16	
4/07/2016	004802 SETRA-SOAPO	$ 5.826.060	junio-16	
1/09/2016	05414 SETRA-SOAPO	$ 6.995.910	julio-16	
1/09/2016	06253 SETRA-SOAPO	$ 6.995.910	agosto-16	
1/10/2016	07255 SETRA-SOAPO	$ 6.995.910	sept-16	
1/11/2016	08085 SETRA-SOAPO	$ 6.995.910	octubre-16	
1/12/2016	08768 SETRA-SOAPO	$ 6.995.910	noviem-16	
4/04/2017	03289 SETRA-SOAPO	$ 6.995.910	diciem-16	
1/02/2017	001049 SETRA-SOAPO	$ 13.991.820	enero-17	Certificación emitida por FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. Actuando únicamente como vocera y administradora del Fideicomiso Pacífico 1 NIT. 800.256.769 – 6
1/03/2017	002055 SETRA-SOAPO	$ 11.652.120	febrero-17	
4/04/2017	03292 SETRA-SOAPO	$ 8.826.060	marzo-17	
2/05/2017	04010 SETRA- SOAPO	$ 5.826.060	abril-17	
1/06/2017	0005107 SETRA- SOAPO	$ 5.826.060	Mayo-17	
1/07/2017	006049 SETRA- SOAPO	$ 6.219.360	junio-17	
2/08/2017	006852 SETRA- SOAPO	$ 6.219.360	julio-17	
1/09/2017	007645 SETRA- GUSAP	$ 6.219.360	agosto-17	
1/10/2017	008389 SETRA- GUSAP	$ 6.219.360	sept-17	
1/11/2017	076914 SETRA- GUSAP	$ 6.219.360	octubre-17	
1/12/2017	084309 SETRA- GUSAP	$ 6.219.360	novi-17	
1/01/2018	091759 SETRA- GUSAP	$ 6.219.360	diciem -17	
1/10/2018	S-2018-0008274 SETRA-GUSAP	$ 6.219.360	enero-18	Certificación emitida por FIDUCIARIA

FECHA	NÚMERO CUENTA DE COBRO	VALOR	MES	OPERACIÓN
1/03/2018	S-2018-017238 SETRA-GUSAP	$ 6.219.360	febrer-18	CORFICOLOMBIANA S.A. Actuando únicamente como vocera y administradora del Fideicomiso Pacífico 1 NIT. 800.256.769 – 6
1/04/2018	S-2018-028196 SETRA-GUSAP	$ 6.535.950	marzo-18	
1/05/2018	S-2018-038162 SETRA-GUSAP	$ 6.535.950	abril-18	
1/06/2018	S-2018-049901 SETRA-GUSAP	$ 6.535.950	mayo-18	
1/07/2018	S-2018-060699 SETRA-GUSAP	$ 6.535.950	junio-18	
1/08/2018	S-2018-070774 SETRA-GUSAP	$ 6.534.240	julio-19	
1/09/2018	S-2018-081620 SETRA-GUSAP	$ 6.535.950	agosto-18	
1/10/2018	S-2018-092077 SETRA-GUSAP	$ 6.535.950	sept-18	
1/11/2018	S-2018-102586 SETRA-GUSAP	$ 6.535.950	octubre-18	
1/12/2018	S-2018-113383 SETRA-GUSAP	$ 6.535.950	novie-18	
1/01/2019	S-2018-123303 SETRA-GUSAP	$ 6.535.950	diciem-18	
1/02/2019	S-2019-009307 SETRA-GUSAP	$ 6.535.950	enero-19	Certificación emitida por FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. Actuando únicamente como vocera y administradora del Fideicomiso Pacífico 1 NIT. 800.256.769 – 6
1/03/2019	S-2019-021798 SETRA-GUSAP	$ 6.535.950	feb-19	
1/04/2019	S-2019-033884 SETRA-GUSAP	$ 6.535.950	mar-19	
1/05/2019	S-2019-048146 SETRA-GUSAP	$ 6.535.950	abr-19	
1/06/2019	S-2019-059864 SETRA-GUSAP	$ 6.535.950	may-19	
1/07/2019	S-2019-076199 SETRA-GUSAP	$ 6.830.145	jun-19	
1/08/2019	S-2019-094687 SETRA-GUSAP	$ 6.830.145	jul-19	
1/09/2019	S-2019-117965 SETRA-GUSAP	$ 6.830.145	agt-19	
1/10/2019	S-2019-136070 SETRA-GUSAP	$ 6.830.145	sep-19	
1/09/2019	S-2019-153314 SETRA-GUSAP	$ 6.830.145	oct-19	
1/12/2019	S-2019-167309 SETRA-GUSAP	$ 6.830.145	nov-19	
1/01/2020	S-2019-179634 SETRA-GUSAP	$ 6.830.145	dic-19	
1/02/2020	S-2020-010904 SETRA-GUSAP	$ 6.830.145	ene-20	Certificación emitida por FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. Actuando únicamente como vocera y administradora del Fideicomiso Pacífico 1 NIT. 800.256.769 – 6
1/03/2020	S-2020-029624 SETRA-GUSAP	$ 6.830.145	feb-20	
1/04/2020	S-2020-046961 SETRA-GUSAP	$ 6.830.145	mar-20	
1/05/2020	S-2020-062422 SETRA-GUSAP	$ 6.830.145	abr-20	
1/07/2020	S-2020-105334 SETRA GUSAP	$ 6.830.145	may-20	
1/07/2020	S-2020-105323 SETRA-GUSAP	$ 6.830.145	jun-20	
1/08/2020	S-2020-123727 SETRA-GUSAP	$ 6.830.145	jul-20	
1/09/2020	S-2020-146218 SETRA-GUSAP	$ 14.756.462	ago-20	
1/10/2020	S-2020-165718 SETRA-GUSAP	$ 14.756.462	sep-20	
1/11/2020	S-2020-184510 SETRA-GUSAP	$ 6.830.145	oct-20	
1/12/2020	S-2020-205297 SETRA-GUSAP	$ 7.179.885	nov-20	
1/01/2021	S-2021- -SETRA GUSAP	$ 7.179.885	dic-20	
1/02/2021	S-2021-019173 SETRA-GUSAP	$ 7.179.885	ene-21	Certificación emitida por FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. Actuando únicamente como vocera y administradora del Fideicomiso Pacífico 1 NIT. 800.256.769 – 6
1/03/2021	S-2021-047280 SETRA-GUSAP	$ 7.179.885	feb-21	
1/04/2021	S-2021-068586 SETRA-GUSAP	$ 7.179.885	mar-21	
1/05/2021	S-2021-093575 SETRA-GUSAP	$ 7.179.885	abr-21	
1/06/2021	GS-2021-118454 DEANT	$ 7.179.885	may-21	
1/07/2021	GS-2021-149288-DEANT	$ 7.179.885	jun-21	
1/08/2021	GS-2021-172262-DEANT	$ 7.179.885	jul-21	
1/09/2021	GS-2021-XXXXXX-DEANT	$ 7.179.885	ago-21	
1/10/2021	GS-2021-230193-DEANT	$ 7.367.310	sep-22	
1/11/2021	GS-2021-XXXXX DEANT	$ 7.367.310	oct-21	
1/12/2021	GS-2021-XXXXX DEANT	$ 7.367.310	nov-21	
1/11/2022	GS-2022-001873 DEANT	$ 7.367.310	dic-21	
2/02/2022	GS-2022-029684 DEANT	$ 7.367.310	ene-22	
4/06/2022	GS-2022-133286 DEANT	$ 7.367.310	feb-22	
4/04/2022	GS-2022-079172 DEANT	$ 7.367.310	mar-22	
4/08/2022	GS-2022-208832 DEANT	$ 7.902.240	abr-22	
04/06/2022	GS-2022-133291-DEANT	$7.902.240	may-22	

Fuente: informe final supervisor operativo GS-2024-010540-DITRA

4.1 RELACIÓN DE BIENES:

Conforme a los principios de eficiencia, transparencia, y responsabilidad que rigen la contratación estatal en Colombia, y en cumplimiento de los términos establecidos en el convenio de cooperación suscrito el 27 de abril de

2015, la Policía Nacional procede a documentar la entrega de bienes y/o servicios realizada por la entidad. A continuación, se relacionan los documentos a través de los cuales el supervisor del convenio por parte de la Policía Nacional certifica la satisfacción en la entrega de los bienes y/o elementos, cumpliendo con los plazos, condiciones, y especificaciones técnicas acordadas en el convenio, sus adiciones y prórrogas:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VIDA UTIL (AÑOS)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VEHÍCULOS									
Camioneta Con Baliza Alto parlante 4x4	1	5	Acta Entrega 11/05/2015					No se realizó la entrega	
Camioneta 4x2. incluye: Aire acondicionado, radio, GPS y luces de emergencia	1	5	Acta Entrega 11/05/2015					No se realizó la entrega	
Motocicletas entre 650 c.c enduro y pistera con Sirena STROVER y GPS	6	4	Acta Entrega 11/05/2015				Acta Entrega 19/05/2019		
TIC - TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES									
Radios de comunicación Institucionales	8	5	Acta Entrega 11/05/2015					No se realizó la entrega	
Sistemas de Perifoneo (Megáfono)	1	3	Acta Entrega 11/05/2015			Acta Entrega 11/05/2018			Acta Entrega 29/10/2021
Computadores de Mesa	1	5	Acta Entrega 11/05/2015					No se realizó la entrega	
Computadores Portátiles con internet	2	5	Acta Entrega 11/05/2015					No se realizó la entrega	
Impresoras Multifuncionales	1	5	Acta Entrega 11/05/2015					Acta Entrega 23/12/2020	
Planta Eléctrica de 3KVA	1	5	Acta Entrega 11/05/2015					No se realizó la entrega	
Comparenderas Eléctricas (CAT) con servicio de datos y voz según Ficha Técnica	4	1	Acta Entrega 11/05/2015	Acta Entrega 11/05/2016	Acta Entrega 10/05/2017	Acta Entrega 11/05/2018	Acta Entrega 10/05/2019	Acta Entrega 23/12/2020	No se realizó la entrega
SEÑALIZACIÓN VÍAL									
Kit puesto de control según ficha técnica	1	1	Acta Entrega 11/05/2015	Acta Entrega 11/05/2016	Acta Entrega 10/05/2017	Acta Entrega 11/05/2018	Acta Entrega 10/05/2019	No se realizó la entrega	No se realizó la entrega
Paleta Pare-Siga	8	1	Acta Entrega 11/05/2015	Acta Entrega 11/05/2016	Acta Entrega 10/05/2017	Acta Entrega 11/05/2018	Acta Entrega 10/05/2019	No se realizó la entrega	Acta Entrega 29/12/2021
Bastones Luminosos Linternas	8	1	Acta Entrega 11/05/2015	Acta Entrega 11/05/2016	Acta Entrega 10/05/2017	Acta Entrega 11/05/2018	Acta Entrega 10/05/2019	No se realizó la entrega	No se realizó la entrega
Carpas 4x4 mts	1	1	Acta Entrega 11/05/2015	Acta Entrega 11/05/2016	Acta Entrega 10/05/2017	Acta Entrega 11/05/2018	Acta Entrega 10/05/2019	Acta Entrega 22/02/2021	No se realizó la entrega
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE OFICINA									
Escritorios	1	3	Acta Entrega 11/05/2015			Acta Entrega 1/03/2018			Acta Entrega 29/10/2021
Sillas Ergonómicas	1	3	Acta Entrega 11/05/2015			Acta Entrega 1/03/2018			Acta Entrega 29/10/2021
Silla Asistenciales	2	3	Acta Entrega 11/05/2015			Acta Entrega 1/03/2018			Acta Entrega 29/10/2021
Archivador	1	3	Acta Entrega 11/05/2015			Acta Entrega 1/03/2018			Acta Entrega 29/10/2021
Papelería y Suministros	1	MENSUAL	No se realizó la entrega	No se realizó la entrega	No se realizó la entrega	No se realizó la entrega	No se realizó la entrega	No se realizó la entrega	No se realizó la entrega
SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁFICO									
Tableros Luminosos de información variable (móviles) 3.2 mt x 2mt	2	5	Acta Entrega 11/05/2015					No se realizó la entrega	
Cámara panorámica de seguridad y Accidentalidad	1	3	Acta Entrega 11/05/2015			Acta Entrega 1/03/2018			No se realizó la entrega
Alcosensores (de acuerdo a especificaciones DITRA)	1	5	Acta Entrega 11/05/2015					No se realizó la entrega	
Radares con Cámara Lectora de Velocidad-impresora	1	3	Acta Entrega 11/05/2015			Acta Entrega 11/05/2018			No se realizó la entrega
DOTACIÓN LOGISTICA POLICIAL									
Elementos de protección personal (coderas, rodilleras, guantes, canilleras)	8	1	Acta Entrega 11/05/2015	Acta Entrega 11/05/2016	Acta Entrega 10/05/2017	Acta Entrega 11/05/2018	Acta Entrega 10/05/2019	No se realizó la entrega	No se realizó la entrega

Impermeables	8	1	Acta Entrega 11/05/2015	Acta Entrega 11/05/2016	Acta Entrega 10/05/2017	Acta Entrega 11/05/2018	Acta Entrega 10/05/2019	Acta Entrega 22/02/2021	Acta Entrega 16/03/2022
Chalecos Reflectivos	8	1	Acta Entrega 11/05/2015	Acta Entrega 11/05/2016	Acta Entrega 10/05/2017	Acta Entrega 11/05/2018	Acta Entrega 10/05/2019	No se realizó la entrega	Acta Entrega 29/12/2021
Brazaletes	8	1	Acta Entrega 11/05/2015	Acta Entrega 11/05/2016	Acta Entrega 10/05/2017	Acta Entrega 11/05/2018	Acta Entrega 10/05/2019	No se realizó la entrega	Acta Entrega 29/12/2021
Guantes de Regulación	8	1	Acta Entrega 11/05/2015	Acta Entrega 11/05/2016	Acta Entrega 10/05/2017	Acta Entrega 11/05/2018	Acta Entrega 10/05/2019	No se realizó la entrega	Acta Entrega 29/12/2021
Guantes de Conducción de Motocicleta	8	1	Acta Entrega 11/05/2015	Acta Entrega 11/05/2016	Acta Entrega 10/05/2017	Acta Entrega 11/05/2018	Acta Entrega 10/05/2019	No se realizó la entrega	Acta Entrega 29/12/2021
Chaquetas Reflectivas	8	1	Acta Entrega 11/05/2015	Acta Entrega 11/05/2016	Acta Entrega 10/05/2017	Acta Entrega 11/05/2018	Acta Entrega 10/05/2019	No se realizó la entrega	Acta Entrega 29/12/2021
Gafas	8	1	Acta Entrega 11/05/2015	Acta Entrega 11/05/2016	Acta Entrega 10/05/2017	Acta Entrega 11/05/2018	Acta Entrega 10/05/2019	Acta Entrega 22/02/2021	Acta Entrega 29/12/2021
Cascos Abatibles	8	1	Acta Entrega 11/05/2015	Acta Entrega 11/05/2016	Acta Entrega 10/05/2017	Acta Entrega 11/05/2018	Acta Entrega 10/05/2019	No se realizó la entrega	Acta Entrega 29/12/2021
ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN									
Televisores LED 47"	1	5	Acta Entrega 11/05/2015					Acta Entrega 23/12/2020	
Reproductor de DVD Blu Ray	1	5	Acta Entrega 11/05/2015					Acta Entrega 23/12/2020	
Difusión, publicaciones e impresos	1	ANUAL	No se realizó la entrega	No se realizó la entrega	No se realizó la entrega	No se realizó la entrega	No se realizó la entrega	No se realizó la entrega	No se realizó la entrega
Mesas Plásticas	1	3	Acta Entrega 11/05/2015			Acta Entrega 11/05/2018			Acta Entrega 29/10/2021
Sillas Plásticas	8	3	Acta Entrega 11/05/2015			Acta Entrega 11/05/2018			Acta Entrega 29/10/2021

Nota: Las actas relacionadas en el presente numeral, forman parte de los anexos de la presente acta.

4.2 Registro de ingreso de los bienes.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	SERIE	NÚMERO DE INVENTARIO
Camioneta Con Baliza Alto parlante 4x4	1	3N6DD23T6ZK938428	80040700000000000000000003822590
Camioneta 4x2. incluye: Aire acondicionado, radio, GPS y luces de emergencia	1	3N6DD23T0ZK939109	80040700000000000000000003822591
Motocicletas entre 650 c.c enduro y pistera con Sirena STROVER y GPS	6	9FKDM0615L2703305 9FKDM0613L2703304 9FKDM0617L2703306 9FKDM0618L2703301 9FKDM061XL2703302 9FKDM0611L2703303	80040700000000000000000004226488 80040700000000000000000004226489 80040700000000000000000004226490 80040700000000000000000004226491 80040700000000000000000004226492 80040700000000000000000004226493
Radios de comunicación Institucionales	8	655CRD0721 655CRD0722 655CRD0727 655CRD0729 655CRD0732 655CRD0734 655CRD0739 655CRD0740	80040700000000000000000003826467 80040700000000000000000003826468 80040700000000000000000003826469 80040700000000000000000003826470 80040700000000000000000003826471 80040700000000000000000003826472 80040700000000000000000003826473 80040700000000000000000003826474
Radar de Velocidad	2	LE0908 LE0093	80040700000000000000000004198637 80040700000000000000000004034234
Comparenderas Electrónica	4	353464085581107 353464085590686 353464085592880 353464085590223	80040700000000000000000004198638 80040700000000000000000004198639 80040700000000000000000004198640 80040700000000000000000004198641
Comparenderas Electrónica	3	R58M763BVLY R58M763BA3T R58M7639M0H	80040700000000000000000004418183 80040700000000000000000004418184 80040700000000000000000004418186
Computador portátil	2	4393HD7 4393HFC	80040700000000000000000004034224 80040700000000000000000004034225
Computador de Escritorio	1	MXL4290JNB	80040700000000000000000004034223
Impresora Multifuncional	1	MXBCN1R18W	80040700000000000000000004418177

Tableros Luminosos de información variable (móviles) 3.2 mt x 2mt	2	1500LP-0001 1500LP-0002	800407000000000000000000004034231 800407000000000000000000004034232
Cámara panorámica de seguridad y Accidentalidad	1	PTZ-3430H-0001	800407000000000000000000004034233
Televisores LED 47"	1	S01-5204486F	800407000000000000000000004418176
Reproductor de DVD Blu Ray	3	1054083 1061795 1061761	800407000000000000000000004418178 800407000000000000000000004539793 800407000000000000000000004539794
Impermeable motocicleta	8	N/A	4909357453-2022
Chaleco reflectivo	8	N/A	4909169111-2022
Paleta de pare y siga	8	N/A	4909169111-2022
Brazalete reflectivo	8	N/A	
Guantes de Regulación	8	N/A	
Guantes de Conducción de Motocicleta	8	N/A	
Chaqueta reflectiva	8	N/A	
Gafas	8	N/A	
Casco abatible	8	N/A	

Fuente: Solicitud ingreso a los estados contables de DILOF mediante comunicado oficial GS-2024-006023-DILOF.

5. RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Se realiza la relación de los informes mensuales de seguimiento a la ejecución del convenio y el informe final, que fueron presentados por el supervisor al ordenador del gasto, indicando:

No.	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO	OBSERVACIONES
1	S-2015-019584-DITRA	Diciembre 2015	N/A
2	S-2016-000010-DITRA	Enero 2016	N/A
3	S-2016-004943-DITRA	Marzo 2016	N/A
4	S-2016-010286-DITRA	Abril 2016	N/A
5	S-2016-012187-DITRA	Mayo 2016	N/A
6	S-2016-004102-DITRA	Octubre 2016	N/A
7	S-2016-003105-DITRA	Noviembre 2016	N/A
8	S-2017-002819-DITRA	Enero 2017	N/A
9	S-2017-006568-DITRA	Febrero 2017	N/A
10	S-2017-012556-DITRA	Marzo 2017	N/A
11	S-2017-015916-DITRA	Julio 2017	N/A
12	S-2017-018278-DITRA	Agosto 2017	N/A
13	S-2017-019154-DITRA	Septiembre 2017	N/A
14	S-2018-003240-DITRA	Enero 2018	N/A
15	S-2018-003864-DITRA	Febrero 2018	N/A
16	S-2018-006329-DITRA	Marzo 2018	N/A
17	S-2018-006341-DITRA	Abril 2018	N/A
18	S-2018-008659-DITRA	Junio 2018	N/A
19	S-2018-011353-DITRA	Julio 2018	N/A
20	S-2018-018067-DITRA	Agosto 2018	N/A
21	S-2018-019014-DITRA	Septiembre 2018	N/A
22	S-2018-019153-DITRA	Octubre 2018	N/A
23	S-2018-020604-DITRA	Noviembre 2018	N/A
24	S-2019-001225-DITRA	Diciembre 2018	N/A
25	S-2019-003655-DITRA	Enero 2019	N/A
26	S-2019-008604-DITRA	Febrero 2019	N/A
27	S-2019-008019-DITRA	Marzo 2019	N/A

28	S-2019-008773-DITRA	Abril 2019	N/A
29	S-2019-010305-DITRA	Mayo 2019	N/A
30	S-2019-013216-DITRA	Junio 2019	N/A
31	S-2020-002736-DITRA	Enero 2020	N/A
32	S-2020-006139-DITRA	Marzo 2020	N/A
33	S-2020-007671 DITRA	Abril 2020	N/A
34	S-2020-008827-DITRA	Mayo 2020	N/A
35	S-2020-014856-DITRA	Agosto 2020	N/A
36	S-2020-019958-DITRA	Septiembre 2020	N/A
37	S-2020-021249-DITRA	Octubre 2020	N/A
38	S-2020-021559-DITRA	Noviembre 2020	N/A
39	S-2021-001485-DITRA	Diciembre 2020	N/A
40	GS-2021-002232-DITRA	Enero 2021	N/A
41	GS-2021-005002-DITRA	Febrero 2021	N/A
42	GS-2021-007186-DITRA	Marzo 2021	N/A
43	GS-2021-009317-DITRA	Abril 2021	N/A
44	GS-2021-010263-DITRA	Mayo 2021	N/A
45	GS-2021-012768-DITRA	Junio 2021	N/A
46	GS-2021-014582-DITRA	Julio 2021	N/A
47	GS-2021-016354-DITRA	Agosto 2021	N/A
48	GS-2021-020262-DITRA	Octubre 2021	N/A
49	GS-2021-022517-DITRA	Noviembre 2021	N/A
50	GS-2022-000640-DITRA	Diciembre 2021	N/A
51	GS-2022-003696-DITRA	Enero 2022	N/A
52	GS-2022-005237-DITRA	Febrero 2022	N/A
53	GS-2022-007836-DITRA	Marzo 2022	N/A
54	GS-2022-008986-DITRA	Abril 2022	N/A
55	GS-2022-011266-DITRA	Mayo 2022	N/A
56	GS-2024-010546-DITRA	Informe Final Operativo	N/A
57	GS-2024-016003-DITRA	Informe Final Administrativo	N/A

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del convenio de cooperación suscrito el 27 de abril de 2015 entre el concesionario vial del pacifico S.A.S – COVIPACIFICO S.A.S y la Policía Nacional – Dirección de Tránsito y Transporte, y los subsiguientes acuerdos de compensación, se fundamentan en las siguientes disposiciones legales:

Constitución política de Colombia

Artículo 6 Principio de Legalidad: Establece que tanto las autoridades públicas como los particulares están sometidos a la Constitución y la ley. En el proceso de liquidación de un convenio, ello implica que todas las actuaciones deben estar fundamentadas en la normativa vigente, incluyendo no solo las leyes pertinentes y los reglamentos, sino también las cláusulas del convenio y la jurisprudencia relevante.

Artículo 209 Función Administrativa y Control: Enfatiza que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, entre otros.

Artículo 267 Protección al Patrimonio Público: La administración tiene el deber de velar por la correcta gestión fiscal y la protección del patrimonio público.

Artículo 209 Moralidad Administrativa: La actuación de la administración pública debe caracterizarse por la rectitud, lealtad y honestidad, buscando siempre el bien común.

Artículo 74 Acceso a la Información Administrativa: Este principio garantiza el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, salvo las excepciones que la ley establezca.

Ley 80 de 1993

Artículo 8 Interpretación Contractual: demanda analizar detalladamente las disposiciones del convenio con un enfoque en lo que las partes buscaban lograr, permitiendo una interpretación que favorezca la realización de dichos objetivos y el interés público.
Artículo 11 Principios Rectores de la Contratación Estatal: La liquidación del convenio debe encarnar los principios de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva. Esto implica asegurar que los recursos han sido utilizados eficientemente, que el proceso de liquidación es abierto y accesible para escrutinio público.

Artículo 60 Procedimiento para la Liquidación de Contratos Estatales: la liquidación del convenio debe procurar inicialmente ser de mutuo acuerdo, buscando consensuar los términos de conclusión.

Artículo 66 Rol de los Interventores o Supervisores: Su función de vigilancia y seguimiento debe extenderse hasta asegurar una liquidación acorde con las estipulaciones del convenio y las disposiciones legales. Esto incluye verificar el cumplimiento de las obligaciones por ambas partes, la correcta ejecución de los recursos y la adecuada formalización de la liquidación.

Ley 1150 de 2007

Artículo 1 Transparencia y Selección Objetiva: cualquier ajuste o decisión tomada para concluir el convenio debe basarse en principios claros, objetivos y justos, garantizando que el proceso sea abierto y comprensible para todas las partes y para el público.

Artículo 2 Nuevos Mecanismos de Selección: contribuye a una resolución más directa y menos conflictiva de los temas pendientes al momento de la liquidación, asegurando que ambas partes tengan un entendimiento común de sus responsabilidades.

Artículo 3 Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades: implica revisar que no existan conflictos de interés o violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades que pudieran afectar la legitimidad del proceso de liquidación, asegurando así la integridad del mismo.

Artículos 6 y siguientes Modificaciones al Régimen de Responsabilidades: La liquidación debe, por lo tanto, contemplar la resolución de estos asuntos, posiblemente a través de compensaciones o ajustes negociados, siempre dentro del marco legal aplicable y con un enfoque en la resolución justa y equitativa de las discrepancias.

Decreto 1082 de 2015

Artículo 2.2.1 Principios Generales de la Contratación Pública: La liquidación del convenio debe estar fundamentada en los principios de transparencia, economía, responsabilidad y objetividad.

Artículo 2.2.6.6.1 Procedimiento para la Liquidación de Contratos: Se debe iniciar el proceso de liquidación del convenio siguiendo los procedimientos establecidos, preferentemente buscando un acuerdo.

Artículo 2.2.6.6.2 Plazos para la Liquidación de Contratos: Es crucial observar los plazos específicos dictados por este artículo para la liquidación del convenio, asegurando que el proceso se inicie y concluya dentro de los marcos temporales legalmente definidos.

Artículo 2.2.6.6.3 Documentación Requerida para la Liquidación: La formalización de la liquidación del convenio debe estar acompañada por toda la documentación requerida, incluyendo, pero no limitándose a, un acto administrativo o

documento que evidencie claramente el acuerdo de liquidación o, en caso de liquidación unilateral, los documentos que justifiquen dicha decisión.

Código Civil

Artículo 1501 Principio de Autonomía de la Voluntad: Permite a las partes acordar los términos específicos de conclusión del convenio, ajustándose a las necesidades y situaciones que hayan surgido durante su ejecución, siempre que estos acuerdos no contravengan disposiciones legales aplicables.

Artículo 1602 Obligación de Cumplir con lo Pactado: Las partes están obligadas a cumplir con todas las estipulaciones acordadas en el convenio, así como las consecuencias derivadas del mismo, basándose en principios de buena fe y equidad.

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción

Artículo 6 Transparencia en la Contratación Pública: impone el deber de asegurar la accesibilidad de la documentación relacionada con la liquidación del convenio.

Artículo 73 Refuerzo de las Sanciones por Actos de Corrupción: Subraya la importancia de adherirse a las leyes y regulaciones, evitando prácticas corruptas o indebidas.

Artículo 76 Responsabilidad de los Supervisores: Los supervisores o interventores del convenio juegan un papel crucial como garantes de la transparencia y la legalidad en el proceso de liquidación.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD: La POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Convenio sin número del 27 de abril de 2015, celebrado entre La Policía Nacional y el Concesionario Vial del Pacífico S.A.S – COVIPACIFICO S.A.S, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El CONCESIONARIO VIAL DEL PACIFICO S.A.S – COVIPACIFICO S.A.S, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de los auxilios económicos, por otra parte, no entregó la totalidad de los bienes establecidos en el ANEXO 1 del convenio de cooperación del 27 de abril de 2015, quedando pendiente la entrega de los bienes que se relacionan a continuación:

Tabla Nro. 1. Bienes pendientes por entregar

BIENES PENDIENTES POR ENTREGAR		
No	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
1	Camioneta Con Baliza Alto parlante 4x4	1
2	Camioneta 4x2. incluye: Aire acondicionado, radio, GPS y luces de emergencia	1
3	Radios de comunicación Institucionales	8
4	Computadores de Mesa	1
5	Computadores Portátiles con internet	2
6	Planta Eléctrica de 3KVA	1
7	Comparenderas Eléctricas (CAT) con servicio de datos y voz según Ficha Técnica	4
8	Kit puesto de control según ficha técnica	2
9	Paleta Pare-Siga	8
10	Bastones Luminosos Linternas	16
11	Carpas 4x4 mts	1
12	Papelería y Suministros	$12.600.000
13	Tableros Luminosos de información variable (móviles) 3.2 mt x 2mt	2
14	Cámara panorámica de seguridad y Accidentalidad	1

15	Alcosensores (de acuerdo a especificaciones DITRA)	1
16	Radares con Cámara Lectora de Velocidad-impresora	1
17	Elementos de protección personal (coderas, rodilleras, guantes, canilleras)	16
18	Chalecos Reflectivos	8
19	Brazaletes	8
20	Guantes de Regulación	8
21	Guantes de Conducción de Motocicleta	8
22	Chaquetas Reflectivas	8
23	Cascos Abatibles	8
24	Difusión, publicaciones e impresos	$1.050.000

Tabla Nro. 2. Los bienes descritos en la Tabla Nro. 1, serán compensados de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR INDIVIDUAL	VALOR TOTAL
Chalecos Antibalas Nivel IIIA	25	$4.000.000	$100.000.000
Casco Balístico Nivel IIIA Tipo asalto rápido	25	$4.000.000	$100.000.000
Kit Puesto de Control	12	$4.500.000	$54.000.000
Radios de comunicación	12	$23.000.000	$276.000.000
Dummies	10	$4.000.000	$40.000.000
Alcohosensor	1	$24.000.000	$24.000.000
Insumos para operación Alcohosenores (3000 boquillas + 297 Rollos papel impresora)	1	$8.000.000	$8.000.000
Radar de velocidad	1	$88.000.000	$88.000.000
TOTAL			**$690.000.000**

Fuente: Propuesta de elementos a reponer por la seccional de tránsito y transporte mediante comunicado oficial GS-2024-232069-DEANT, el valor de los elementos pendientes fue estimados por la interventoría Consorcio SERVINC-ETA mediante comunicación CO-COSE-0576-2024-BT, Informe y final y viabilidad de supervisor Administrativo mediante comunicado oficial GS-2024-01603-DITRA, Concepto jurídico GS-2024-017974-DITRA, Concepto de OFPLA GS-2024-007200-OFPLA.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:

Teniente Coronel **GERMÁN ALEXANDER GÓMEZ ARANGUREN**
Jefe Área Multimodal (E)
(Supervisor operativo)

Mayor **MAURICIO ALEXANDER CIPAGAUTA OLIVEROS**
Jefe Área Logística y Financiera DITRA
(Supervisor administrativo)

POR LA ENTIDAD:

MAURICIO MILLAN DREWS
Gerente General
Concesionario Vial del Pacifico S.A.S – COVIPACIFICO S.A.S

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el convenio de cooperación sin número del 27 de abril de 2015 celebrado entre la Policía Nacional y el Concesionario Vial del Pacífico S.A.S – COVIPACÍFICO S.A.S, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

SEGUNDO: Teniendo en cuenta que los elementos enunciados en la tabla Nro. 1, no fueron adquiridos para la entrega por parte del Concesionario Vial del Pacífico S.A.S – COVIPACÍFICO S.A.S, este se compromete a entregar los elementos relacionados en la tabla Nro. 2, dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la suscripción de la presente acta de liquidación; en el caso que se formalice un nuevo convenio entre la Policía Nacional – Dirección de Tránsito y Transporte y el Concesionario Vial del Pacífico S.A.S – COVIPACÍFICO S.A.S, se incluirá la estipulación correspondiente para seguir siendo utilizados hasta culminar su vida útil dentro del corredor vial concesionado.

Tabla Nro. 2. Bienes a entregar por parte del concesionario vial:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR INDIVIDUAL	VALOR TOTAL
Chalecos Antibalas Nivel IIIA	25	$4.000.000	$100.000.000
Casco Balístico Nivel IIIA Tipo asalto rápido	25	$4.000.000	$100.000.000
Kit Puesto de Control	12	$4.500.000	$54.000.000
Radios de comunicación	12	$23.000.000	$276.000.000
Dummies	10	$4.000.000	$40.000.000
Alcohosensor	1	$24.000.000	$24.000.000
Insumos para operación Alcohosenores (3000 boquillas + 297 Rollos papel impresora)	1	$8.000.000	$8.000.000
Radar de velocidad	1	$88.000.000	$88.000.000
TOTAL			**$690.000.000**

PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta la vida útil de los elementos relacionados en la tabla Nro. 2 que serán entregados en virtud del convenio objeto de esta liquidación, las partes acuerdan que los mismos podrán continuar siendo usados por la Policía Nacional, dentro del corredor vial concesionado. En caso que se formalice un nuevo convenio entre la Policía Nacional y el Concesionario Vial del Pacifico S.A.S – COVIPACIFICO S.A.S, se incluirá la estipulación correspondiente. De no suscribirse un nuevo acuerdo, los bienes que hayan sido recibidos en comodato deberán ser utilizados hasta culminar su vida útil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los gastos operativos asociados con los bienes relacionados anteriormente como pólizas, garantías, mantenimiento, combustible y calibraciones, serán responsabilidad del Concesionario Vial del Pacifico S.A.S – COVIPACIFICO S.A.S, asegurando así el uso eficiente y sostenible de estos recursos.

TERCERO: En consecuencia, de lo expuesto en la presente acta, y una vez cumplido lo pactado en el ordinal segundo las partes se declararán a Paz y Salvo por las obligaciones surgidas del Convenio de Cooperación sin número del 27 de abril de 2015 y su anexo 1.

Para constancia, se firma a los 29 NOV 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO**
Directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional

POR LA ENTIDAD,

Mauricio Millán Drews
Firmado por : MAURICIO MILLAN DREWS
Firma digital
Fecha : 2024-11-29 09:21:09

MAURICIO MILLAN DREWS
Gerente General
Concesionario Vial del Pacífico S.A.S – COVIPACÍFICO S.A.S

SUPERVISORES DEL CONVENIO,

Teniente Coronel **GERMÁN ALEXANDER GÓMEZ ARANGUREN**
Jefe Área Multimodal

Mayor **OMAR ANDRÉS JUNCO PARRA**
Jefe Área Logística y Financiera DITRA

Elaborado por: SI. Diego Alexander Murillo Munard — DITRA - GULOF
Elaborado por: SI. Eddier López Castro — DITRA - GRUTA
Aprobado por: CT. Ediber Pabón Forero — DITRA – ASJUR
Revisado por: MY. María Emma Hernández Aguirre — DITRA - PLANE
Revisado por: TC. German Alexander Gómez Aranguren — DITRA – ARMUL
Aprobado por: CR. Jaime Hernán Ríos Puerto — DITRA - SUTRA