REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	0

Aprobado: 06/06/2017

CONTRATO:	CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN NO. 082 DE 2023
CONTRATISTA	PROSPERTECH S.A.
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ ANTONIO CURREA DÍAZ
OBJETO DEL CONTRATO:	Licenciamiento de software bajo la modalidad tipo suscripción de Construplan.net para la Coordinación de mantenimiento y construcciones de la RNEC sede CAN, de conformidad con el estudio previo, y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato electrónico.
CIUDAD:	BOGOTÁ D.C.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	21/11/2023
FECHA DE INICIO:	24/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	23/11/2024
INFORME NRO.	Uno (1) Pago único
PERIODO DE EJECUCIÓN:	12 meses
FECHA PRESENTE INFORME:	6/12/2023

ACTIVIDADES	AVANCE PARCIAL PERIODO	AVANCE TOTAL ACUMULADO
Diciembre 06 de 2023 - Se realizó la capacitación virtual del software Construplan.net para los usuarios activos en la suscripción. - Se renovó el licenciamiento del sotfware tipo suscripción con vigencia de un (1) año a partir de noviembre 2023, para 5 usuarios del área de Mantenimiento y construcciones. - Se renovó la suscripción a la revista Construdata con vigencia de un (1) año y cuatro ejemplares.	100,00%	100,00%

En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2023

SUPERVISOR

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MORENO
Coordinador Grupo de Mantenimiento y Construcciones

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Natalia A. Murcia

NATALIA ALFONSO MURCIA
Funcionaria Mantenimiento y Construcciones