ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	4/03/2025


Acta No._1__

CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No.	1596-2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	30 de enero del 2026		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:


MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO	19 de diciembre del 2025		
FECHA DE INICIO	2/02/2026		
PLAZO	11	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2026		
VALOR TOTAL	CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($5.329.960.965)		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2026000418 del 29 de enero de 2026		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	REGISTRO PRESUPUESTAL RES-2026000325 30 de Enero de 2026		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	5 de Enero de 2026		
CONTRATISTA ☑	V & M INGENIERIA S.A.S Nit. 900.062.688-7		
MUNICIPIO ☐			
INTERVENTOR ☐	Viviana Alexandra Hernández Melo		
SUPERVISOR ☑			
GESTOR DE PROYECTO ☐			
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐			

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	V & M INGENIERIA S.A.S.	
SUPERVISOR ☑ GESTOR DE PROYECTO ☐ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	Viviana Alexandra Hernández Melo	
INTERVENTOR ☑	GS VIAS Y ESTRUCTURAS S.A.S.	

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:



Vo. Bo. Oscar Javier Uribe Quintero
Director Técnico
Direción de Concesiones
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU