INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 003

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO:	CD-021-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONSISTENTE EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN EL TRANSPORTE ESCOLAR DE IDA Y REGRESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PARTE PLANA DEL MUNICIPIO, CORREGIMIENTO DE HOLGUÍN, SAN JOSÉ, SAN PEDRO Y HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MIRIAM GOMEZ LOAIZA
CC:	52.316.812
VALOR DEL CONTRATO:	$ 4.958.166
FECHA SUSCRIPCION:	ENERO 20 DE 2025
FECHA DE INICIO 1:	ENERO 20 DE 2025
FECHA DE TERMINACION 1:	MARZO 31 DE 2025
FECHA ADICIONAL 1:	MARZO 26 DE 2025
VALOR ADICIONAL1:	$ 2.095.000
TIEMPO ADICIONAL 1:	30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION 2:	30 DE ABRIL DE 2025

Se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor me permito dejar constancia de lo siguiente:

INFORME TÉCNICO.

Se verifico que el contratista ejecuto las labores correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones durante el mes de marzo de 2025, como consta en el informe de actividades entregado por el contratista y adjunto a este informe de supervisión.

De acuerdo al informe de actividades presentado por el contratista que hace parte integral del expediente contractual CD-021-2025

OBSERVACION: Las actividades se ejecutaron en la fecha proyectada para su ejecución

RELACIÓN DETALLADA DE PAGOS.

TIPO DE PAGO	VALOR
Pago Parcial	$ 2.095.000

JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES.

- En el (los) comprobante(s) de egreso de (los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con informe presentado por el contratista.

- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 4.958.166
Valor adicional del contrato:	$ 2.095.000
Valor total del contrato:	$ 7.053.166

Valor a pagar en la presente acta:	$ 2.095.000
Valor total de pagos parciales efectuados:	$ 2.863.166
Valor final a pagar:	$ 2.095.000
Saldo a favor del contratista	$ 2.095.000

El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social, así: planilla seguridad social mes **Marzo No 4595450954**

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

MODIFICACIONES	
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO
REINICIO DEL CONTRATO:	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO	
OTROSI 1	

RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO
NO HUBO

GARANTÍAS.

- Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI__ NO _X_
- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.

INFORME ADMINISTRATIVO.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se exigieron garantías para el contrato?		X	
Revisión y programación de pólizas		X	
El contrato fue publicado	X		
Se designó supervisor del contrato	X		JAIME ALBERTO ORTIZ
Estudio previo	X		
Acta de inicio	X		
Informe de supervisión	X		
Acta de liquidación		X	

CONCLUSIONES.

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto, el supervisor del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago por la suma de DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 2.095.000).

Para constancia se expide en el municipio de La Victoria Valle, en el mes de marzo del 2025.

Supervisor(a) del contrato,

JAIME ALBERTO ORTIZ PEÑA
Secretario de Desarrollo Social

ELABORO/ Paola A. Rentería M – Técnico Administrativo